

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. S43/21-9870-01

uzavřený ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava,

Centrum informačních služeb (dále také CIS)

sídlo: 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba

zastoupená: Ing. Michalem Slámou, ředitelem CIS

IČ: 619 89 100

DIČ: CZ61989100

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

číslo účtu: 100954151/0300

ID datové schránky: d3kj88v

kontaktní osoba: [REDACTED]

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

S&T CZ s.r.o.

sídlo: Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4

zastoupená: [REDACTED], na základě plné moci a [REDACTED] na
základě plné moci

IČ: 448 46 029

DIČ: CZ44846029

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

číslo účtu: 117422733/0300

ID datové schránky: 6f6ccym

kontaktní osoba: [REDACTED]

(dále jen jako „zhotovitel“)

2. Předmět dodatku

2.1. Smluvní strany uzavřely dne 16. července 2021 smlouvu o dílo č. S43/21-9870-01, jejímž předmětem jsou práce na díle v rámci zakázky s názvem elektronizace cestovních příkazů v IS SAP. Smluvní strany pak k této smlouvě uzavřely dohodu o narovnání vzájemných vztahů ze dne 15. listopadu 2021.

2.2. Smluvní strany se prostřednictvím tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo dohodly na úpravě předmětu díla spočívající v realizaci následujících činností:

- a) Workflow pro storno cesty se zálohou

- b) Rozšíření workflow pro vyslání a vyúčtování o role Pokladní a Účetní pro bezhotovostní styk
 - c) FIORI aplikace pro historická data cest
 - d) Automatizace bezhotovostních úhrad záloh a vyúčtování
 - e) Výdej záloh na služební cestu
 - f) Sjednocení systémů SAP v oblasti DMS (document management systém)
- 2.3. Smluvní strany konstatují, že ke změně díla dochází z důvodu nových poznatků vzešlých z analýzy a tvorby cílového konceptu. Tyto poznatky nebyly v době realizace veřejné zakázky a podpisu smlouvy objednateli známy. Vznikly až v době tvorby a analýzy cílového konceptu zhotovitelem v rámci uzavřené smlouvy. Bez realizace této změny nebude dílo kompletní a plně funkční.
- 2.4. Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedenými změnami díla dále dohodly, že se mění celková cena díla, a to tak, že stávající *příloha č. 3 Cena díla* se nahrazuje novou přílohou, která je přílohou č. 1 tohoto dodatku smlouvy.
- 2.5. Smluvní strany se dále v souvislosti s výše uvedenými změnami díla dále dohodly, že se mění ustanovení o době plnění díla a to tak, že stávající *příloha č. 2 Harmonogram plnění díla* se nahrazuje novou přílohou, která je přílohou č. 2 tohoto dodatku smlouvy.

3. Závěrečná ustanovení, podpisy

- 3.1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. objednatele S43/21-9870-01 ze dne 16. července 2021 se nemění.
- 3.2. Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. objednatele S43/21-9870-01 ze dne 16. července 2021.
- 3.3. Registraci tohoto dodatku dle ustanovení § 5 zákona 340/2015 Sb., o registru smluv provede na základě dohody smluvních stran objednatel, a to tak, aby potvrzení o provedení registrace dodatku bylo zasláno oběma smluvními stranám.
- 3.4. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti registrací dodatku dle ustanovení předchozího odstavce.
- 3.5. Smluvní strany konstatují, že tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo byl uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou přílohy dle ustanovení čl. 2 odst. 2.4 a 2.5.

V Ostravě:

V Praze:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Michal Sláma
ředitel CIS

.....
[redacted]
na základě plné moci

Příloha č. 1

Cena celkem bez DPH: 1 956 000,- Kč

DPH 21%: 410 865,- Kč

Cena celkem včetně DPH: 2 367 365,- Kč

Celkové navýšení ceny díla dle tohoto dodatku činí 402 500,- Kč bez DPH.

Fakturační Milníky (původní Fáze dle přílohy č.3 smlouvy a nové změnové požadavky):
Uvedené ceny bez DPH.

Fáze 1 až Fáze 3 – již **vyfakturováno v roce 2021** (1.064.000,- + 252.000,-)

Fáze 5 : 238 000 Kč - 68 000 Kč (částečné plnění a **fakturace v roce 2021**) = **170 000,-**

doplatek k úhradě za Fází 5 = 170 000 Kč

Fáze 6

Vícepráce dle bodu 2.2.

- a) Workflow pro storno cesty se zálohou
- b) Rozšíření workflow pro vyslání a vyúčtování o role Pokladní a Účetní pro bezhotovostní styk
- e) Výdej záloh na služební cestu
- f) Sjednocení systémů SAP v oblasti DMS (document management systém)

cena k úhradě za Fází 6 = 290 500 Kč

Fáze 7

Vícepráce dle bodu 2.2.

- c) FIORI aplikace pro historická data cest
- d) Automatizace bezhotovostních úhrad záloh a vyúčtování

cena k úhradě za Fází 7 = 112 000 Kč

Příloha č. 2

Smluvní strany se dohodly na realizaci díla do 31.8.2022.