

Číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJMK/2021/569
Číslo dodatku č. 1 objednatele: S/SÚSJMK/2021/1032
Číslo dodatku č. 2 objednatele: S/SÚSJMK/2022/20
Ev. číslo:

Číslo smlouvy zhotovitele

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

III/3834 VINIČNÉ ŠUMICE, MOST 3834-1 PŘES KOVALOVICKÝ POTOK

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

SPOLEČNOST MITRENGA - STAVBY SR, VINIČNÉ ŠUMICE

Vedoucí společník:

STAVBY SR group s.r.o.

Sídlo:

Pančava 128, 760 01 Zlín

Zastoupený:

Karel Vala – jednatel společnosti, Bc. Eliška Nádvorníková – jednatel společnosti

IČO:

092 24 289

DIČ:

CZ09224289

dále také jako „vedoucí společník“ nebo „správce“

Společník č.1:

Mitrenga - stavby, spol. s r. o.

Sídlo:

Křižíkova 1566/19, 612 00 Brno

Zastoupený:

Ing. Rostislavem Mitrengou, jednatel společnosti

IČO:

269 44 022

DIČ:

CZ26944022

C 47237 vedená u Krajského soudu v Brně

dále také jako „společník č.1“

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s XVI. odst. 6 smlouvy o dílo ze dne 21. 7. 2021 ve znění dodatku č. 1 ze dne 11. 11. 2021 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění:

- Poplatky za skládku - mostní izolace. Z původního bouraného mostu byla na skládku uložena menší tonáž odstraněné mostní izolace, než předpokládala PDPS.
- Doplnění svodidla u propustky v km 0,045 - 0,056. Při kontrolní prohlídce před povolením předčasného užívání stavby byl ze strany Policie ČR vznesen požadavek na doplnění svodidla okolo otevřeného příkopu mezi propustky u autobusové točny.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. VII. odst. 1, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

17 128 980,64 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 2 zajistí objednatel. Zhotovitel se zavazuje ověřit si zveřejnění dodatku č. 2 v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je příloha č. 1 – vyčíslené vícepráce a méněpráce.

V Brně, dne 13. 1. 2022

V Brně, dne 13. 1. 2022

Bc. Eliška Nádvorníková

jednatel

STAVBY SR group s.r.o.

Bc. Roman Hanák, ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje

příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 – VYČÍSLENÉ VÍCEPRÁCE A MÉNĚPRÁCE
