

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení Projektové dokumentace a stavby

Název zakázky: „Doplnění redundantního napájení základnových radiostanic GSM-R“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, Praha 8 – Karlín, PSČ 186 00

Adresa pro doručování faktur:

- v listinné podobě na adresu: Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo
- v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo
- datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm

číslo smlouvy Objednatel: **E618-S-3915/2020/PH**

ISPROFOND: **500 352 0126**

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Elektrizace železnic Praha a.s.

se sídlem: Praha 4 – Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 140 00

IČO: 47115921, DIČ: CZ47115921

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1809
bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: **Ing. Lud'kem Valtrem**, předsedou představenstva

Ing. Martinem Janovským, místopředsedou představenstva

Korespondenční adresa:

Elektrizace železnic Praha a.s., Náměstí Hrdinů 1693/4a, Praha 4 – Nusle, PSČ 140 00

číslo smlouvy Zhotovitele: **60/20 – OZ/SOD**

(dále jen „**Zhotovitel**“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 je úprava celkové lhůty pro provedení Díla, úprava lhůty pro dokončení stavebních prací a s tím související úprava Přílohy č. 5 Smlouvy - Harmonogram postupu prací.

Důvodem pro úpravu celkové lhůty pro provedení Díla a úpravu lhůty pro dokončení stavebních prací je rozšíření a změna předmětu Díla, která vznikla na základě požadavků odborných správ Objednatele (O14/O24 GR SŽ) v rámci projednávání projektové dokumentace a které jdou nad rámec zadávací dokumentace.

Smluvní strany se na základě výše uvedeného, dohodly v souladu s článkem 3.7.5.1 přílohy č. 1 Smlouvy – Obchodní podmínky, na prodloužení celkové lhůty pro provedení Díla a prodloužení lhůty pro dokončení stavebních prací o tři měsíce. Změna ceny Díla bude řešena ve změnovém řízení v souladu s příslušnými ustanoveními přílohy č. 1 Smlouvy – Obchodní podmínky, které jsou nedílnou součástí této Smlouvy.

V souvislosti s výše uvedeným se tak upravuje článek 3, odst. 3.8 Smlouvy, článek 5, odst. 5.15 Smlouvy a příloha č. 5 Smlouvy - Harmonogram postupu prací. Zhotovitel dále bere na vědomí změnu korespondenční adresy Objednatele a dále změnu způsobu a adres pro doručování faktur Objednateli.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 ZZVZ.

I.

Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 5, odst. 5.3. Smlouvy, na úpravě a doplnění Smlouvy číslo smlouvy Objednatele: E618-S-3915/2020/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 60/20 – OZ/SOD, uzavřené dne 22. 10. 2020, takto:

1) ČI. 3 - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

- ruší se stávající znění odstavce 3.8 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

3.8 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou, uzavřenou Smlouvou a tímto dodatkem č. 1 zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v příloze č. 5, ve znění dodatku č. 1 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen na část zahrnující zpracování Projektové dokumentace a na část zahrnující realizaci stavby dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadní termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Celková lhůta pro provedení Díla činí celkem **21 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy** (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Zpracování a předání dílčí části Projektové dokumentace v rozsahu Přílohy č. 3 vyhlášky č.146/2008 Sb. bude provedeno **do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti Smlouvy**.

Lhůta pro dokončení stavebních prací **činí celkem 18 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy** (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil projekční a stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tyto části Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Předání posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů, podle ust. § 49b zákona 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, předání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno **do 3 měsíců** ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla.

Lhůty stanovené v odst. 13.3.3 Všeobecných technických podmínek a lhůty stanovené v odst. 2.10 a 2.11 Obchodních podmínek se v případě této Smlouvy nepoužijí.

2) ČL. 5 – ZÁVĚŘEČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající znění odstavce 5.15 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.15 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Obchodní podmínky – OP/P+R/23/20

Příloha č. 2: Technické podmínky:

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)

b) Všeobecné technické podmínky – VTP/P+R/06/20

c) Zvláštní technické podmínky

Příloha č. 3: Související dokumenty

Příloha č. 4: Rekapitulace Ceny Díla

Příloha č. 5: Harmonogram postupu prací
- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1

Příloha č. 6: Oprávněné osoby

Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění

Příloha č. 8: Seznam poddodavatelů

3) Příloha č. 5 Smlouvy o Dílo – Harmonogram postupu prací

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram postupu prací. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 1, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 (současně přílohou č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-3915/2020/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 60/20 – OZ/SOD, nedotčené tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz dodatku č. 1 má platnost originálu.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je následující příloha:
příloha č. 1 (*současně Příloha č. 5 Smlouvy*): Harmonogram postupu prací
- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1

Za Objednatele:

V Praze

Za Zhotovitele:

V Praze



12.01.2022 11:46

Podepsáno elektronicky

Datum: 2022.01.09

12:19:19 +01'00'

.....
Ing. Petr Hofhanzl

ředitel

Stavební správa západ

Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Luděk Valtr

předseda představenstva

Elektrizace železnic Praha a.s.

Datum: 2022.01.07

15:40:00 +01'00'

.....
Ing. Martin Janovský

místopředseda představenstva

Elektrizace železnic Praha a.s.

PŘÍLOHA Č. 5

Harmonogram postupu prací

Stavba :

Doplnění redundantního napájení základnových radiostanic GSM-R

Časový harmonogram postupu prací

zahájení stavby :
ukončení stavby :

říjen 2020
červenec 2022

č. P.S.O	Název P.S., SO	Termín provádění	rok 2020			rok 2021												rok 2022								
			říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec		
	Realizace celé stavby	29.10.2020 - 29.7.2022																								
	zpracování DSP																									
	schválení DSP																									
	zpracování PCPS																									
	schválení PCPS																									
	vydání stavebního povolení																									
	autorský dozor																									
SO 101	Řípočka nn pro BTS 163 Bědněves																									
SO 102	Řípočka nn pro BTS 167 Svinná																									
SO 103	Řípočka nn pro BTS 169 Vítěz u Sěstřeva																									
SO 104	Řípočka nn pro BTS 187 Řeřet																									
SO 105	Řípočka nn pro BTS 509 Podmokly																									
SO 106	Řípočka nn pro BTS 511 Kozohřady																									
SO 107	Řípočka nn pro BTS 532 zast. Přibylstev																									
SO 108	Řípočka nn pro BTS 535 Nižkov																									
SO 109	Řípočka nn pro BTS 544 Radenice																									
SO 110	Řípočka nn pro BTS 549 Sůmy																									
SO 111	Řípočka nn pro BTS 551 Kufný																									
SO 112	Řípočka nn pro BTS 555 Tišnov																									
SO 211	Řípočka energetického zařízení v.k.ú. Lubné																									
	zhotovení záskoku napájení včetně dohledu																									
	posouzení interoperability, osvědčení o bezpečnosti, geodetická dokumentace skutečného provedení stavby, projektová dokumentace skutečného provedení stavby																									