

DODATEK č. 07446-2021-4502-D-0592/02-023-SU0458-04

k realizační smlouvě o dílo na provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod – Sanace, rekultivace a revitalizace území po těžbě štěrkopísku u Hlučina – I. etapa (dále jen „Realizační smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**
se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1
IČO: 00006947
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: 2629881/0710
zastoupena: Mgr. Ondřej Landa, náměstek pro řízení sekce 09

(dále jen „objednatel“)

a

2. **Gardenline s.r.o.**
se sídlem na adrese: Na Vinici 948/13, Předměstí, 412 01 Litoměřice
IČO: 27263827
DIČ: CZ27263827
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21435
zastoupen: Ing. Milošem Náprstkem, jednatelem

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek k Realizační smlouvě o dílo č. 07446-2020-4502-S-0592/02-023-SU0458 ze dne 6. 4. 2020 (dále jen „**Dodatek**“).

Smluvní strany se v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) dohodly na následující změně závazků z Realizační smlouvy.

I.

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu plnění Realizační smlouvy ve smyslu dokumentu s názvem „*Návrh na změnu závazku ze smlouvy č. 4; název stavby: Sanace, rekultivace a revitalizace území po těžbě štěrkopísku u Hlučina – I. etapa*“, vyhotoveného 10/2021 a doručeného objednateli dne 25. 11. 2021, který je veden pod PID: MFCRBXSERL a který obsahuje specifikaci změny na cenu za provedení díla (dále jen „**ZZS č. 4**“).

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v čl. II. a III. Realizační smlouvy.

Čl. II. bod 2.1 Realizační smlouvy nově zní takto:

„Cena za provedení prací podle této smlouvy je stanovena podle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr / položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele, aktualizovaného ZZS č. 1, ZZS č. 2, ZZS č. 3 a ZZS č. 4 (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný, tj. zhotovitel není oprávněn jednostranně požadovat zvýšení ceny.

*Cena za provedení díla bez DPH činí **608 077 580,50 Kč** (slovy: šest set osm milionů sedmdesát sedm tisíc pět set osmdesát korun českých padesát haléřů).*

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.

Tato celková cena za provedení díla je složena z cen za tři samostatně oddělitelné celky, a to:

*Cena samostatně oddělitelného celku, který je tvořen dílčími částmi SO 001, SO 002, SO 003, SO 004, SO 005, SO 121, SO 210, SO 213, SO 214, SO 220, SO 316, SO 321, 322, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, SO 416, SO 418, SO 451, SO 452, SO 808 - vyjma pol. SO 808 pol. 29, 37, 41, SO 902, objekt 01_1-01, SO 515 (dále jen „**oddělitelný celek – Technická rekultivace**“) činí **598 938 238,51 Kč** (slovy: pět set devadesát osm milionů devět set třicet osm tisíc dvě stě třicet osm korun českých padesát jeden haléřů) bez DPH.*

*Cena samostatně oddělitelného celku, který je tvořen dílčí částí SO 808 pol. 29, 37, 41 (dále jen „**oddělitelný celek – Údržba vysázeného porostu**“) činí **4.392.619,50 Kč** (slovy: čtyři miliony tři sta devadesát dva tisíc šest set devatenáct korun českých a padesát haléřů) bez DPH.*

*Cena samostatně oddělitelného celku, který je tvořen dílčí částí SO 858 (dále jen „**oddělitelný celek – Podpora evropsky významného druhu modráška bahenního**“) činí **4 746 722,49 Kč** (slovy: čtyři miliony sedm set čtyřicet šest tisíc sedm set dvacet dva korun českých a čtyřicet devět haléřů) bez DPH.*

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod. “

Smluvní strany se dále dohodly, že se tímto Dodatkem v návaznosti na změnu ceny díla mění výše bankovní záruky stanovená v **čl. II. bodu 2.7 Realizační smlouvy**. Výše bankovní záruky za oddělitelný celek – Technická rekultivace se zvyšuje na **30 404 000,- Kč** (slovy: třicet milionů čtyři sta čtyři tisíc korun českých). Výše bankovní záruky za oddělitelný celek – Údržba vysázeného porostu se nemění a činí **220.000,- Kč** (slovy: dvě stě dvacet tisíc korun českých). Výše bankovní záruky za oddělitelný celek Podpora evropsky významného druhu modráška bahenního se nemění a činí na **238.000,- Kč** (slovy: dvě stě třicet osm tisíc korun českých).

Čl. III. bod 3.4 Realizační smlouvy nově zní takto:

„K dokončení a předání oddělitelného celku – Technická rekultivace - včetně zpracování průběžných kvartálních etapových zpráv dojde nejpozději do 20. 1. 2023.“

III.

1. Ostatní ujednání Realizační smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2. Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.
3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku, Realizační smlouvy a předchozích dodatků, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 27.12.2021

V Litoměřicích dne 4.1.2022

Za Českou republiku - Ministerstvo financí

Za Gardenline s.r.o.

Mgr. Ondřej Landa
náměstek pro řízení sekce 09

Ing. Miloš Náprstek
jednatel

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Za právní správnost odpovídá: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx