



DODATEK č. 6

ke smlouvě o dílo číslo objednatele: **E618 – S – 2970/2018/ PAL**, číslo zhotovitele: **18 243 201**
uzavřené dne 5. 9. 2018 (dále jen „smlouva“)

**NA ZHOTOVENÍ AKTUALIZACE STUDIE PROVEDITELNOSTI, ZÁMĚRU PROJEKTU
A DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ**

Název zakázky:

**Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st. hranice SRN, 3. stavba,
úsek Stod (mimo) - Domažlice (včetně)**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 565/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Adresa pro zasílání daňových dokladů - faktur:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

(dále jen „Objednatel“)

a

účastníci Společnosti „SP + SEU + MMD_Plzeň – Domažlice, 3. stavba_ZP, DÚR“ založené Smlouvou
o společnosti ze dne 21. 05. 2018

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 6088

bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: **Ing. Tomášem Slavičkem**, předsedou představenstva

Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva

Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, místopředsedou představenstva

Ing. Martinem Chrastilem, členem představenstva

Korespondenční adresa: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

jako „Správce“ a „Společník 1“

Projekt je spolufinancovaný EU z programu Nástroj pro propojení Evropy (CEF).

Za tuto publikaci odpovídá pouze její autor. Evropská unie nenes odpovědnost za jakékoli využití informací v ní obsažených.

a

SUDOP EU a.s.

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00

IČO: 05165024, DIČ: CZ05165024

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 21645

zastoupena: **Ing. Miroslavem Váňou**, předsedou představenstva

Ing. Janem Berglerem, místopředsedou představenstva

Ing. Stanislavem Žáčkem, členem představenstva

Korespondenční adresa: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00

jako „Společník 2“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80,
IČ: 25793349 na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci ze dne 21. 05. 2018

a

Mott MacDonald CZ, spol. s.r.o.

se sídlem: Praha 1, Národní č. p. 984/15, PSČ 110 00

IČO: 48588733, DIČ: CZ48588733

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 14051

zastoupena: **Ing. Radko Buckem**, jednatelem

Jamesem Huw Keir Harrisem, jednatelem

Ianem Martinem Richardem Galbraithem, jednatelem

Ing. Janem Loškem, jednatelem

Ing. Ondřejem Kokešem, prokurou

Ing. Petrem Makáskem, Ph.D., prokurou

Ing. Michalem Babičem, prokurou

Korespondenční adresa: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00

jako „Společník 3“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80,
IČ: 25793349 na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci ze dne 21. 05. 2018

(dále jen „Zhotovitel“ nebo „Společnost“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že předmětem uzavření tohoto Dodatku č. 6 je změna Ceny Díla v návaznosti na úpravu rozsahu předmětu díla a dále Přílohy č. 4 – Rozpis Ceny díla, Přílohy č. 5 – Harmonogram plnění a Přílohy č. 6 – Oprávněné osoby.

Důvodem uzavření dodatku je opětovný požadavek třetích stran – dotčených obcí Milavče a Domažlice na změnu již stabilizované trasy železniční trati v Milavčích a před Domažlicemi a změnu koncepce již zpracovaného návrhu úprav a přeložek stávajících komunikací II. a III. třídy v těchto úsecích. Na základě výše uvedeného pak vyplývají i změny navržených mostních objektů včetně požadavku na doplnění nových podchodů v úseku Domažlice – Pasečnice ze strany města Domažlice. Další požadavky se pak týkají změny trasování a zapojení již zpracovaného návrhu úprav stávajících komunikací II. a III. třídy a z toho vyplývající změny a doplnění navržených mostních objektů na výjezdu ze ŽST Stod v místě křížení

se stávající komunikací ve směru na Hradec, průtah Holýšovem včetně nové přístupové komunikace pro IZS k výjezdovému portálu tunelu Střelice za ŽST Staňkov a v obci Blížejov.

V souvislosti se zřízením nové trakční napájecí stanice na plzeňském zhlaví ŽST Domažlice je pak třeba navrhnout novou odbočku 110 KV v délce cca 2150 m ze stáv. nadzemního vedení, křížující žel. trať v žkm 165,400.

V souvislosti s úpravou a rozšířením předmětu plnění dle Dodatku č. 6 souvisí i úprava Přílohy č. 5 – Harmonogram plnění, kde dochází k úpravě termínů v rámci plnění 5. a 6. Dílčí etapy a termínu Dokončení díla. Zároveň dochází i k úpravě Přílohy č. 4 – Rozpis ceny Díla v rámci plnění 5. Dílčí etapy – část d) a dále dochází k úpravě Přílohy č. 6 – Oprávněné osoby, a to z důvodu personálních změn na straně Objednatele.

Cena Díla se navyšuje o 4.812.000,- Kč, což představuje navýšení o 7 % původní hodnoty závazku.

Navýšení Ceny Díla a změna dílčích plnění je v souladu s §222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění.

I.

Vzhledem k Výše uvedenému a s odvoláním na ustanovení Čl. 5, odst. 5.3. Smlouvy se smluvní strany dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy, č. Objednatele: E618 – S – 2970/2018/ PAL, č. Zhotovitele: 18 243 201 takto:

1) 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

- ruší se stávající text odst. 3.3 a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla ve výši dle Přílohy č.4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla bez DPH dle Smlouvy a dodatků č. 1 až 5: 90 578 600,- Kč

Cena prací dle Dodatku č. 6, bez DPH 4 812 000,- Kč

Celková cena Díla ve znění Dodatku č. 6, bez DPH: 95 390 600,- Kč

slovy: **devadesát pět milionů tři sta devadesát tisíc šest set korun českých**

2) 5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající text odst. 5.16 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

5.16 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy

Příloha č. 1: Specifikace Díla – znění ke dni podpisu Dodatku č. 4

Příloha č. 2: Obchodní podmínky – OP/ZP-DUR/ 10/18

Příloha č. 3: Technické podmínky:

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)

b) Všeobecné technické podmínky- VTP/ZP+DUR/08/18

c) Zvláštní technické podmínky ASP

d) Zvláštní technické podmínky ZP+DUR

Příloha č. 4: Rozpis Ceny Díla – nové znění ke dni podpisu Dodatku č. 6

Příloha č. 5: Harmonogram plnění – nové znění ke dni podpisu Dodatku č. 6

Příloha č. 6: Oprávněné osoby – nové znění ke dni podpisu Dodatku č. 6

Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění

<u>Příloha č. 8:</u>	Seznam poddodavatelů
<u>Příloha č. 9:</u>	Související dokumenty
<u>Příloha č. 10:</u>	Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

3) Příloha č. 4 Smlouvy o Dílo – Rozpis ceny díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 4 – Rozpis ceny díla. Ruší se znění Přílohy č. 4 platné k datu podpisu Dodatku č. 5 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 6, které je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 6 (současně Příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

4) Příloha č. 5 Smlouvy o Dílo – Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění Přílohy č. 5 platné k datu podpisu Dodatku č. 5 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 6, které je Přílohou č. 2 tohoto Dodatku č. 6 (současně Příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

5) Příloha č. 6 Smlouvy o Dílo – Oprávněné osoby

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 6 – Oprávněné osoby. Ruší se znění Přílohy č. 6 platné k datu podpisu Dodatku č. 1 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 6, které je Přílohou č. 3 tohoto Dodatku č. 6 (současně Příloha č. 6 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

1. Tento Dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „ZRS“).
2. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek č. 6, stejně jako tato Smlouva, podléhá uveřejnění v registru smluv podle ZRS, a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu Smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku č. 6 a této Smlouvy.
3. Zaslání tohoto Dodatku č. 6 správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek č. 6 zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
4. Osoby uzavírající tento Dodatek č. 6 za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto Dodatku č. 6 a Smlouvě, v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
5. Ostatní ustanovení Smlouvy číslo Objednatele: E618 – S – 2970/2018/ PAL, číslo Zhotovitele: 18 243 201 ze dne 5. 9. 2018 nedotčená tímto Dodatkem č. 6 se nemění.
6. Tento Dodatek je vyhotoven v osmi (8) vyhotoveních, z nichž čtyři (4) vyhotovení obdrží Objednatel a čtyři (4) vyhotovení obdrží Zhotovitel.
7. Nedílnou součástí Dodatku č. 6 je:
Příloha č. 1 tohoto Dodatku (Příloha č. 4 Smlouvy) – Rozpis ceny díla
Příloha č. 2 tohoto Dodatku (Příloha č. 5 Smlouvy) – Harmonogram plnění
Příloha č. 3 tohoto Dodatku (Příloha č. 6 Smlouvy) – Oprávněné osoby

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 6 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze 14 -12- 2021

V Praze - 9 -12- 2021

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Tomáš Slavíček
předseda představenstva SUDOP PRAHA a.s.

.....
Ing. Ivan Pomykáček
místopředseda představenstva SUDOP PRAHA a.s.

.....
Ing. Tomáš Slavíček
na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci
SUDOP EU a.s.

.....
Ing. Ivan Pomykáček
na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci
SUDOP EU a.s.

.....
Ing. Tomáš Slavíček
na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

.....
Ing. Ivan Pomykáček
na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

**Příloha č. 1 (Příloha č. 4 Smlouvy)
 Rozpis Ceny Díla**

- **Cena za zpracování Aktualizace Studie proveditelnosti, Záměru projektu a Dokumentace pro územní řízení podle členění na základní a dodatečné služby:**

1. Základní služby

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství ¹⁾	Jednotková cena ¹⁾	Cena celkem ¹⁾
1	Aktualizace Studie proveditelnosti (dle požadavku ZTP)	hod	███	███	███
2	Záměr projektu (v rozsahu Směrnice č. V – 2/2012 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)	hod	██	███	███
3a)	Dokumentace pro územní řízení dle SOD				
3.1	Zpracování Dokumentace pro územní řízení vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZPT	hod	███	███	███
3.2	Zpracování Dokumentace pro územní řízení - příloha G v rozsahu stanovení nákladů stavby a rozpočtů jednotlivých SO a PS dle směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle VTP a ZTP	hod	██	███	███
3.3	Zpracování Dokumentace pro územní řízení - příloha H v rozsahu dokladové části dle směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP včetně inženýrské činnosti	hod	███	███	███
3.4	Zpracování Dokumentace pro územní řízení – příloha I v rozsahu geodetické části dle směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	hod	██	███	███
3b)	Rozšíření dokumentace pro územní řízení v rozsahu dle Dodatku č. 3				
3.5	Zpracování rozšíření a změny předmětu plnění v rozsahu dle Dodatku č. 3 do Dokumentace pro územní řízení vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZPT. Rozšíření a změna předmětu plnění se týká profesí železničního	hod	███	███	███

	zabezpečovacího a sdělovacího zařízení, železničního svršku a spodku, nástupišť, železničních mostů a tunelů, pozemních komunikací, protihlukových objektů a trakčních a energetických zařízení				
3c)	Rozšíření dokumentace pro územní řízení v rozsahu dle Dodatku č. 6				
3.6	Zpracování rozšíření a změny předmětu plnění v rozsahu dle Dodatku č. 6 do Dokumentace pro územní řízení vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZPT. Rozšíření a změna předmětu plnění se týká profesí železničního svršku a spodku, železničních mostů, propustků a zdí, silničních mostů a pozemních komunikací. Součástí je i návrh nové odbočky 110 KV v souvislosti se zřízením nové TNS Domažlice	hod	■	■	■
4	Definitivní odevzdání záměru projektu a Dokumentace pro územní řízení, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks	■	■	■
5	Definitivní odevzdání záměru projektu a Dokumentace pro územní řízení dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks	■	■	■
Celkem za základní služby:					■

2. Dodatečné služby

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství ¹⁾	Jednotková cena ²⁾	Cena celkem ³⁾
6a)	Zajištění mapových podkladů v rozsahu dle SOD	km	■	■	■
6b)	Zajištění geodetických a mapových podkladů – navýšení rozsahu z důvodu rozšíření a změny dokumentace dle Dodatku č. 3. Rozšíření se týká kompletního zaměření stávajícího stavu pro novou dvoukolejnou trať na v = 200 km/h + doměření pro druhou kolej v úsecích stáv. jednokolejné trati	hod	■	■	■
7	Korozní průzkum	km	■	■	■

Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st.hranice SRN, 3. stavba, úsek Stod (mimo) - Domažlice (včetně)
 Dodatek č. 6

8	Pyrotechnický průzkum	km	■	■	■
9	Archeologický průzkum	km	■	■	■
10a)	Geotechnický průzkum pro železniční spodek v rozsahu dle SOD	km	■	■	■
10b)	Geotechnický průzkum pro železniční spodek a umělé stavby, pedologie + hydrogeologie – navýšení rozsahu z důvodu rozšíření a změny dokumentace dle Dodatku č. 3. Rozšíření se týká kompletního průzkumu nutného pro dokumentaci nové dvoukolejné trati na v = 200 km/h + průzkum pro druhou kolej v úsecích stáv. jednokolejné trati	hod	■	■	■
10c)	Doplnění inženýrsko-geologického průzkumu pro návrh železničního spodku, umělých staveb včetně pedologie a hydrogeologie dle Dodatku č. 4 – navýšení rozsahu z důvodu změny vedení nové dvojkolejné trati v úseku Milavče – Domažlice oproti zpracované ASP na základě nesouhlasu majitelů dotčených nemovitostí s původně sledovanou trasou	hod	■	■	■
11	Geotechnický a stavebně technický průzkum staveb	hod	■	■	■
12	Inženýrská činnost zajišťující komplexní veřejnoprávní projednání a zajištění všech potřebných podkladů a certifikátů nutných k vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu	hod	■	■	■
13	Zpracování Oznámení EIA	hod	■	■	■
14	Dokumentace pro Oznámení EIA	hod	■	■	■
15	Posouzení vlivu stavby na životní prostředí	hod	■	■	■
16	Správní poplatky např. za vydání ÚR, změny zabezpečení PZZ a jiné (bude účtováno max. do výše skutečně vynaložených a doložených nákladů)	Kč	■	■	■
17	Zpracování produkce (foto a video), postprodukce a následné Prezentace stavby formou video-kompozice v rozsahu nových dvojkolejných úseků na rychlost 200 km/h	Kč	■	■	■
					■
Cellkem za dodatečné služby:					

* všechny ceny jsou uvedené bez DPH

▪ Cena Díla:

<u>Cena Díla (bez DPH)</u>	<u>Výše DPH</u>	<u>Cena Díla (s DPH)</u>
95 390 600,- Kč	20 032 026,- Kč	115 422 626,- Kč
<u>Z toho</u> Aktualizace Studie proveditelnosti 4 320 000,- Kč	██████████	██████████
Záměr projektu 216 000,- Kč	██████████	██████████
Dokumentace pro územní řízení dle SOD 63 953 000,- Kč	██████████	██████████
Dokumentace pro územní řízení dle dod.č.3 17 280 000,- Kč	██████████	██████████
Dokumentace pro územní řízení dle dod.č.4 4 809 600,- Kč	██████████	██████████
Dokumentace pro územní řízení dle dod.č.6 4 812 000,- Kč	██████████	██████████

Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování díla

<u>Specifikace položky</u>	<u>Cena položky (bez DPH)</u>	<u>Cena položky (s DPH)</u>
1. Dílčí etapa	(bez fakturace)	(bez fakturace)
2. Dílčí etapa	██████████ ██████████	██████████
3. Dílčí etapa	██████████ ██████████	██████████
4. Dílčí etapa – část a)	██████████ ██████████	██████████
4. Dílčí etapa – část b)	██████████	██████████
5. Dílčí etapa – část a)	██████████ ██████████ ██████████	██████████
5. Dílčí etapa – část b)	██████████ ██████████ ██████████	██████████
5. Dílčí etapa – část c)	██████████ ██████████	██████████
5. Dílčí etapa – část d)	██████████ ██████████ ██████████	██████████
5. Dílčí etapa – část e)	██████████ ██████████	██████████
6. Dílčí etapa	██████████ ██████████ ██████████	██████████
Dokončení díla	██████████ ██████████	██████████
Celkem:	95 390 600,- Kč	115 422 626,- Kč

Příloha č. 2 (Příloha č. 5 Smlouvy)

Harmonogram plnění

<u>Část plnění</u>	<u>Doba plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
<u>Termín zahájení prací</u>	ihned po nabytí účinnosti smlouvy	Zahájení zpracování ASP Zahájení průzkumných prací	-
1. Dílčí etapa	do 3 měsíců od nabytí účinnosti SOD (bez fakturace)	Návrh varianty bez projektu. Rozpracování návrhu projektových variant	Předávací protokol Předání plnění v elektronické formě
2. Dílčí etapa	do 31. 05. 2019 fakturace 50% ceny ASP - nezpůsobilé náklady	Koncept ASP	Předávací protokol Předání plnění v elektronické formě
3. Dílčí etapa	do 31. 08. 2019 fakturace 50% ceny ASP - nezpůsobilé náklady	Komplet ASP včetně zpracovaných přípomínek ke schválení v CK MD	Předávací protokol Aktualizace Studie proveditelnosti v listinné i elektronické formě Smluvní milník pro případné ukončení prací
4. Dílčí etapa – část a)	do 2 měsíců od schválení ASP v CK MD fakturace 100% ceny ZP způsobilé náklady	Předložení Záměru projektu včetně povinných příloh a podrobné kalkulace CIN k připomínkám.	Protokol o provedení díla Záměr projektu v listinné i digitální formě
4. Dílčí etapa – část b)	do 3 měsíců od předložení ZP k připomínkám bez fakturace	Předložení kompletního čistopisu Záměru projektu ke schválení v CK MD,	Protokol o provedení díla Čistopis záměru projektu v listinné i digitální formě Smluvní milník pro případné ukončení prací

5. Dílčí etapa – část a)	do 3 měsíců od schválení ZP v CK MD fakturace 10 % rozsahu DUR dle SOD + fakturace 70% ceny průzkumných prací + 20% rozsahu DUR dle dodatku č. 3	Předložení konceptu technického řešení DUR Dílčí část průzkumných prací	Protokol o provedení díla, Koncept DUR v digitální formě, Dílčí vyhodnocení jednotlivých průzkumů
5. Dílčí etapa – část b)	do 13,5 měsíců od schválení ZP v CK MD (do 29. 08. 2021) fakturace 100% ceny dle dod. č. 3 (po odečtení Pol. č. 13 a 14) + 100% ceny dodatečných průzkumných prací dle dod.č.4	Dokončení průzkumných prací Předložení technického řešení DUR k připomínkám	Protokol o provedení díla, Dílčí DUR v digitální formě, Závěrečné vyhodnocení jednotlivých průzkumů
5. Dílčí etapa - část c)	do 15,5 měsíců od schválení ZP v CK MD (do 29. 10. 2021) fakturace 100% ceny Pol. č. 13	Zpracování a odevzdání kompletního a úplného Oznámení EIA	Protokol o provedení díla, Originál Oznámení EIA v listinné i digitální formě
5. Dílčí etapa - část d)	předpoklad do 20,5 měsíců od schválení ZP v CK MD (do 29.03.2022) fakturace 100% ceny 6. DE dle dod.č.3 + 50% z ceny za videokompozice dle dod.č.4 (po odečtení 1,0 mil. Kč za zpracování připomínek z procesu EIA dle nové 6. DE) + 100% ceny dle dod.č.6 (Pol. 3c Základních služeb)	Předání kompletní DUR profesně projednané na úrovni Správy železnic se zpracovanými připomínkami z projednání DUR a ZZŘ Oznámení EIA Odevzdání videokompozice úseků a částí stavby dle specifikace objednatele dle konceptu DÚR	Protokol o provedení díla, odevzdání DUR v digitální i listinné formě, Dílčí část videokompozice v rozsahu dle specifikace Díla a požadavků objednatele
5. Dílčí etapa - část e)	předpoklad do 22,5 měsíců od schválení ZP v CK MD (do 29.05.2022) fakturace 100% ceny Pol. č. 14	Odevzdání kompletní Dokumentace EIA (se zpracovanými připomínkami z projednání DUR a ZZŘ Ozn. EIA)	Protokol o provedení díla, originál Dokumentace EIA v listinné i digitální formě

6. Dílčí etapa	předpoklad do 26,5 měsíců od schválení ZP v CK MD (do 29.09.2022) fakturace 50 % z ceny za video-kompozici dle dod.č.4 + 1,0 mil. Kč za zpracování připomínek z procesu EIA	Předání kompletní DUR se zpracováním připomínek z procesu EIA do DUR Podání žádosti o Územní rozhodnutí Odevzdání videokompozice celé stavby (nové dvojkolejné úseky, tunel) na základě čistopisu DÚR	Protokol o provedení díla, kompletní DUR v digitální formě kopie žádosti o územní rozhodnutí potvrzená místně příslušným stavebním úřadem kompletní video-kompozice v rozsahu dle specifikace Díla
Dokončení díla	předpoklad do 27,5 měsíců od schválení ZP v CK MD (do 29.10.2022) fakturace max. 20% rozsahu DUR	Předání čistopisu kompletního díla v listinné i digitální formě po nabytí právní moci rozhodnutí o umístění stavby	Protokol o provedení díla, finální odevzdání DUR v listinné i digitální formě, územní rozhodnutí s vyznačením právní moci

Příloha č. 3 (Příloha č. 6 Smlouvy)

Oprávněné osoby

Za Objednatele:

- ve věcech smluvních (*mimo podpis této smlouvy a jejích dodatků*):

Jméno a příjmení	████████████████████
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

- ve věcech přípravy stavby a ve věcech obchodních:
 - Náměstek ředitele stavební správy pro techniku, Oblast Plzeň

Jméno a příjmení	████████████████████
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

- ve věcech technických:

Jméno a příjmení	████████████████████
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

- úředně oprávněný zeměměřický inženýr:

Jméno a příjmení	████████████████████
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

Za Zhotovitele:

- ve věcech smluvních a obchodních:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

- ve věcech technických:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

- vedoucí týmu:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

- specialista na železniční svršek a spodek:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

- specialista na mostní a inženýrské konstrukce:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

- specialista na pozemní stavby:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

- specialista na zabezpečovací zařízení:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

- specialista na sdělovací zařízení:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

- specialista na trakční vedení a silnoproudou technologii:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

- specialista na elektrotechnická zařízení:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

- specialista na životní prostředí:

Jméno a příjmení	████████████████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

- úředně oprávněný zeměměřický inženýr:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

- geotechnik:

Jméno a příjmení	██████████
------------------	------------

Adresa	[REDACTED]
E-mail	[REDACTED]
Telefon	[REDACTED]

- specialista na požární bezpečnost:

Jméno a příjmení	[REDACTED]
Adresa	[REDACTED]
E-mail	[REDACTED]
Telefon	[REDACTED]

- specialista na hodnocení ekonomické efektivity:

Jméno a příjmení	[REDACTED]
Adresa	[REDACTED]
E-mail	[REDACTED]
Telefon	[REDACTED]

- specialista na inženýrskou činnost:

Jméno a příjmení	[REDACTED]
Adresa	[REDACTED]
E-mail	[REDACTED]
Telefon	[REDACTED]

- specialista na přepravní prognózu a dopravní modelování:

Jméno a příjmení	[REDACTED]
Adresa	[REDACTED]
E-mail	[REDACTED]
Telefon	[REDACTED]

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti a úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva.