

DODATEK č. 1

(dále jen „**Dodatek**“) ke SMLOUVĚ O DÍLO č. S21050156 (označení Objednatele)

označení Dodatku Objednatelem:

označení Dodatku Zhotovitelem:

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „**Občanský zákoník**“), (dále jen „**Smlouva**“)

Článek I.

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Nymburk

se sídlem: Náměstí Přemyslovců 163/20, 288 02 Nymburk

zastoupený: Ing. Tomášem Machem, Ph.D., starostou města

ve věcech smluvních a technických je oprávněn jednat:

Ing. Jiří Konhefr, e-mail: jiri.konhefr@meu-nbk.cz, mob.: +420 606 794 225

IČO: 00239500

DIČ: CZ00239500

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú.: 27-504359359/0800

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné,

a

Zhotovitel: JM GREEN s.r.o.

se sídlem: Sokolí 39, 674 01 Třebíč

zastoupený: Ing. Marií Bartíkovou, jednatelkou společnosti

ve věcech smluvních a technických je oprávněna jednat:

Ing. Marie Bartíková, e-mail: jmgreensro@gmail.com, mob.: +420 723 812 014

IČO: 29361095

DIČ: CZ29361095

bankovní spojení: Waldviertler Sparkasse von 1842 AG, č. ú.: 5500013791/7940

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 75216

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé,

Objednatel a Zhotovitel společně jen „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“.

Článek II.

PŘEDMĚT DODATKU

1. Dodatek je uzavírán mezi Objednatelem a Zhotovitelem na základě Smlouvy, která byla uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s ustanovením § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „**Zákon o zadávání veřejných zakázek**“) s názvem „**Revitalizace zeleně města Nymburk**“ (ID veřejné zakázky na profilu Objednatele jakožto zadavatele veřejné

zakázky: **P20V00000108** / Evidenční číslo veřejné zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: **Z2021-010184** (dále jen „Veřejná zakázka“).

2. Předmětem Dodatku je úprava vzájemných práv a povinností Smluvních stran souvisejících s realizací Veřejné zakázky jakožto díla ve smyslu zjištěných víceprací, méněprací a administrativních pochybení v projektové dokumentaci na předmět Veřejné zakázky, které v průběhu plnění vyvstaly.
3. Po zvážení reálného stavu bylo z důvodu lepší ochrany nově vysazených stromů rozhodnuto o posílení kotvení ve smyslu zdvojení, tzn. menší výpěstky listnatých stromů budou kotveny pomocí dvou kůlů namísto jednoho kůlu. K uvázání dřeviny bude použit speciální úvazkový popruh černé barvy, tento bude zafixován nýtováním. Úvazek bude proveden tak, aby rostlině byla zabezpečena požadovaná stabilita a zároveň, aby úvazek na kmeni působením větru neprokluzoval. Uvedeným tak dojde ke zlepšení stability a tím se zvýší šance stromků na stabilní a bezproblémový růst. Tento krok rovněž předejde možnému ohrožení při nepřízní počasí, např. silném větru.
4. Při zpětné kontrole bylo zjištěno administrativní pochybení, kdy v listech 2, 10, 11, 12 a 82 Přílohy č. 1 Smlouvy se vyskytnul chybný vzorec, který do součtu nezahrnoval první položku (řádek č. 6 soupisu dodávek a služeb s výkazem výměr). Tento vzorec byl opraven a pro přehlednost byl doplněn sloupec s vyčíslením rozdílu (nezapočítané položky).
5. V průběhu plnění se v rámci poskytování služeb objevila skutečnost, kdy došlo k navýšení dřevní hmoty po ošetřování stromů oproti předpokladu Objednatele. Ze strany Objednatele nebylo předpokládáno, že po vytvoření projektové dokumentace na předmět Veřejné zakázky budou klimatické podmínky na srážky natolik bohaté a způsobí takový nárůst dřevní hmoty. Nerealizace požadovaných vazeb pak nebyla provedena ze stejného důvodu.
6. Smluvní strany se dohodly, že okolnosti uvedené v odst. 3 tohoto článku Dodatku sjednají v Dodatku ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 Zákona o zadávání veřejných zakázek z důvodu, že jsou naplněny podmínky pro aplikaci tohoto ustanovení. Tato změna nemá vliv na celkovou povahu Veřejné zakázky a její hodnota odpovídá limitům předmětného ustanovení.
7. Smluvní strany se dohodly, že okolnosti uvedené v odst. 4 a 5 tohoto článku Dodatku sjednají v Dodatku ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 Zákona o zadávání veřejných zakázek z důvodu, že jsou naplněny podmínky pro aplikaci tohoto ustanovení. Tato změna vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu Veřejné zakázky a hodnota změny odpovídá limitu předmětného ustanovení.
8. Čl. IV. odst. 1 Smlouvy se mění takto:
 1. Cena díla se sjednává v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, dohodou Smluvních stran na základě Nabídky Zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku a činí:
 - a) Cena za ošetření stromů a topolovou alej 1 (viz Příloha č. 1 Smlouvy a přílohy Dodatku uvedené níže)

cena bez DPH celkem: **1.401.578,50 Kč**

DPH celkem (21 %): 294.331,49 Kč

cena včetně DPH celkem: **1.695.909,99 Kč**

(cena bez DPH slovy celkem: jedenmiliončtyřistajednatisícpětsetsedmdesátosm korun českých a padesát haléřů), dále také jako „**dílčí část 1 díla**“;

- b) Cena za topolovou alej 2 (viz Příloha č. 2 Smlouvy a Příloha č. 1 Dodatku)

cena bez DPH celkem: **1.269.151,50 Kč**

DPH celkem (21 %): 266.521,82 Kč

cena včetně DPH celkem: **1.535.673,32 Kč**

(cena bez DPH slovy celkem: jedenmiliondvěstěšedesátdevětsticestopadesátjedna korun českých a padesát haléřů) dále také jako „**dílčí část 2 díla**“.

Článek III.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami.
3. Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „**Zákon o registru smluv**“). Zveřejnění ve smyslu Zákonu o registru smluv se zavazuje zajistit Objednatel do 30 dnů od podpisu Dodatku oběma Smluvními stranami.
4. Dodatek byl schválen usnesením Rady města č. 554 ze dne 15/12/2021.
5. Dodatek lze měnit jen vzájemnou dohodou Smluvních stran, a to pouze formou písemných a vstoupnou řadou číslovaných dodatků. Smluvní strany se zavazují vyjádřit ke změnám písemně ve lhůtě do 5 pracovních dnů od prokazatelného obdržení písemného návrhu změny (dopis, e-mail, apod.). Po tuto dobu je návrhem zavázána podávající Smluvní strana.
6. Dodatek, jakož i práva a povinnosti Smluvních stran vzniklé na základě Dodatku nebo v souvislosti s ním, se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a Zákonu o zadávání veřejných zakázek.
7. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě s platností originálu, podepsán uznávaným elektronickým podpisem osob oprávněných jednat jménem či za Smluvní strany dle § 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářející důvěru pro elektronické transakce, v platném znění.
8. Nedílnou součástí Dodatku jsou tyto přílohy:
 - a) Příloha č. 1: Změnový list č. 1,
 - b) Příloha č. 2: Změnový list č. 2,
 - c) Příloha č. 3: Změnový list č. 3.



9. S ohledem na ustanovení § 1726 Občanského zákoníku Smluvní strany prohlašují, že Dodatek obsahuje ujednání o všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly v Dodatku ujednat a Smluvní strany dospěly ke shodě ohledně všech náležitostí, které si každá ze Smluvních stran stanovila jako předpoklad pro uzavření Dodatku.

V Nymburce dne:

V Třebíči dne:

za Objednatele
Ing. Tomáš Mach, Ph.D.
starosta města

za Zhotovitele
Ing. Marie Bartíková
jednatelka společnosti