



DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY „Město Šternberk – Stavební úpravy komunikace Masarykova“

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

Číslo smlouvy: 308/21/S/OIVZ

I. Smluvní strany

- Objednatel:** **Město Šternberk**
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Stanislav Orság, starosta
sídlo: Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ 00299529
bankovní spojení: [REDACTED]
ID datová schránky: ud7bzn4

dále jen „objednatel“

a

- Zhotovitel:** **KARETA s.r.o.**
zapsán v obchodním rejstříku Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 8072
vedeném Městským soudem:
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Marek Němec, jednatel

sídlo: Krnovská 1877/ 51, 792 01 Bruntál
IČ (IČO): 623 60 213
DIČ: CZ 623 60 213
bankovní spojení: [REDACTED]
ID datové schránky: 83y5crc

dále jen „zhotovitel“

Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1
smlouvy o dílo č. 308/21/S/OIVZ ze dne 12.8.2021.

IV. Cena díla

Z důvodu úprav konstrukčních vrstev a dodávky materiálu oproti původnímu zadání oprav chodníků na severní straně, úpravách kanalizačních šachet v komunikaci a dalším méněpracím a vícepracím viz příloha dodatku, se cena díla upravuje následovně:

Cena díla se zvyšuje o 269.734,-Kč bez DPH.

1.1. Cena díla bez DPH celkem	3 557 734,- Kč
1.2. Výše DPH sazba 21 %	747 124,14 Kč
1.3. Cena díla včetně DPH celkem	4 304 858,14 Kč

Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy č.308/21/S zůstávají beze změny.

Přílohy dodatku č.1 smlouvy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet MNP/VCP

Doložka platnosti právního jednání dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Na straně objednatele rozhodla o uzavření této smlouvy Rada města Šternberka dne 20.12.2021 usnesením č. 25/98.

Ve Šternberku dne

V Bruntále dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Stanislav Orság, starosta

Ing. Marek Němec, jednatel