

Předmět díla:	Samostatný parkovací systém P+G a B+R v Kroměříži – Parkovací dům na ulici Havlíčkova		
Objekt:	SO101.3 - Hromadná garáž - informační centrum		
Objednatel:	Město Kroměříž		
Zhotovitel:	GEMO a.s.		
TDI:	FAKO spol. s r.o.		
Projektant:	knesl kynčl architekti s.r.o.		
Popis změny:			
Změny vybavení interiéru informačního centra			
Odůvodnění změny:			
Změny ve vybavení interiéru informačního centra po dohodě investora a budoucího provozovatele infocentra, na základě revidovaného projektu interiéru - "00598_60 BD Havlíčkova 01 - A1.29 Volný nábytek a Vestavný nábytek". Realizací změn nedojde ke změně celkové povahy veřejné zakázky.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	x
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	x
dokumentace skut.provedení			
jiné		x	
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	1 402 308,10 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	434 541,27 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	xxx	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	967 766,83 Kč	
	Výše DPH sazba: 21%	203 231,03 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	1 170 997,86 Kč	
termíny	Termín realizace změny:	03/2022	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	bez dopadu do termínu	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	13.12.2021	
	Zhotovitel (statutární zástupce):	13.12.2021	
	TDI:	13.12.2021	
	Projektant:	13.12.2021	
	Objednatel (statutární zástupce):	13.12.2021	
přílohy	Přílohy:		
	Příloha č.1 - rozpočet		
	Příloha č.2 - projektová dokumentace interiéru		