

# DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

vedenou pod č. j. VS-93792-19/ČJ-2021-801851

uzavřená podle § 2586 a násl. zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „NOZ“)

## I.

### Smluvní strany

#### Objednatel:

**Česká republika**

*Vězeňská služba České republiky*

se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4,

IČO: 00212423

DIČ: CZ00212423

za kterou jedná na základě pověření č. j. VS-10280-13/ČJ-2019-800020-SP ze dne 1. 9. 2019  
vrchní rada plk. Mgr. Ondřej KROUPA, MBA, ředitel Věznice Bělušice, Bělušice 66, Bečov  
u Mostu, PSČ 435 26 (dále jen „vězeňská služba“)

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Adresa věznice:

Vězeňská služba ČR

Věznice Bělušice

Bělušice 66

435 26 Bečov u Mostu

(dále jen „objednatel“)

#### Zhotovitel:

**Ing. Jan Zelenka**

Se sídlem Masarykova 335a, 400 01 Ústí nad Labem

nezapsán v OR, zapsán na živnostenském úřadě v UL pod evid.č. 351001-38386-00

Její jménem jedná Ing. Jan Zelenka, osoba oprávněná k samostatnému jednání za společnost

IČO:72751762

DIČ:CZ7904122897

Bankovní spojení: [REDAKCE]

č.ú.: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely na základě podkladů dále uvedených v článku II. tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 14.10.2021 vedenou pod č. VS-93792-19/ČJ-2021-801851 (dále jen „Dodatek č. 1“), se v souladu s bodem (9) článku XV. – Závěrečná ustanovení Smlouvy dohodly na následujících změnách Smlouvy :

## II. Předmět dodatku

1) Vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám a s tím spjatým ohledem na bezpečnost práce nebylo možné provádět práce na střeše objektu výrobní haly č. 31 v takovém rozsahu, jak bylo naplánováno v původním schváleném harmonogramu práce. Z tohoto důvodu se mění bod (1), článku IV. Doba a místo plnění a nahrazuje se novou větou, která zní:

(1) Dílo specifikované v čl. III. této smlouvy bude zhotovitelem provedeno do **85 kalendářních dní** od protokolárního předání staveniště objednatelem zhotoviteli.

## III. Závěrečná ustanovení

- 1) Nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1 je žádost zhotovitele o prodloužení termínu realizace díla, společně s aktualizovanou verzí harmonogramu práce.
- 2) Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená, zůstávají nadále v platnosti.
- 3) Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech výtiscích, každý s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích.
- 4) Dodatek nabývá platnosti dnem, kdy ji opatřily podpisem obě smluvní strany, účinnosti dodatek nabývá dnem vkladu do Registru smluv.

V Bělušicích dne:

.....  
[Redacted signature area]

Vězeňská služba ČR,  
se sídlem Soudní 1672/1a,  
140 67 Praha 4,  
Organizační jednotka: Věznice Bělušice,  
Bělušice 66, 435 26 , Bečov u Mostu

**Věc: Žádost o prodloužení termínu**  
**Datum: 12.1.2022**

Vážený pane řediteli,

Žádám Vás o prodloužení termínu díla o 35 dní.

Odůvodnění:

V závěru roku bylo naplánováno provádění prací tak, aby nedošlo k omezení provozu výrobního objektu. Bohužel klimatické podmínky nedovolily tyto práce provádět v takovém rozsahu, jak jsem předpokládal. Střecha i lešení byly namrzlé a z hlediska bezpečnosti osob a provádění prací nebezpečné. Dalo se pracovat pouze v omezeném rozsahu. I tak jsme na stavbě byli a snažili se aspoň něco dělat.

Dále během dosavadní realizace nebyly všechny dny vhodné pro práci (sníh, déšť, zapsáno ve stavebním deníku). Bohužel i v těchto dnech je střecha díky zateplení stále zmrzlá a nepochozí.

S ohledem na výhled klimatických podmínek si dovoluji požádat o prodloužení termínu dokončení díla o 35 kalendářních dní, tedy do 21.2.2022. K dnešnímu dni je komplet vyměněná zadní část střechy včetně provedené montáže žlabů. Budeme se tedy pohybovat již jen v přední části, kde samozřejmě dochází ke kolizi s výrobním provozem. Můj časový odhad je 2-3 týdny práce. Z tohoto důvodu navrhuji tento termín s dostatečnou rezervou.

Děkuji za kladné vyřízení a doufám, že i nadále budete s naší prací spokojeni.

V Ústí nad Labem dne 12.1.2022

S pozdravem



HARMONOGRAM PRACÍ		2021																								FINANČNÍ HARMONOGRAM (fakturace)		
		Plánování prací po dnech																								MĚSÍC	ČÁSTKA	
Název akce : Bělušice – oprava střechy výrobní haly č. obj. 31		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	1. měsíc	2. měsíc	
1	Demontáž krytiny																											2 400 000,00 Kč
2	Montáž nové krytiny																											750 000,00 Kč
3	Montáž klempářských prvků																											
4	Montáž HMS, revize																											
5	Uklid, likvidaceodpadů																											
6	Rezerva																											
7	Předání díla																											
8																												
9																												
10																												
11																												
12																												
13																												
14																												
15																												
16																												
17																												
18																												
19																												
20																												
21																												
22																												
23																												
24																												

Předpokládaná doba realizace je 50 dnů od předání staveniště