



Právnícká osoba zabezpečí výkon činnosti koordinátora BOZP fyzickými osobami:

██
██
██
██
██
██
██

tým koordinátorů bude dle potřeby doplněn
(dále jen „koordinátor BOZP“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 1 je prodloužení předpokládané doby vlastní realizace této stavby z důvodu prodloužení stavebních prací zhotovitele stavby, a s tím spojená potřeba navýšení celkové částky (ceny) za výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve fázi realizace stavby.

Smluvní strany shodně konstatují, že se blíží k vyčerpání původně zasmulvněného objemu výkonu činnosti. Shora uvedené prodloužení vlastní stavby tak vede ke zvýšeným časovým nárokům na výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, což s sebou nese i nutnost příslušně prodloužit výkon činnosti koordinátora BOZP a navýšit rozsah jeho výkonu.

Smluvní strany se tak v souladu s výše uvedeným a analogicky s ustanovením § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), dohodly na změně rozsahu předmětu plnění činností a s tím souvisejících úpravách nákladů koordinátora BOZP. Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy je 13,9 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Úprava ceny je stanovena ke dni podpisu Dodatku č. 1.

V návaznosti na shora uvedené skutečnosti se tak smluvní strany dohodly na úpravě Článku 4, odst. 4.1. a 4.8. Smlouvy, Článku 5, odst. 5.1. Smlouvy, Článku 10, odst. 10.19. Smlouvy a Přílohy č. 1 Smlouvy. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku analogicky s ustanovením § 222 ZZVZ.

I.

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi a s odvoláním na ustanovení Čl. 10., odst. 10.4. Smlouvy se smluvní strany dohodly na úpravě této smlouvy, takto:

1) Článek 4 – CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

a) Smluvní strany podpisem tohoto dodatku ruší Čl. 4., odst. 4.1. Smlouvy a nahrazují jej novým textem v tomto znění:

4.1. Zadavatel stavby se zavazuje zaplatit koordinátorovi BOZP cenu za provádění činnosti ve výši:

Cena bez DPH	2.094.400,- Kč
Cena dle Dodatku č. 1 bez DPH	290.400,- Kč
Cena celkem (SoD + D1) bez DPH	2.384.800,- Kč
DPH (základní sazba)	500.808,- Kč
Celková cena, ve znění Dodatku č. 1, vč. DPH	2.885.608,- Kč

Počet souprav pro každou stavbu:

Plán BOZP	6 x listinná forma; 1 x digitální forma otevřená 1 x digitální forma uzavřená
Plán BOZP, část údržba stavby po dokončení	6 x listinná forma; 1 x digitální forma otevřená 1 x digitální forma uzavřená

Za tuto publikaci odpovídá pouze její autor. Evropská unie nenes odpovědnost za jakékoli využití informací v ní obsažených.



b) Smluvní strany podpisem tohoto dodatku ruší Čl. 4., odst. 4.8. Smlouvy a nahrazují jej novým textem v tomto znění:

4.8. Na daňových dokladech bude Zadavatel stavby uváděn takto:

Správa železnic, státní organizace
Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. A 48384
Úplný název stavby v souladu s touto smlouvou včetně ISPROFINU/ISPROFONU

2) Článek 5 – DOBA PLNĚNÍ A UKONČENÍ SMLOUVY

Smluvní strany podpisem tohoto dodatku opravují zjevnou nesprávnost – písaišskou chybu, a to v Čl. 5 Smlouvy, kde je nesprávně označený odst. 5.2. jako 5.1. a dále doplňují znění Čl. 5, odst. 5.1. Smlouvy, a to textem v tomto znění:

- 5.1. a) Zahájení plnění smlouvy **ihned po nabytí účinnosti smlouvy**
b) Ukončení plnění smlouvy je **dnem řádného předání a převzetí stavby vlastníkem nebo uživatelem stavby dle § 14 zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění (předpoklad 06/2022)**
- 5.2. Zadavatel stavby je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že stavba nebude zahájena a koordinátor BOZP není oprávněn z tohoto důvodu po Zadavateli stavby požadovat zaplacení ceny, náhradu jakýchkoli nákladů, náhradu ušlého zisku či jiné škody. Zadavatel stavby má právo odstoupit od této smlouvy též v případě, že dojde k podstatnému porušení smluvních povinností ze strany koordinátora BOZP. Podstatným porušením smluvních povinností je každé porušení rozsahu zadání dle podmínek zadávacího řízení a zadávací dokumentace nebo podmínek uvedených ve výzvě k podání nabídky, včetně nesplnění termínu plnění dle odst. 5.1. této smlouvy zaviněného koordinátorem BOZP, či nevykonání činností, jež jsou předmětem této smlouvy, řádně a včas a s odbornou péčí.

3) Článek 10 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Smluvní strany podpisem tohoto dodatku ruší znění Čl. 10, odst. 10.19. Smlouvy a nahrazují jej novým textem v tomto znění:

10.19. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto její přílohy:

Příloha č. 1 – Rozpis nabídkové ceny – nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 1
Příloha č. 2 – Plná moc

II.

- Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti beze změn.
- Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze smlouvy, ve znění Dodatku č. 1, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.

Za tuto publikaci odpovídá pouze její autor. Evropská unie nenes odpovědnost za jakékoli využití informací v ní obsažených.



3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), v platném znění. Zveřejnění tohoto Dodatku č. 1 zajistí Zadavatel stavby.
4. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 a smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru smluv.
5. Jestliže Smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Smlouvy nebo tohoto Dodatku č. 1, ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, bude tato pro účely uveřejnění Smlouvy nebo tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv znečitelněna. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení koordinátora BOZP Zadavateli stavby obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí Smlouvy nebo tohoto Dodatku č. 1 včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Koordinátor BOZP je povinen výslovně uvést, že informace, které označil jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství tak, jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Zadavateli stavby skutečnost, přestaly-li takto označené informace v průběhu platnosti této Smlouvy ve znění tohoto Dodatku č. 1 naplňovat znaky obchodního tajemství.
6. Osoby zastupující smluvní strany uzavírající tento Dodatek č. 1 souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto Dodatku č. 1, spolu s tímto dodatkem v registru smluv.
7. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v jednom stejnopisu v elektronické podobě.
8. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Praze

V Praze

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:



13.01.2022 13:11
Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Petr Hofhanzl
ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

Datum: 2022.01.11
09:58:18 +01'00'

.....
Mgr. Svatopluk Michal
jednatel společnosti 4FIT CONSULTING, s.r.o.



Příloha č. 1 – Rozpis nabídkové ceny

„Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) – Čelákovice (mimo)“

Položka	Cena bez DPH(v Kč)	DPH 21% (v Kč)	Cena celkem vč. DPH (v Kč)
Cena celkem dle Smlouvy Činnost koordinátora BOZP 07/2019 – 12/2021	██████████	██████████	██████████
Cena Dodatku č. 1 Činnost koordinátora BOZP 01/2022 – 06/2022 vč. aktualizace	██████████	██████████	██████████
Celková cena ve znění Dodatku č. 1	2 384 800Kč	500 808Kč	2 885 608Kč

Dodatková cena vychází z průměrného měsíčního plnění 60,5hod (včetně aktualizací) a prodloužení o 6 měsíců tedy 363hod.

Cenová tabulka v Kč/hodina vychází z hodinové sazby **800 Kč/hodina** (bez DPH).
Hodinová sazba je z původní SOD nezměněna!

Stanovený počet hodin vychází z přiměřené kontroly stavby „dle aktuálního dění na staveništi“ a potřeb dílčích aktualizací viz rozpis činností KOORDINÁTORA BOZP

V Praze

Datum: 2022.01.11
09:58:32 +01'00'

.....
Mgr. Svatopluk Michal
jednatel společnosti 4FIT CONSULTING, s.r.o.



Činnost v realizační/aktualizační fázi zahrnuje zejména:

Administrativní kontrola BOZP zhotovitelů

- povinná dokumentace, školení, aj.

Kontrola stavenišť investiční akce

- dle Plánu BOZP, technolog. postupů, PP
zejména:
- výkopové/zemní práce, ohraničení staveniště, práce ve výšce aj.

Kontrola zaměstnanců zhotovitelů

- kontrola kvalifikačních požadavků,
- kontrola dodržování BOZP
(Plánu BOZP, technologických postupů, OOPP, aj.)

Projednávání investiční akce z hlediska BOZP s:

- zhotoviteli investiční akce
- příslušným inspektorátem práce
- zadavatelem investiční akce

Pořádání kontrolních dnů Koordinátora BOZP

- řešení organizace výstavby, zajištění BOZP, aj.
(v intervalech dle aktuálního stavu staveniště)

Administrativní činnost Koordinátora BOZP

- zápisy a vyhotovení protokolů z kontrol stavby,
vedení dokumentace BOZP, aj. dle SOD

Další činnosti koordinátora BOZP dle SOD

odborné konzultace, součinnost, aj.

Aktualizace a předání odpovědným osobám:

- plánu BOZP
(dle potřeb stavby a jednotlivých aktualizací)
- oznámení o zahájení prací pro OIP
- právních předpisů

Uchazeč prohlašuje, že rozpočet ceny podle požadovaného členění považuje za orientační a závazná je celková nabízená cena do předpokládaného data ukončení stavby tj. **06/2022**.

V Praze

Datum: 2022.01.11 09:58:47
+01'00'

.....
Mgr. Svatopluk Michal

jednatel společnosti 4FIT CONSULTING, s.r.o.