

číslo úkolu	Název dílčího úkolu	konec úkolu/odevzdání zprávy [M+0]	odevzdání výstupu ČVUT	odevzdání čistopisu objednateli [M+0]	konec úkolu/odevzdání zprávy	odevzdání čistopisu objednateli
<b>0</b>	<b>Plán systému řízení</b>	<b>2</b>	<b>3.1.22</b>	3,5	17.1.22	
<b>1</b>	Rešeršní práce - metodiky testování bentonitu	3	<b>2.2.22</b>	4,5	16.2.22	2.4.22
<b>2</b>	Rešeršní práce českého výzkumu - Shromáždění všech dat českého výzkumu na českých bentonitech a betonech (LPC a DOPAS)	5	<b>3.4.22</b>	6,5	17.4.22	1.6.22
<b>3</b>	Analýza českých bentonitů – vyhodnocení dat z databáze	8	<b>2.7.22</b>	9,5	16.7.22	30.8.22
<b>4</b>	Zhodnocení konstrukčních prvků z hlediska vzájemných interakcí s materiály na bázi bentonitu	7	<b>2.6.22</b>	8,5	16.6.22	31.7.22
<b>5</b>	Návrh českého koncepčního řešení bufferu, backfillu, zátek, výplní ukládacích komor ostatních RAO, ostatních výplní a konstrukčních prvků (materiál + technické řešení)	13	<b>29.11.22</b>	14,5	13.12.22	27.1.23
<b>6</b>	Návrh experimentálních prací pro tento projekt na bentonitech, betonech a ostatních konstrukčních materiálech	17	<b>29.3.23</b>	18,5	12.4.23	27.5.23
<b>7</b>	Příprava projektu eperimentů v PVP Bukov (realizace mimo projekt)	19	<b>28.5.23</b>	20,5	11.6.23	26.7.23
<b>8</b>	Měření (testování), která byla doporučena z 6	50	<b>13.12.25</b>	51,5	27.12.25	10.2.26
<b>9</b>	THM Matematické modely bufferu a backfillu (porovnání různých technických řešení)	30	<b>22.4.24</b>	31,5	6.5.24	20.6.24
<b>10</b>	Analýza českých bentonitů – vyhodnocení dat z databáze REV.1	43	<b>17.5.25</b>	44,5	31.5.25	15.7.25
<b>11</b>	Vyhodnocení dat z testovací části projektu na ostatních materiálech	43	<b>17.5.25</b>	44,5	31.5.25	15.7.25
<b>12</b>	Zhodnocení českých typů bentonitů v porovnání se zahraničními	47	<b>14.9.25</b>	50	28.9.25	28.12.25
<b>13</b>	Návrh českého koncepčního řešení bufferu, backfillu, zátek, výplní ukládacích komor ostatních RAO, ostatních výplní a konstrukčních prvků (materiál + technické řešení) REV.1	50	<b>13.12.25</b>	53	27.12.25	28.3.26
<b>14</b>	Projekt demontáže experimentu EPSP	20	<b>27.6.23</b>	21,5	11.7.23	25.8.23
<b>15</b>	Projekt demontáže Interakčního experimentu v PVP Bukov	4	<b>4.3.22</b>	5,5	18.3.22	2.5.22
<b>CELKEM</b>						