

## Změnový list č. 1 ze dne 10. 1. 2022

Název stavby:	Docházkový systém pro hotel Cascade v Mostě.	
Číslo smluvního vztahu:	1669/OI/2021	
Název části stavby (PS, SO):		
Objednatel: Statutární město Most Radniční 1/2 434 01 Most	Zhotovitel: COMINFO, a.s. Nábřeží č.p. 695 760 01 Zlín	
Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky, bodu 7). Změna se týká doby plnění.		
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Lhůta dodání: do 12.1.2022		
<u>Nové řešení:</u> Lhůta dodání: do 31.1.2022		
<u>Zdůvodnění změny:</u> Zhotovitel podal žádost o posun termínu dokončení díla do 31.1.2022 z důvodu výpadků v personálním obsazení.		
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.		

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ne
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	88 824,00 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla bez DPH:	—
Nová cena díla bez DPH:	

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	12.01.2022
Nový termín dokončení díla:	<b>31.01.2022</b>

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): [redacted]

Datum: 10.1. 2022

Podpis: [redacted]

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): [redacted]

Datum: 10.1. 2022

Podpis: [redacted]

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): -----

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): [redacted]

Datum: 10.1. 2022

Podpis: [redacted]

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): [redacted]

Datum: 10.1. 2022

Podpis: [redacted]

Správce rozpočtu (jméno, příjmení): [redacted]

Datum: 10.1. 2022

Podpis: [redacted]

Příloha ZL: Žádost o prodloužení termínu

Dobrý den,

vzhledem k personální výpadkům nemůžeme dodržet původní termíny. Omlouváme se za komplikace.

Instalaci SW a HW proběhnou na konci ledna (27.1.2022), proto prosím o posunutí termínů minimálně na 31.1.2022

Děkuji za pochopení a těšíme se na vzájemnou spolupráci

S pozdravem,

[Redacted signature]

Projektový manažer

**cominfo**  
security first

[Redacted signature]

Ve Zlíně 8.1.2022

[Redacted signature]