

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č. ŠKAS 148/16

na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu

„Rekonstrukce objektu Stará radnice – zpracování DPS“

Město Litoměřice

se sídlem: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, Česká republika

IČO: 00263958

DIČ: CZ 00263958

zastoupené: Mgr. Ladislavem Chlupáčem, starostou města

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

IQ stavby a projekty s.r.o.

se sídlem: Kabešova 2/943, 190 00 Praha 9

IČO: 03640485

DIČ: CZ03640485

zastoupena: Ing. David Vytvar, E: XXXXX, T: XXXXX

zapsaná v rejstříku Městského soudu v Praze, odd. C, vložka 235514

Bankovní spojení: XXXXX

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

(společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý jednotlivě „**Smluvní strana**“)

uzavírají dodatek ke smlouvě o dílo v tomto znění:

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Objednatel a Zhotovitel spolu dne 28.7.2016 uzavřeli smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce objektu Stará radnice – zpracování DPS“ (dále jen „Smlouva“). Z důvodu dodatečné specifikace na změnu využití objektu objednatelům resp. budoucím uživatelem – Oblastní muzeum v Litoměřicích a uplatnění požadavků orgánu státní památkové péče resp. NPÚ, územní pracoviště Ústí nad Labem v rámci předběžného projednání záměru v průběhu zpracování dokumentace nebudou dodrženy termíny stanovené ve Smlouvě pro předání předmětu díla vymezeného v čl. 2.1.2.

- 1.2. Smluvní strany prohlašují, že k prodlení s termíny plnění Díla nedošlo vinou Zhotovitele a nebude tedy uplatněna smluvní pokuta podle čl. 8.1. Smlouvy.

2. ZMĚNY SMLOUVY

- 2.1. Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy takto:

V článku 3. se odst. 3.1.1. nahrazuje tímto zněním: část Díla dle čl. 2.1.1. a část Díla dle 2.1.2 Smlouvy nejpozději do 1.3.2017

Odst. 3.1.3. se nahrazuje tímto změním: část Díla dle čl. 2.1.3. Smlouvy se zavazuje od obdržení potřebných kladných stanovisek dotčených orgánů zažádat o vydání povolení stavby, nejpozději však do 15.3.2017.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
3.2. Tento Dodatek je vyhotoven ve třech výtiscích s platností originálu, přičemž dva obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.

Objednatel

Zhotovitel

V Litoměřicích dne ____ . ____ . ____

V Praze dne ____ . ____ . ____

.....
Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta města

.....
Ing. David Vytvar