

Název projektu (CZ): ELLA-CS - Nadstavba MEDICAL pro Teamcenter

## Etapy řešení

Etapa a podetapy	Název etapy a stručný přehled činností v etapě	Termín ukončení etapy
<b>rok 2020</b>		
<b>1</b>	<b>Cílový koncept</b>	<b>03/2021</b>
1.1	Příprava projektu	12/2020
1.2	Kick-off a designová fáze	12/2020
<b>rok 2021</b>		
1.3	Definování zadání dle požadavků ELLA-CS	03/2021
1.4	Definování dostupných stávajících systémů a databází	03/2021
1.5	Instalace serverů a klientů, instalace CAD integrac, školení administrátorů	01/2021
1.6	Detailní analýza schválení, Fit Gap analýza	01/2021
1.7	Verifikace dostupných stávajících systémů a databází	03/2021
<b>2</b>	<b>Realizace - předkonfigurovaná řešení</b>	<b>04/2021</b>
2.1	Školení klíčových uživatelů	02/2021
2.2	Definice datového modelu pro předkonfigurovaná řešení	02/2021
2.3	Předkonfigurovaný Document Management (MS Office Integrace)	02/2021
2.4	Předkonfigurované standardní workflow procesy	03/2021
2.5	Předkonfigurovaný základní změnový proces včetně workflow	03/2021
2.6	Předkonfigurované skupiny, role, uživatelé	03/2021
2.7	Verifikace datového modelu	04/2021
<b>3</b>	<b>Realizace - zákaznické úpravy</b>	<b>01/2022</b>
3.1	Definice datového modelu pro zákaznické úpravy	05/2021
3.2	Školení klíčových uživatelů	05/2021
<b>Rok 2022</b>		
3.3	Modul DHF – instalace	10/2022
3.4	Modul DMR/TF – instalace	10/2022

3.5	Modul BOM – instalace	11/2022
3.6	Verifikace datového modelu pro zákaznické úpravy	01/2022
<b>4</b>	<b>Příprava produktivního provozu</b>	<b>05/2022</b>
4.1	Instalace Teamcenter Klientů (běžní uživatelé)	02/2022
4.2	Školení běžných uživatelů	02/2022
4.3	Předvedení způsobu načtení dat a manuály	02/2022
4.4	Migrace dat	05/2022
<b>5</b>	<b>Validace a spuštění produktivního provozu</b>	<b>12/2022</b>
5.1	Testování, Oprava chyb	07/2022
5.2	Validace řešení dle požadavků ELLA-CS	09/2022
5.3	Tvorba validační dokumentace SW dle požadavků ISO 13485	10/2022
5.4	Spuštění produkční databáze	10/2022
5.5	Školení běžných uživatelů	10/2022
5.6	Podpora provozu	12/2022
<b>6</b>	<b>Program průběžného zlepšování systému</b>	<b>12/2022</b>