

ZMĚNOVÝ LIST

(příloha dodatku č. 3 SOD č. VS -138480-64/ČJ-2018-800097-VERZAK)

č.:

ZL 05

Stavba:

Datum: 30.03.2021

Předmět změny: Úpravy MaR a elektro mimo PS

Dotčené místo: Kapitola SO 01 - elektro a MaR

Odkaz na výkresy: výkresy SO 01 MaR a elektro

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci:

Odkaz na jinou část smlouvy: dodatek č.3

Změna termínu dokončení stavby není

Dopad do ceny díla dle SOD: 463 199,44 Kč

Změnu vyvolal:

Úprava elektroinstalací a měřicích prvků a změna úložné konstrukce pro kabely u vnitřních a vnějších rozvodů pro přenos dat do PS

Popis a odůvodnění změny:

Pro větší efektivnost teplovodní kotelny došlo ke změně ovládání teplovodního systému, včetně příslušné úpravy MaR a dalších komponentů. Zároveň došlo k úpravě části elektroinstalací, a to zejména z pohledu změny úložného systému pro datové kabely mezi předávacími stanicemi, na základě změny požadavku zadavatele..

Cena:

Připočty:

Odpočty:

Cena bez DPH	Výše DPH	Celkem vč. DPH
843 543,07 Kč	177 144,04 Kč	1 020 687,11 Kč
-380 343,63 Kč	-79 872,16 Kč	-460 215,79 Kč
CENA CELKEM	97 271,88 Kč	560 471,32 Kč

Přílohy: rozpočet ZL č.5

Listů A4:

Stanoviska:

Podpis

Projektant (AD): MARTIN HOVORKA

Datum: 31.3.2021

TDS

Jan Honig

Datum: 31.3.2021

Dodavatel:

Ioan Kojčiček

Datum: 31.3.2021

Objednatel:

ČESKÁ REPUBLIKA
Vězeňská služba České republiky
Věznice Valdice
nám. Míru 55, 507 11 Valdice

Ing. Miloš Kaska

Datum: 31.3.2021