

ZMĚNOVÝ LIST

(příloha dodatku č. 3 SOD č. VS -138480-64/ČJ-2018-800097-VERZAK)

č.:

ZL 06**Stavba:****Datum:** 15.04.2021

Předmět změny: optimalizace provozu předávacích stanic, úpravy MaR a elektro na SO 02

Dotčené místo: Kapitola SO 01 - předávací stanice a SO 02 - MaR a elektro

Odkaz na výkresy: výkres. dokumentace PS

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci:

Odkaz na jinou část smlouvy: dodatek č.3

Změna termínu dokončení stavby: Dopad do ceny díla dle SOD: **-110 261,68 Kč bez DPH**

Změnu vyvolal:

Úprava rozvodů, armatur a MaR na základě zpracované
dílešské dokumentace dodavatelem a s ohledem na
optimalizaci následného provozu z pohledu úspornějšího
provozu

Popis a odůvodnění změny:

Zpracováním detailní dokumentace dodavatelem pro jednotlivé předávací stanice došlo k optimalizaci funkce předávacích stanic s případnými menšími úpravami armatur na některých větvích TUV a ÚT. Výsledkem by měla být větší záruka bezproblémového provozu systému a další drobné úspory provozních nákladů.

Cena:

Cena bez DPH

Výše DPH

Celkem vč. DPH

Přípočty:

3 236 801,93 Kč

679 728,41 Kč

3 916 530,34 Kč

Odpočty:

-3 347 063,61 Kč

-702 883,36 Kč

-4 049 946,97 Kč

CENA CELKEM**-110 261,68 Kč****-23 154,95 Kč****-133 416,63 Kč**

Přílohy: rozpočet ZL č.6

Listů A4:

Stanoviska:

Projektant (AD):

MARTIN BOBBER

Podpis



Datum:

15.4.2021

TDS:

Jan Honig



Datum:

15.4.2021

Dodavatel:

Ivan Kojáček



Datum:

15.4.2021

Objednatel:

Ing. Miloš Kaska



Datum:

15.4.2021