

# ZMĚNOVÝ LIST

(příloha dodatku č. 3 SOD č. VS -138480-64/ČJ-2018-800097-VERZAK)

č.: **ZL 07**

**Stavba:**

**Datum:** 30.03.2021

Předmět změny: Úprava centrální úpravny vody

Dotčené místo: Kapitola SO 01, objekt SO 15

Odkaz na výkresy: SO 01 OBJ VODÁRNA

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci:

Odkaz na jinou část smlouvy: dodatek č.3

Změna termínu dokončení stavby:

Dopad do ceny díla dle SOD: 848 398,86 Kč

Změnu vyvolal:

Na základě potřeby zajištění 24 hodinového provozu centrální úpravny vody ze strany investora došlo k úpravě zadání.

## Popis a odůvodnění změny:

Zástupci věznice (investora) znovu posoudili projektovou dokumentaci na úpravnu vody, a s ohledem na neustálé problémy se zanášením rozvodů usazeninami, způsobené tvrdostí vody, se rozhodli požadovat 100% zálohu na dobu regenerace úpravny vody.

Cena:

Připočty:

Odpočty:

**CENA CELKEM**

Cena bez DPH	Výše DPH	Celkem vč. DPH
848 398,86 Kč	178 163,76 Kč	1 026 562,62 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
<b>848 398,86 Kč</b>	<b>178 163,76 Kč</b>	<b>1 026 562,62 Kč</b>

Přílohy: rozpočet ZL č.7

**Lístů A4:**

Stanoviska:

Projektant (AD):

*Klára Havranka*

Podpis

Datum: 31. 3. 2021

TDS:

*Jan Hong*

Datum: 31. 3. 2021

Dodavatel:

*Ioana Kojalick*

Datum: 31. 3. 2021

Objednatel:

ČESKÁ REPUBLIKA  
Vězeňská služba České republiky  
Věznice Valdice  
Mírův Mlýn 55, 507 11 Valdice

Ing. Miloš Kostecký

Datum: 31. 3. 2021