

DODATEK Č. 2

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 25.5.2021, č. smlouvy Objednatele: E618-S-2267/2021/Bř,
č. smlouvy Zhotovitele: 38-21, ISPROFIN/ISPROFOND: 3273214993 / 5423530016

na zpracování Projektové dokumentace pro společné povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby, včetně hodnocení ekonomické efektivity a autorského dozoru projektanta při realizaci stavby

„Rekonstrukce mostu v km 3,286 trati 0671 Řetenice (mimo) – Úpořiny (mimo)“

Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená: **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních:

[REDACTED]
[REDACTED]

(mimo podpis této smlouvy a jejích případných dodatků)

b) ve věcech technických:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr:

[REDACTED]
[REDACTED]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Datová schránka: uccchjm

Korespondenční adresa pro zasílání daňových dokladů - faktur:

Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

Datová schránka: uccchjm

(dále jen „Objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

TOP CON SERVIS s.r.o.

se sídlem Varšavská 249/30, Vinohrady, Praha 2, PSČ 120 00

IČO: 45274983; DIČ: CZ45274983

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 9396

zastoupená: **Ing. Liborem Markem**, jednatelem společnosti

Kontaktní osoby:

a) ve věcech smluvních: [REDACTED]

b) ve věcech technických: [REDACTED]

c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: [REDAKCE]

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Ke Stírce 1824/56, Praha 8, PSČ: 182 00

(dále jen „Zhotovitel“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 2 je:

1. **Úprava harmonogramu plnění.** Smluvní strany se dohodly na aktualizaci harmonogramu plnění a to 2. a 3. dílčí etapy. Termín plnění uvedených dílčích etap se posouvá o 6 týdnů u 2. dílčí etapy a o 1 měsíc u 3. dílčí etapy.

Důvodem posunu termínů je komplikovaná koordinace DIO rekonstrukce mostu v km 3,286 a sousedních železničních přejezdů P2095 (projekt PROGI s.r.o.) a P2096 (projekt SUDOP Praha a.s.), které Správa železnic, státní organizace rovněž připravuje k rekonstrukci. Rekonstrukce železničního přejezdu P2096 je již vyprojektovaná, rekonstrukce železničního přejezdu P2095 se projektuje. Koordinace všech tří staveb je komplikovaná a vyžaduje více času, aby se dospělo k souladu sledu prací tak, aby výlukové časy jak na železniční trati, tak i na městských komunikacích, byly minimální.

2. **Úprava platebních podmínek.** Vzhledem k aktualizaci harmonogramu plnění se smluvní strany dohodly na aktualizaci platebních podmínek.

I.

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi a s odvoláním na ustanovení Čl. 11., odst. 11.2. Smlouvy se smluvní strany dohodly na úpravě této smlouvy, takto:

1) Článek 4 - Lhůty k provedení díla

Smluvní strany podpisem tohoto dodatku ruší Čl. 4., odst. 4.2. Smlouvy a nahrazují jej novým textem v tomto znění:

„**4.2.** Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:

Etapa	Termín plnění (nejzazší termín pro předání příslušné části díla)	Popis činností prováděných v dílčí etapě	Podmínky dokončení dílčí etapy
Zahájení prací	po nabytí účinnosti SOD	-	-
1. dílčí etapa	do 5 měsíců od nabytí účinnosti SOD	DUSP, vč. EH a SR, PDPS k připomínkám	Předávací protokol podepsaný Objednatелеm
2. dílčí etapa	do 8,5 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Čistopis DUSP k podání žádosti o společné povolení, vč. EH a SR, PDPS s kompletní dokladovou částí, specifikací pro výběr zhotovitele stavby, oceněného a neoceněného soupisu prací s výkazem výměr, včetně všeobecného objektu	Předávací protokol podepsaný Objednatелеm

3. dílčí etapa	do 11 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Kompletní majetkové vypořádání; Společné povolení v právní moci	Předání kompletního Majetkového vypořádání a společného povolení, vč. nabytí právní moci
4. dílčí etapa – ukončení díla	5 měsíců (předpoklad 08/2023 – 12/2023)	Autorský dozor projektanta při realizaci stavby; zhotovitel se zavazuje provádět AD ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 5 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1x za čtvrtletí) – stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta

Zhotovitel se zavazuje předat kompletní Projektovou dokumentaci pro společné povolení, Projektovou dokumentaci pro provádění stavby, včetně společného povolení s nabytím právní moci.

2) Článek 6 - Platební podmínky

Smluvní strany podpisem tohoto dodatku ruší znění Čl. 6., odst. 6.2. Smlouvy a nahrazují jej novým textem v tomto znění:

6.2. V návaznosti na plnění termínů při zpracování díla dle Čl. 4, odst. 4. 2. této smlouvy, bude Zhotovitel fakturovat cenu takto:

- Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **1. dílčí etapa plnění - do 5 měsíců od nabytí účinnosti SOD**, fakturace ceny dle položek č. 1 až č. 8 odst. 5.2. smlouvy, **nejvýše však 50% celkové ceny díla (bez DPH), bez AD**. Daňový doklad - fakturu v celkové výši [] - Kč (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla**.
- Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **2. dílčí etapa plnění - do 8,5 měsíců od nabytí účinnosti SOD**, fakturace ceny dle položek č. 9 až č. 11 odst. 5.2. smlouvy (příp. do fakturace ceny dle položek č. 1 až č. 8 odst. 5.2. smlouvy). Daňový doklad - fakturu v celkové výši [] - Kč (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla**.
- Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **3. dílčí etapa plnění - do 11 měsíců od nabytí účinnosti SOD**, fakturace ceny dle položek č. 12 až č. 16 odst. 5.2. smlouvy (podmíněno předložením společného povolení s nabytím právní moci). Daňový doklad - fakturu v celkové výši [] - Kč (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí celého díla**.
- Plnění dle odst. 4. 2. smlouvy - **4. dílčí etapa plnění - ukončení díla - do 12/2023**, fakturace ceny za Autorský dozor dle položky č. 17 odst. 5.2. smlouvy. Daňový doklad - fakturu v celkové výši [] - Kč (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla**.

Daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) bude zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“).

II.

- Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená Dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti beze změn.
- Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze smlouvy, ve znění Dodatku č. 2, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.

3. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), v platném znění. Zveřejnění tohoto Dodatku č. 2 zajistí Objednatel.
4. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 2 a smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru smluv.
5. Jestliže Smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Smlouvy nebo tohoto Dodatku č. 2, ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, bude tato pro účely uveřejnění Smlouvy nebo tohoto Dodatku č. 2 v registru smluv znečitelněna. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitele Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí Smlouvy nebo tohoto Dodatku č. 2 včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Zhotovitel je povinen výslovně uvést, že informace, které označil jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství tak, jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, přestaly-li takto označené informace v průběhu platnosti této Smlouvy ve znění tohoto Dodatku č. 2 naplňovat znaky obchodního tajemství.
6. Osoby zastupující smluvní strany uzavírající tento Dodatek č. 2 souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto Dodatku č. 2, spolu s tímto dodatkem v registru smluv.
7. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v jednom stejnopisu v elektronické podobě.
8. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Praze

Za Objednatele:



13.01.2022 13:04

Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Petr Hofhanzl
ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

V Praze

Za Zhotovitele:

.....
Date: 2022.01.03 07:03:23+01'00'
Foxit PDF Reader Version: 11.1.0

Ing. Libor Marek
jednatel společnosti TOP CON SERVIS s.r.o.