

**Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo na ZHOTOVENÍ STAVBY**

**Název zakázky:
„Modernizace PZS v km 42,042 a v km 43,446
a v km 42,450 trati Velký Osek - Choceň“**

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-11326/2016

ISPROFIN: 5533730007

a

STARMON s. r. o.

se sídlem: **Choceň, Průmyslová 1880, PSČ 565 01**

IČO: **492 85 751**, DIČ: **CZ49285751**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl C, vložka **4338**

bank. spojení:

zastoupena: **Ladislavem Mikuleckým**, vedoucím obchodního střediska

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: V14/2016

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Modernizace PZS v km 42,042 a v km 43,446 a v km 42,450 trati Velký Osek - Choceň“ ze dne 20.9.2016.

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku č. 1 obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem č. 1 vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy:

1. PŘEDMĚT DODATKU

1.1 Smluvní strany se z důvodu odsouhlasení výluk pro předmětnou stavbu v termínu 24.-28.4.2017 dohodly na prodloužení termínů pro dokončení stavebních prací a pro celkovou lhůtu pro provedení Díla.

1.2 **Na základě uvedených skutečností se mění bod 3.6 v čl. 3 – PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY o dílo, který nově zní takto:**

Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Zahájení stavebních prací: dnem nabytí účinnosti Smlouvy.

Celková lhůta pro provedení Díla do 15.7.2017 (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Lhůta pro dokončení stavebních prací do 15.5.2017 (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Předání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději **do 15.7.2017**

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

2.1 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

2.2 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

2.3 Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je Příloha č. 5 Smlouvy – Harmonogram postupu prací – změna dle dodatku č. 1

2.4 Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Olomouci dne 14.3.2017

V Chocni dne 16.3.2017

.....
Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

.....
Ladislav Mikulecký
vedoucí obchodního střediska
na základě plné moci
STARMON s.r.o.

Příloha č. 5
Harmonogram postupu prací

