

Číslo smlouvy: O2020/0082

***DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DÍLO  
ZE DNE, MĚSÍCE A ROKU 29. 04. 2020***

**Česká republika – Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví**

**a**

**Auböck s.r.o.**

---

---

**DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO  
ZE DNE, MĚSÍCE A ROKU 29. 04. 2020**

---

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Česká republika – Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Se sídlem: Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1

IČ: 48135267

DIČ: CZ48135267

ID datové schránky: zdkaa2i

bankovní spojení č.ú.: 10014-21622001/0710

zastoupené ve věcech smluvních: Mgr. Viktorem Pokorným, předsedou

zastoupené ve věcech technických:

Oprávnění jednat ve věcech realizace stavby:

Ing. Vít Jakoubek mobil.: 606 904 796, mail: vit.jakoubek@dipos.cz

*na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)*

a

**Auböck s.r.o.**

se sídlem: Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou

IČ: 260 89 785 DIČ : CZ26089785

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddíle C, vložce 13372

bankovní spojení: č. ú.: 4200182951/6800 vedený u SBERBANK CZ, a.s.,

zastoupena ve věcech smluvních: Ing. Jan Vilánek, jednatel společnosti

zastoupena ve věcech technických: Jan Babůrek, výrobní ředitel

Ing. Martin Buřič, stavbyvedoucí

*na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)*

*objednatel, zhotovitel společně dále též jako „smluvní strany“*

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- A. v průběhu realizace předmětu Díla nastaly okolnosti hodné zvláštního zřetele, pro které bylo nezbytné zadat dodatečné stavební práce, neboť tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
- B. tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací a nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, neboť jejich provedení je zcela

nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky s názvem: „**Rekonstrukce budovy Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví**“,

C. smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku ke smlouvě o dílo.

### **I. Předmět dodatku**

Smluvní strany se dohodly na úpravě **Článku V odst. 5.1 Smlouvy o dílo**, který se mění tak, že nově zní :

1. Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu díla ve smyslu a specifikace schváleného změnového listu č. 12 - 22, který jsou přílohou č. 1 tohoto Dodatku.
2. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Cena bez DPH                        | 163 203 953,72Kč |
| se tímto Dodatkem č. 2 navyšuje o : | 8 989 933,81Kč   |
| se tímto Dodatkem č. 2 snižuje o:   | 3 141 638,29Kč   |

**Nově Celková cena bez DPH 169 052 249,24Kč**

(slovy: jednošedesátdevětmilionůpadesátdvatisícdevětsetčtyřicetdevět korun a 24/100 českých)

DPH ve výši 21% 35 500 972,34 Kč

(slovy: třicetpětmilionůpětsettisícdevětsetsedmdesát dva korun a 34/100 českých)

Cena včetně DPH ve výši 204 553 221,58 Kč

(slovy: dvěšestčtyřimilionůpětsetpadesáttřitisícdevětdvacet jedna korun a 58/100 českých)

(dále též „Cena za provedení díla“)

### **II. Závěrečná ustanovení**

1. Smluvní strany dále shodně prohlašují, že veškerá další ustanovení smlouvy zůstávají nadále v platnosti a účinnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem připojení podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Dodatek ke smlouvě se vyhotovuje ve čtyřech (4) vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotovení.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří jako přílohy tohoto Dodatku:

- Příloha č. 1: Změnový list 12 včetně Oceněného výkazu výměr – Úpravy stávajících podlah
- Příloha č. 2: Změnový list 13 včetně Oceněného výkazu výměr – Vybourání podesty
- Příloha č. 3: Změnový list 14 včetně Oceněného výkazu výměr – Serverovna
- Příloha č. 4: Změnový list 15 včetně Oceněného výkazu výměr – Změna obvodových lišt
- Příloha č. 5: Změnový list 16 včetně Oceněného výkazu výměr – Těsnící lišty oken
- Příloha č. 6: Změnový list 17 včetně Oceněného výkazu výměr – Změna specifikace výtahu V1
- Příloha č. 7: Změnový list 18 včetně Oceněného výkazu výměr – Stínové spáry SDK
- Příloha č. 8: Změnový list 19 včetně Oceněného výkazu výměr – Změny ve střeše a zateplení
- Příloha č. 9: Změnový list 20 včetně Oceněného výkazu výměr – Změny chlazení
- Příloha č. 10: Změnový list 21 včetně Oceněného výkazu výměr – Změna zábradlí

5. Smluvní strany na závěr tohoto Dodatku ke smlouvě výslovně prohlašují, že jim nejsou známy žádné okolnosti bránící v uzavření tohoto Dodatku ke smlouvě, který si řádně a pozorně přečetly a porozuměly jeho obsahu. Dodatek ke smlouvě je projevem jejich svobodné a pravé vůle a na důkaz uvedeného připojují v závěru smlouvy podpisy osob, oprávněných k podepisování.

V Praze, dne 12. 01. 2022

V Praze, dne 12. 01. 2022

.....  
Mgr. Zdeněk Veselý, i.s.  
Česká republika –  
Úřad pro technickou normalizaci,  
metrologii a státní zkušebnictví

.....  
Ing. Jan Vilánek  
jednatel  
Auböck s.r.o.