

Technický list změny (TLZ)

TLZ č./verze:	ZL13
Datum předložení TLZ:	18.10.2021
Změna dle ZZVZ	§ 222 odst. 6 ZZVZ
Smlouva o dílo (SoD) č.:	O2020/0082
Ze dne:	29. 04. 2020

Projekt registrační číslo:	
Stavba:	Rekonstrukce budovy Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
Objekt:	001 Stavební úpravy
Název změny:	Vybourání podesty

Důvod změny a identifikace původce změny:
Na základě provedené sondy byla prokázána možnost odstranění podesty, což má vliv na zvýšení bezpečnosti užívání předmětného prostoru. Dojde k odstranění schodu.
Popis změny:
Změnový list řeší vybourání stávající podesty v 5.patře včetně realizace nerezového zábradlí.
Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):
Souhlasím
Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):
001 Stavební úpravy
Přílohy:
Rozpočet méněprací a víceprací

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	
	s dopadem:	---
Orientační cenový dopad (bez DPH):	Odpočet:	0,00 Kč bez DPH
	Přípočet:	103 249,63 Kč bez DPH
	Celkem:	103 249,63 Kč bez DPH
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	ZL13	

Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
-------------------------	--------------	---------------	----------------

Za oddajnika:				
Za TDI:				
Za projektanta:				
Za zhotovitele:				