

Technický list změny (TLZ)

TLZ č./verze:	ZL17
Datum předložení TLZ:	27.10.2021
Změna dle ZZVZ	§ 222 odst. 5 ZZVZ
Smlouva o dílo (SoD) č.:	O2020/0082
Ze dne:	29. 04. 2020
Projekt registrační číslo:	
Stavba:	Rekonstrukce budovy Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
Objekt:	001 Stavební úpravy
Název změny:	Změna specifikace výtahu V1

Důvod změny a identifikace původce změny:

Změna z konstrukčních důvodů - Po demontáži výtahu zjištěny (po 3D scanu) odchylky svislosti a drobné skryté zásahy svislých nosných konstrukcí do profilu šachty. Doporučena a preferovaná volba atypických rozměrů kabiny výtahu před jejím zmenšením nebo komplikovanými úpravami šachty.

Popis změny:

Změnový list řeší nutnou změnu specifikace výtahu V1 z důvodu jiné velikosti výtahové šachty, než byl předpoklad projektu.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

Souhlasím.

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

001 Stavební úpravy

Přílohy:

Rozpočet méněprací a víceprací

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	
	s dopadem:	---
Orientační cenový dopad (bez DPH):	Odpočet:	0,00 Kč bez DPH
	Přípočet:	87 286,00 Kč bez DPH
	Celkem:	87 286,00 Kč bez DPH
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	ZL17	

Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
------------------	-------	--------	---------

Za objektivavatele:				
Za TDI:				
Za projektanta:				
Za zhotovitele:				