

Technický list změny (TLZ)

TLZ č./verze:	ZL18
Datum předložení TLZ:	27.10.2021
Změna dle ZZVZ	§ 222 odst. 5 ZZVZ
Smlouva o dílo (SoD) č.:	O2020/0082
Ze dne:	29. 04. 2020

Projekt registrační číslo:	
Stavba:	Rekonstrukce budovy Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
Objekt:	001 Stavební úpravy
Název změny:	Stínové spáry SDK

Důvod změny a identifikace původce změny:	
Stínová lišta systémového kazetového podhledu byla ohodnocena jako dostatečné řešení, je neuzavřená. Byl doporučen atypický doplněk v místnostech, kde je podhled aplikován.	
Popis změny:	
Změnový list řeší provedení atypických stínových spár minerálních podhledů na chodbách	
Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):	
Doporučuji a souhlasím	
Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):	
001 Stavební úpravy	
Přílohy:	
Rozpočet méněprací a víceprací	

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	
	s dopadem:	---
Orientační cenový dopad (bez DPH):	Odpočet:	0,00 Kč bez DPH
	Přípočet:	73 834,64 Kč bez DPH
	Celkem:	73 834,64 Kč bez DPH
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	ZL18	

Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
------------------	-------	--------	---------

Za oddajnika:				
Za TDI:				
Za projektanta:				
Za zhotovitele:				