

Technický list změny (TLZ)

TLZ č./verze:	ZL19
Datum předložení TLZ:	1.11.2021
Změna dle ZZVZ	§ 222 odst. 6 ZZVZ
Smlouva o dílo (SoD) č.:	O2020/0082
Ze dne:	29. 04. 2020

Projekt registrační číslo:	
Stavba:	Rekonstrukce budovy Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
Objekt:	002 Zateplení fasády a střechy
Název změny:	Změny ve střeše a zateplení

Důvod změny a identifikace původce změny:
Změna z provozních a technických důvodů
Popis změny:
Změnový list řeší zrušení lankového systému pro popínavé rostliny, odpočet opravy stávajícího proskleného atria, odpočet měděných žlabů na střeše, zrušení repase stávajících markýz, změnu provedení špaletových oken (místo částečné repase jsou celá nové repliky), vyrovnání stávajících pokladů pro zateplované části fasád, zapuštěné skryté kotvy zateplovacího systému, širší měděné parapety, odvětrávaný hřeben a kotevní plechy měděné falcované krytiny.
Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):
Souhlasím
Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):
002 Zateplení fasády a střechy
Přílohy:
Rozpočet méněprací a víceprací

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	
	s dopadem:	---
Orientační cenový dopad (bez DPH):	Odpočet:	1 862 422,79 Kč bez DPH
	Přípočet:	1 583 894,40 Kč bez DPH
	Celkem:	-278 528,39 Kč bez DPH
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	ZL19	

Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
-------------------------	--------------	---------------	----------------

Za oddajnika:				
Za TDI:				
Za projektanta:				
Za zhotovitele:				