

Technický list změny (TLZ)

TLZ č./verze:	ZL20
Datum předložení TLZ:	2.11.2021
Změna dle ZZVZ	§ 222 odst. 6 ZZVZ
Smlouva o dílo (SoD) č.:	O2020/0082
Ze dne:	29. 04. 2020

Projekt registrační číslo:	
Stavba:	Rekonstrukce budovy Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
Objekt:	001 Stavební úpravy
Název změny:	Změny chlazení

Důvod změny a identifikace původce změny:
Vyřešení nesouladu rozpočtu a PD
Popis změny:
Změnový list řeší skutečné počty chladících jednotek a délek potrubí vůči rozpočtu.
Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):
Došlo k záměně části nástěnných a nástropních jednotek ve výkazu výměr
Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):
001 Stavební úpravy
Přílohy:
Rozpočet méněprací a víceprací

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	
	s dopadem:	---
Orientační cenový dopad (bez DPH):	Odpočet:	1 095 428,00 Kč bez DPH
	Přípočet:	1 550 239,50 Kč bez DPH
	Celkem:	454 811,50 Kč bez DPH
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	ZL20	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:				

Za TDI:				
Za projektanta:				
Za zhotovitele:				