

Dodatek č. 1.

ke kupní smlouvě č. 004/TSA/K/2021; 21_OB20_090 ze dne 20. 09. 2021
uzavřené podle zákona č.89/2012 Sb.

Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.

se sídlem: Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4

zastoupena: Ing. Jiří Hašek, CSc., ředitel

IČ: 61388971,

DIČ: CZ61388971

osoba oprávněná jednat jménem zhotovitele ve věcech technických: [REDACTED]
(dále jen kupující)

a

MERCI, s.r.o.

Sídlo: Hvězdoslavova 55b, 627 00 Brno

IČ: 46966447

zastoupený: RNDr. Libor Reichstädter, CSc.

Bankovní spojení: ČSOB, pobočka Brno, č.ú.: 382408043/0300

společnost zapsána do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C,
vložka 6817

(dále jen prodávající)

Preamble

Smluvní strany uzavřely dne 20. 09. 2021 Kupní smlouvu č. 004/TSA/K/2021; 21_OB20_090 (dále také „Smlouva“). Vzhledem k dodatečným požadavkům uživatelů a vzhledem k drobným stavebním úpravám a změnám nad rámec projektu, dochází ke změně ceny dodaného zboží. S ohledem na tyto skutečnosti, se smluvní strany dohodly na změně některých ustanovení Smlouvy.

Změny Smlouvy nejsou podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Změny by neumožnily účast jiných dodavatelů ani by nemohly ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení s ohledem na zadávací podmínky původního zadávacího řízení. Změny nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze Smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele ani nevedou k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky. Uvedené je odůvodněno zejména tím, že dodavatel nabídl nejvýhodnější nabídku. Součet hodnot všech nepodstatných změn nepřevyšuje 10 % původní hodnoty závazku a současně tyto změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Další změny Smlouvy z důvodu dodatečných dodávek, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických a technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadava-

telem v původním zadávacím řízení a současně by změna v osobě dodavatele způsobila zadavateli značné obtíže při provozu laboratoří v budově „C“. Hodnota všech změn dodatečných dodávek nepřekročila 50 % původní hodnoty závazku.

Potřeba dalších změn Smlouvy vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat ve vztahu k částečné reorganizaci laboratoří v budově „C“, a to tím, že se v průběhu realizace objevily nepředvídatelné stavební práce a požadavky uživatelů, které měly za následek úpravu původního plánu rekonstrukce. Ukázalo se, že v souvislosti se skutečným zaměřením bylo nutné upravit rozměry nových prvků, zejména pak doměrků ke stěnám. Spojením místností C347a a C347b vznikl větší prostor, ve kterém bylo třeba nový nábytek uspořádat dle jiného rozmístění. V některých případech došlo, na žádost provozovatele, ke změně typu kontejnerů ze zásuvkového provedení na dveřové. Ani tyto změny Smlouvy nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Hodnota všech nepředvídaných změn nepřekročila 50 % původní hodnoty závazku.

1. Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 1. je změna rozsahu plnění ze Smlouvy zejména z důvodu změn rozměrů konkrétních věcí nebo nahrazením věci vhodnější v souvislosti s provozem dané laboratoře, které nebyly zahrnuty v původním plánu rekonstrukce a ve Smlouvě. Podrobný popis změn je uveden ve Změnovém listě ze dne 10. 12. 2021, tvořícím Přílohu č. 1 tohoto dodatku.

Čl. I. odstavec 2 Smlouvy se proto ruší a nahrazuje textem: Touto smlouvou se prodávající zavazuje dodat kupujícímu v souladu s jeho nabídkou ze dne 02. 11. 2021, a v souladu s požadavky kupujícího na základě písemného oznámení **a v souladu s Oceněným kusovníkem ve znění Změnového listu dle dodatku č. 1 k této smlouvě** nový a nepoužitý laboratorní nábytek (dále také „zboží“), včetně jeho dovozu z výroby na místo určení, nastěhování do laboratoří, instalace, montáže a likvidace obalů.

2. Cena

Vlivem změny rozsahu dodávky zboží dochází také ke změně ceny.

Čl. IV. odstavec 2 Smlouvy se proto ruší a nahrazuje textem: Celková kupní cena za dodané zboží dle této smlouvy činí **4 105 622,34 Kč** bez DPH, (slovy čtyřmilionystopěttisícšestsetdvacetdvakoronatřicetčtyřihlédů), přičemž takto sjednaná cena je cenou maximální.

3. Závěrečná ustanovení

3.1. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 výtiscích, z nichž 1 vyhotovení obdrží kupující a 1 vyhotovení prodávající.

3.2. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku včetně příloh a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

3.3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3.4. Prodávající souhlasí s uveřejněním plného znění tohoto dodatku včetně jeho příloh v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Povinnost uveřejnit tento dodatek zajistí kupující v termínu do 10 dnů po podpisu tohoto dodatku.

3.5. Ostatní ujednání, která se dodatkem nemění, zůstávají nadále v platnosti dle původní Smlouvy

3.6. Přílohy tohoto dodatku, které jsou nedílnou součástí smluvního ujednání:

Příloha č. 1 – Změnový list ze dne 10. 12. 2021 včetně výkazu výměr skutečně dodaného zboží.

V Praze dne 22. 12. 2021

V Praze dne 22. 12. 2021

za kupujícího:

za prodávajícího:

Ing. Jiří Hašek, CSc.
ředitel

RNDr. Libor Reichstädter, CSc.,
jednatel