



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



PROBAČNÍ
A MEDIAČNÍ
SLUŽBA

Dodatek č. 2

Ke smlouvě o dílo na implementaci agendového informačního systému

mezi

Česká republika – Probační a mediační služba

jako objednatelem na straně jedné

a

Asseco Central Europe, a.s.

jako zhotovitelem na straně druhé



DODATEK Č. 2

KE SMLouvĚ O DÍLO NA IMPLEMENTACI AGENDOVÉHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(„**Dodatek č. 2**“)

SMLUVNÍ STRANY

(1) **Česká republika – Probační a mediační služba**

se sídlem na adrese Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1

IČO: 70888060

bankovní spojení:



číslo účtu:

datová schránka raeaa5y

zastoupená: Ing Jiří Hammerem, Ph.D., náměstkem

Organizační složka státu vedená v evidenci ČSÚ na základě zákona 257/2000 Sb.

(„**Objednatel**“)

(2) **Asseco Central Europe, a.s.**

se sídlem na adrese Budějovická 778/3a, Měchle, 140 00 Praha 4, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, vložka B, oddíl 8525

IČO: 27074358

DIČ: CZ27074358

bankovní spojení:



číslo účtu:

zastoupená: Ing. Filipem Kadeřábekem, prokuristou

(„**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně „**Strany**“ a každý z nich samostatně „**Strana**“)

PREAMBULE

Strany uzavřely dne 28. května 2021 Smlouvu o dílo na implementaci agendového informačního systému, která byla výsledkem zadávacího řízení v rámci zakázky s názvem „Agendový informační systém Probační a mediační služby (AIS PMS)“ (dále jako „**Smlouva**“) a následně uzavřely dne 31. července 2021 Dodatek č. 1.



1. OBSAH DODATKU

- 1.1** Obsahem tohoto dodatku je upravený harmonogram realizace předmětu Smlouvy ze strany Zhotovitele.
- 1.2** Zhotovitel prohlašuje, že v průběhu implementačních prací dospěl ke zjištění, že realizace post-analytických, programovacích a technologických činností a koordinace všech zainteresovaných stran, zejména pak návazných činností spojených s přípravou infrastruktury na straně Ministerstva spravedlnosti, je věcně komplexnější a kapacitně náročnější, než bylo původně plánováno.
- 1.3** Zhotovitel s ohledem na výše uvedené požádal o změnu dílčího termínu realizace v rámci Fáze 2 projektu, konkrétně milníku D1 + 119 dnů „Instalace AIS PMS do Testovacího prostředí Objednatele“, se smluvním termínem dokončení 28. prosince 2021. Zhotovitel předložil nový harmonogram, se kterým Objednatel souhlasí a který tvoří přílohu tohoto Dodatku.
- 1.4** Zhotovitel prohlašuje, že tato změna harmonogramu nebude mít vliv na termín dodání Fáze 2, ani na celkovou délku doby plnění, která zůstane nezměněna.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1** Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Stran a účinnosti dne uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 2.2** Výše uvedené změny Smlouvy nezakládají podstatnou změnu závazku, jelikož by nemohly ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly těmto změnám, nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele a ani by nevedly k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.
- 2.3** Strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že nebyl uzavřen za jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své podpisy.
- 2.4** Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 Žádost ze dne 23. 12. 2021 o úpravu harmonogramu včetně upraveného harmonogramu realizace díla.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



PROBAČNÍ
A MEDIAČNÍ
SLUŽBA

PODPISOVÁ STRANA

Strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva o dílo vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Praze dne 27. 12. 2021



Česká republika -- Probační a mediační služba Asseco Central Europe, a.s.

Příloha: Návrh úpravy harmonogramu

Navrhované úpravy jsou vyznačeny červeným tučným fontem. Data v černém fontu označují aktuálně platné smluvní termíny.

Název fáze	Obsah	Zahájení relativní	Dokončení relativní	Zahájení absolutní	Dokončení absolutní
Fáze 1 - Předimplementační analýza					
	Prezentace návrhu architektury AIS PMS a upřesnění Návrhu řešení	D	D + 15 dnů	1. červen 2021	16. červen 2021
	Provedení Předimplementační analýzy a zpracování Prováděcí dokumentace.	D	D + 91 dnů	1. červen 2021	31. srpen 2021
	Provedení fáze 1 jako celku (D1)	---	D + 91 dnů		31. srpen 2021
Fáze 2 - Implementace a instalace testovací verze					
	Instalace AIS PMS do Testovacího a Cvičného prostředí Objednatele	D1	D1 + 129 dnů	31. srpen 2021	7. leden 2022
	Tvorba testovacích scénářů Zhotovitelem podle nasazování jednotlivých bloků do Testovacího prostředí a jejich Akceptace Objednatelem	D1.1 = doporučené zahájení nejpozději D1 + 74 dnů	D1.1 + 69 dnů	13. listopad 2021	21. leden 2022
	Příprava školicích materiálů pro testování klíčových uživatelů Objednatele	D1.1 = doporučené zahájení nejpozději D1 + 74 dnů	D1.1 + 69 dnů	13. listopad 2021	21. leden 2022
	Školení klíčových uživatelů / testerů	D1.2 = doporučené zahájení nejpozději D1 + 134 dnů (po provedení testovacích scénářů a školicích materiálů)	D1.2 + 37 dnů	12. leden 2022	18. únor 2022
	Integrační testy, zátěžové, vulnerability, penetrační, migrační, případně další testy dle schválených testovacích scénářů pod dohledem Objednatele	D1.2 = doporučené zahájení nejpozději D1 + 134 dnů (po provedení testovacích scénářů a školicích materiálů)	D1.2 + 45 dnů	12. leden 2022	26. únor 2022

	Testování systému klíčovými uživateli v testovacím prostředí včetně testování přenosu dat v rámci migrace dat podle nasazování jednotlivých bloků (pozn.: prování Objednatel)	D1.3 = zahájení nejpozději D1 + 164 dnů (po proškolení klíčových uživatelů)	D1.3 + 45 dnů	11. únor 2022	28. březen 2022
	Provedení Fáze 2 jako celku (D2)	D1	D1 + 211 dnů		30. březen 2022
Fáze 3 - Testování a instalace do Produkčního prostředí					
	Instalace do Produkčního prostředí	D2	D2 + 30 dnů	30. březen 2022	29. duben 2022
	Provedení dokumentace	D2	D2 + 30 dnů	30. březen 2022	29. duben 2022
	Finální uživatelské, vulnerability, penetrační, migrační a další testy pro potvrzení dodání předmětu plnění VZ	D2	D2 + 30 dnů	30. březen 2022	29. duben 2022
	Proškolení zaměstnanců Objednatele	D2.1 = zahájení D2 + 30 dnů (po provedení dokumentace a testů)	D2.1 + 45 dnů	29. duben 2022	13. červen 2022
	Dokončení předmětu Díla a jeho předání bez částí, které jsou předmětem Fáze 4 a Fáze 5 migrace	D2.2 = zahájení D2 + 45 dnů	D2.2 + 30 dnů	14. květen 2022	13. červen 2022
	Provedení Fáze 3 jako celku (D3)	D2	D2 + 75 dnů		13. červen 2022
Fáze 4 - Akceptace a migrace dat					
	Migrace dat a provedení Fáze 4 jako celku (D4)	D3	D3 + 15 dnů	13. červen 2022	28. červen 2022
Fáze 5 - Pilotní provoz a Akceptace díla jako celku					
	Pilotní provoz včetně zvýšené podpory a proškolení zaměstnanců	D4	D4 + 30 dnů	28. červen 2022	28. červenec 2022
	Akceptace provedení Díla jako celku vč. kompletní a aktuální migrace dat	D4.1 = zahájení D4 + 30 dnů (po akceptaci pilotního provozu)	D4.1 + 29 dnů	28. červenec 2022	26. srpen 2022
	Provedení fáze 5 (a Díla) jako celku (D5)	D4	D + 452 dnů		27. srpen 2022