

DODATEK č. 07023-2022-4502-D-0592/02-UV-006-SU0427-03

ke smlouvě o dílo na provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod – Komplexní řešení zabezpečení areálu Koblov pitnou vodou a jeho odkanalizování (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**

se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1

IČO: 00006947

DIČ: CZ00006947

bankovní spojení: 2629881/0710

jednající: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „objednatel“)

a

2. **KR OSTRAVA a.s.**

se sídlem na adrese: Slívova 1946/7, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava

IČO: 25890981

DIČ: CZ25890981

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném, oddíl B, vložka 2527

zastoupen: Štefan Polák, předseda správní rady

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

tento dodatek ke Smlouvě č. 07023-2018-4502-S-0592/02-UV-006-SU0427 ze dne 21. 5. 2018 (dále jen „**Dodatek**“)

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy:

I.

Smluvní strany se dohodly na **změně předmětu plnění** Smlouvy ve smyslu dokumentu názvem „Změna závazku ze smlouvy č. 3“, vyhotoveného 11/2021 a doručeného objednateli dne 17. 12. 2021, který je veden pod PID: MFCRBXTQLZ a který obsahuje specifikaci změny na cenu za provedení díla. (dále jen „**ZZS č. 3**“).

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku II. a III. Smlouvy:

Čl. II. bod 2.1 Smlouvy se ruší a nově zní takto:

„Cena za provedení prací podle této smlouvy je stanovena podle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je součástí nabídky zhotovitele, aktualizovaného dokumentem označeným jako „Změna závazku ze smlouvy č. 1 (dle odst. (6), § 222 Zákona č. 134/2016 Sb.) - doplnění a upřesnění činností v rámci položek dílčího projektu pro objekty: IO 102.2, IO 103.1, IO 104.1, IO 104.2, IO 105.1, IO 105.6, PS 106, PS 107“ z června 2019, ZZS č. 2 a ZZS č. 3 (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný, tj. zhotovitel není oprávněn jednostranně požadovat zvýšení ceny.

*Cena za provedení díla bez DPH činí **37 350 322,66 Kč** (slovy třicet sedm milionů tři sta padesát tisíc tři sta dvacet dva korun českých šedesát šest haléřů).*

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.

Tato celková cena za provedení díla je složena z cen za dva samostatně oddělitelné celky, a to:

*Cena samostatně oddělitelného celku, který je tvořen všemi položkami rozpočtu vyjma položky č. 18 K R-119 Zkušební provoz ČSOV, včetně komplexních zkoušek a záznamů dále jen „oddělitelný celek - stavební práce“) bez DPH činí **34.553.327,48 Kč** (slovy: třicet-čtyři-milionů-pět-set-padesát-tři-tisíc-tři-sta-dvacet-sedm korun českých a čtyřicet-osm haléřů).*

*Cena samostatně oddělitelného celku, který je tvořen položkou rozpočtu č. 18 K R-119 Zkušební provoz ČSOV, včetně komplexních zkoušek a záznamů (dále jen „oddělitelný celek - zkušební provoz ČOV“) činí **2 796 995,- Kč** (slovy: dva miliony sedm set devadesát šest tisíc devět set devadesát pět korun českých).*

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod. “

V čl. II bodu 2.7 Smlouvy se mění výše bankovní záruky za oddělitelný celek – Zkušební provoz ČOV na částku **140.000,- Kč** (slovy: jedno sto čtyřicet korun českých) ve prospěch objednatele.

Čl. III. bod 3.6 Smlouvy se ruší a nahrazuje se takto:

„Oddělitelný celek - zkušební provoz ČOV bude probíhat po dobu 12 měsíců od 1.5.2022. Při předání oddělitelného celku - zkušební provoz ČOV bude postupováno dle bodu 3.4 této smlouvy.“

III.

1. Všechna ujednání Smlouvy, která jsou v rozporu s tímto dodatkem, se ruší. Ostatní

ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

2. Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.
3. Smluvní strany souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku, Smlouvy i případných předchozích dodatků, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 14.1.2022

V Ostravě dne 14.1.2022

Česká republika - Ministerstvo financí

Za KR OSTRAVA a.s.

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Štefan Polák
předseda správní rady

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Za právní správnost odpovídá: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx