

# Dodatek č. 2 k SOD

Číslo: 22023\_I01a/D2

**uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)**

---

## 1. Smluvní strany:

### 1.1 Objednatel

**Základní škola a Mateřská škola Horní Libchava, okres Česká Lípa-příspěvková organizace Horní Libchava č.p. 196, 471 11 Horní Libchava**

IČO: 70981515  
Právní forma: příspěvková organizace  
Statutární orgán: Mgr. Bc. Marie Medřická - ředitelka  
telefon: +420 487 837 013  
e-mail: medricka@zsmshornilibchava.cz

### 1.2 Zhotovitel (uchazeč doplní požadované údaje)

**Ještědská stavební společnost spol. s r.o.**

Zastoupený: Josefem Kubešem – ředitelem společnosti  
Ing. Petrem Jandou – jednatelem společnosti  
Ing. Martinem Matznerem – jednatelem společnosti  
IČO: 18382550  
DIČ: CZ18382550  
Bankovní spojení: Komerční banka Liberec  
č.ú.: 9029040461  
Zástupce pro věci smluvní: Josef Kubeš – ředitel společnosti  
Ing. Petr Janda – jednatel společnosti  
Obchodní rejstřík: Krajský soud Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 363  
Telefon: +420 485 134 848  
e-mail: info@jss.cz  
Pracovník pověřený vedením stavby: David Pleštil

## 2. Předmět díla

- 2.1 Tímto dodatkem č. 2 se rozšiřuje předmět díla o práce nad rámec základní smlouvy dle ZL 02 na stavbě „**Stavební úpravy základní školy Horní Libchava – půdní vestavba**“ podle dokumentace pro stavební povolení vypracované Ing. Jaroslavem Vaňkem v 11/2019 pod číslem zakázky 1419.
- 2.2 Podrobná specifikace rozsahu prací a dodávek je dána položkovým rozpočtem, který je přílohou tohoto dodatku.

## 3. Cena díla

### 3.1 Cena díla, se upravuje

- SOD + Dodatek č. 1 bez DPH	5 939 079,82 Kč
- Dodatek č. 2 bez DPH	156 816,59 Kč
- SOD + Dodatek č. 1 + 2 bez DPH	6 095 896,41 Kč

#### 4. Závěrečná ustanovení

- 4.1 Ostatní ustanovení základní smlouvy zůstávají v platnosti  
4.2 Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

- Příloha – 22023\_I01a – ZŠ Libchava – Změnový list č. 2 -oceněný výkaz výměr a rekapitulace ceny

19. 4. 2021

Objednatel:


  
Mgr.Bc.Marie Medřická - ředitelka

Střelstevská škola a RECREAČNÍ SKLUB  
Horní Libchava,  
okres Česká Lípa - příspěvková organizace  
Horní Libchava 196, 471 11  
IČO: 709 81 515, tel.: 487 887 013

15. 4. 2021

Zhotovitel:

  
Josef Kubeš – ředitel společnosti

**Ještědská stavební společnost  
spol. s r.o.** 

Selská 517, 460 01 Liberec XII - Staré Pavlovice  
IČ: 18382550 DIČ: CZ18382550

Ing. Petr Janda - jednatel společnosti 

## KRYCÍ LIST

**Stavba: 22023\_02 - ZŠ Libchava - Změnový list č.2**

**Objednatel:** Základní škola a Mateřská škola Horní Libchava,

**Zhotovitel dokumentace:**

**Zhotovitel:** Ještědská stavební společnost spol. s r.o.

**Základní cena:**

**Celkem Odbýt: 156 816,59**

**Měrné jednotky:**

Ks

**Počet měrných jednotek:**

+1,00

**Náklad na měrnou jedn.:**

156 816,59

**Vypracoval zadání:** Základní škola a Mateřská škola Horní Libchava,

**Vypracoval nabídku:** ČS Jablonec

**Datum zadání:** 31.03.2021

**Datum vypracování nabídky:** 31.03.2021

Základní škola a Mateřská škola  
Horní Libchava,  
ul. Školní 114 • příspěvková organizace  
Horní Libchava 196, 471 14  
IČ: 100 21 515, tel: 487 037 013

*Procházka*

Ještědská stavební společnost  
spol. s r.o.

Sešská 517, 460 01 Liberec XII - Staré Povolavice  
IČ: 18382550 DIČ: CZ18382550

*Štefan J.*

*[Signature]*

## Stavba: 22023\_02 - ZŠ Libchava - Změnový list č.2

<b>Rekapitulace</b>		Odbýt
Stavba: 22023_02 - ZŠ Libchava - Změnový list č.2		
<b>22023_02 - ZŠ Libchava - Změnový list č.2</b>		<b>156 816,59</b>
<b>01 - Méněpráce</b>		<b>-169 210,44</b>
13 - Změna č. 13 - Změna zárubní		-2 804,22
14 - Změna č. 14 - Odpočet příčky m.č. 3.11		-18 715,87
16 - Změna č. 16 - Akustický podhled		-32 833,82
17 - Změna č. 17 - Vnitřní dveře		-13 643,76
23 - Změna č. 23 - M21 Elektromontáže		-101 212,77
<b>02 - Vícepráce</b>		<b>326 027,03</b>
12 - Změna č. 12 - Natěr krovu proti hnilobě		45 751,26
13 - Změna č. 13 - Zárubně		3 543,40
14 - Změna č. 14 - Výměna stávajícího krovu		62 923,22
15 - Změna č. 15 - navýšení věnců		6 753,91
16 - Změna č. 16 - Akustický podhled		38 282,83
17 - Změna č. 17 - Vnitřní dveře		16 618,14
18 - Změna č. 18 - Výměna střešního výlezu na střechu		12 169,08
19 - Změna č. 19 - dodatečné atyp dveře		11 143,84
20 - Změna č. 20 - Střecha - dodatečné prostory		4 802,60
21 - Změna č. 21 - Schody + lišty do obkladu		24 229,96
22 - Změna č. 22 - Navýšení dřevěného okna		1 034,00
23 - Změna č. 23 - M21 Elektromontáže		73 875,60
24 - Změna č. 24 - Střešní okno v m.č. 3.05		24 899,19
Stavba: 22023_02 - ZŠ Libchava - Změnový list č.2		

## Stavba: 22023\_02 - ZŠ Libchava - Změnový list č.2

## Položkový rozpočet

Stavba: 22023_02 - ZŠ Libchava - Změnový list č.2							156 816,59
22023_02 - ZŠ Libchava - Změnový list č.2							-169 210,44
01 - Měněpráce							-2 804,22
13 - Změna č. 13 - Změna zárubni							-2 804,22
64 - Výplně otvorů							
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Jednotková cena	Odbýt	Celkem
003	5533300415R	Zárubeň ocelová ZHtm 160/1970/700 L, P pro cihelné zdívko, s těsněním, se šroubovanými závěsy	kus	-1,00	1 938,72		-1 938,72
004	642945111	Osazení zárubní ocel. požár.1kříd. s obetonováním	kus	-1,00	865,50		-865,50
14 - Změna č. 14 - Odpočet příčky m.č. 3.11							-18 715,87
3 - Svislé a kompletní konstrukce							-9 641,81
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Jednotková cena	Odbýt	Celkem
001	317167121	Překlad plochý 11,5/7,1/100 cm	kus	-1,00	320,01		-320,01
002	342247532	Příčky z cihelných bloků broušených, lepidlo, tl. 11,5	M2	-9,03	1 032,60		-9 321,80
4 - vodoborné konstrukce							-1 302,29
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Jednotková cena	Odbýt	Celkem
001	417321315	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 20/25	M3	-0,06	3 576,80		-214,54
002	417351115	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení	M2	-0,96	765,85		-734,97
003	417351116	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	M2	-0,96	144,25		-138,43
004	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505R	T	-0,01	40 214,85		-214,35

61 - Úpravy povrchů vnitřních					-6 354,82	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Odbýt Jednotková cena	Celkem
001	612421637	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	M2	-18,06	351,97	-6 354,82
784 - Malby						-1 416,96
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Odbýt Jednotková cena	Celkem
001	784191101	Penetrace podkladu univerzální 1x	M2	-18,06	25,97	-468,89
002	784195112	Malba tekutá, 2 x	M2	-18,06	52,51	-948,07
16 - Změna č. 16 - Akustický pohled						-32 833,82
713 - Izolace tepelné						-32 833,82
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Odbýt Jednotková cena	Celkem
001	631405491R	Deska - rohož, izolační minerální tl. 160 mm univerzální	M2	-98,79	332,35	-32 833,82
17 - Změna č. 17 - Vnitřní dveře						-13 643,76
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Odbýt Jednotková cena	Celkem
003	549146400	Bezpečnostní kování - nerez	kus	-7,00	1 306,33	-9 144,31
004	61165611	Dveře protipožární EI30 plně 80x197 cm CPL	kus	-1,00	3 487,39	-3 487,39
001	766661413	Montáž dveří protipožár.1kf.do 80 cm	kus	-1,00	865,50	-865,50
002	766670021	Montáž kliky a štitku	kus	-1,00	146,56	-146,56
23 - Změna č. 23 - M21 Elektromontáže						-101 212,77
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Odbýt Jednotková cena	Celkem
001	21.03	Dodávka a montáž - svítidlo zářivkové 1x58W/EP , IP20 vč. zdroje	Ks	-20,00	2 044,89	-40 897,80
002	21.04	Dodávka a montáž - svítidlo zářivkové 1x36W/EP, IP20 vč. zdroje	Ks	-5,00	1 878,71	-9 393,55
003	21.05	Dodávka a montáž - svítidlo zářivkové asymetrické 1x28W/EP, IP20 vč. zdroje	Ks	-2,00	2 111,82	-4 223,64
004	21.06	Dodávka a montáž - svítidlo zářivkové asymetrické 1x35W/EP, IP20 vč. zdroje	Ks	-2,00	2 327,62	-4 655,24

005 21.07	Dodávka a montáž - svítidlo zářivkové 1x26W/EP, IP65 vč. zdroje	Ks	-8,00	1 077,84	-8 622,72
006 21.09	Dodávka a montáž - svítidlo LED nástěnné 40W/4000K, IP20 opál	Ks	-5,00	4 069,00	-20 345,00
007 21.10	Dodávka a montáž - svítidlo LED 18W/4000K, IP54 opál	Ks	-11,00	1 188,62	-13 074,82
<b>02 - Vícepráce</b>					<b>326 027,03</b>
12 - Změna č. 12 - Natěr krovu proti hnilobě					45 751,26
783 - Natěry					45 751,26

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Jednotková cena	Odbýt	Celkem
002	783101401	Ometení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	M2	498,00	4,97		2 475,06
001	783782205	Nátěr tesařských konstrukcí proti dřevokaznému hmyzu a houbám	M2	498,00	86,90		43 276,20
13 - Změna č. 13 - Zárubně					3 543,40		3 543,40
783 - Natěry					3 543,40		3 543,40

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Jednotková cena	Odbýt	Celkem
001	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	M2	13,06	56,40		736,36
002	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	M2	13,06	107,00		1 396,99
003	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	M2	13,06	108,00		1 410,05
14 - Změna č. 14 - Výměna stávajícího krovu					62 923,22		62 923,22
762 - Konstrukce tesařské					59 835,49		59 835,49

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Jednotková cena	Odbýt	Celkem
004	6050000	Řezivo hraněné	M3	1,22	8 366,50		10 194,41
003	762.01	Oprava zhlaví stropního trámu - vyřezání, svorníky, doplnění protězy dl. cca 2 m, 5x svorník + podložky + matky	Ks	15,00	865,50		12 982,50
001	762331931	Vyřezání části střešní vazby do 288 cm2, do dl. 3 m	M	49,40	126,94		6 270,84
002	762332932	Doplnění střešní vazby z hranolů do 224 cm2 bez dodávky řeziva	M	63,20	253,88		16 045,22

005 998762102 Přesun hmot pro tesarské konstrukce, výšky do 12 m T 1,46 9 809,00 14 342,52

## 783 - Nátěry

3 087,73

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Jednotková cena	Odbýt	Celkem
001	783782205	Nátěr tesarských konstrukcí proti dřevokaznému hmyzu a houbám	M2	35,53	86,90		3 087,73

## 15 - Změna č. 15 - navýšení věnců

6 753,91

## 4 - Vododrovné konstrukce

6 753,91

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Jednotková cena	Odbýt	Celkem
001	417321315	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 20/25	M3	0,75	3 576,80		2 670,47
002	417351115	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení	M2	3,66	765,85		2 803,39
003	417351116	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	M2	3,66	144,25		528,03
004	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505R	T	0,02	40 214,85		752,02

## 16 - Změna č. 16 - Akustický pohled

38 282,83

## 713 - Izolace tepelné

38 282,83

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Jednotková cena	Odbýt	Celkem
001	63140546R	Deska - rohož, izolační minerální tl. 50 mm univerzální PIANO	M2	112,50	60,00		6 749,95
003	63140546R	Deska - rohož, izolační minerální tl. 120 mm univerzální	M2	112,50	249,26		28 041,56
002	713151111	Montáž izolace tepelné střešních sklonů kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek	M2	95,92	36,40		3 491,32

## 17 - Změna č. 17 - Vnitřní dveře

16 618,14

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Jednotková cena	Odbýt	Celkem
003	003	Samozavírače	Ks	5,00	1 848,00		9 240,00
004	004	Montáž samozavíračů	Ks	5,00	420,00		2 100,00
005	005	D + M vložky FAB + 3 klíče	Ks	10,00	192,00		1 920,00
001	54914589	Klíky se štítem dveří WC - nerez	kus	1,00	761,64		761,64
002	54914594	Klíky se štítem dveří - nerez	kus	5,00	519,30		2 596,50

18 - Změna č. 18 - Výměna střešního výlezu na střechu		12 169,08				
762 - Konstrukce tesářské		4 080,81				
Poř.č.	Položka Text	MJ	Počet	Jednotková cena	Odbýt	Celkem
003	762.05 Dodávka a montáž - výměny pro osazení střešních oken	Ks	1,00	865,50	865,50	865,50
004	7620000 D + M střešní lávky	Ks	1,00	3 180,00	3 180,00	3 180,00
002	762341912 Vyřezání otvorů střeš, v laťování pl. do 2 m2	M2	0,36	98,09	98,09	35,31
765 - Krytiny tvrdé						657,78
Poř.č.	Položka Text	MJ	Počet	Jednotková cena	Odbýt	Celkem
001	765.01 Rozkrytí, úprava dílůzní fólie a zpětné zakrytí otvorů po osazení střešních oken	Ks	1,00	657,78	657,78	657,78
766 - Konstrukce truhlářské						6 980,00
Poř.č.	Položka Text	MJ	Počet	Jednotková cena	Odbýt	Celkem
002	6114025056 Výlez na střechu 60/60	kus	1,00	3 280,00	3 280,00	3 280,00
001	76624042 Montáž střešních oken rozměr 60/60	kus	1,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00
96 - Bourání konstrukcí						379,00
Poř.č.	Položka Text	MJ	Počet	Jednotková cena	Odbýt	Celkem
001	968062245 Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 2 m2	KUS	1,00	379,00	379,00	379,00
99 - Staveništní přesun hmot						71,49
Poř.č.	Položka Text	MJ	Počet	Jednotková cena	Odbýt	Celkem
001	999281108 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	T	0,05	1 429,81	1 429,81	71,49
19 - Změna č. 19 - dodatečné atyp dveře						11 143,84
766 - Konstrukce truhlářské						9 857,86
Poř.č.	Položka Text	MJ	Počet	Jednotková cena	Odbýt	Celkem
004	005 D + M vložky FAB + 3 klíče	Ks	1,00	192,00	192,00	192,00

003 54914594	Kliky se šitém dveřní - nerez	kus	1,00	519,30	519,30
002 611601202	Dveře vnitřní CPL plně 1kř. 70x197 cm 16 dekorů	kus	1,00	9 000,00	9 000,00
001 766670021	Montáž kliky a štitku	kus	1,00	146,56	146,56
<b>96 - Bourací práce</b>					<b>154,37</b>
<b>Poř.č.</b>	<b>Položka</b>	<b>Text</b>	<b>MJ</b>	<b>Počet</b>	<b>Jednotková cena</b>
001 962031116	Bourání příček z cihel pálených plných do tl. 140 mm	M2	1,05	147,02	154,37
<b>D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot</b>					<b>1 131,61</b>
<b>Poř.č.</b>	<b>Položka</b>	<b>Text</b>	<b>MJ</b>	<b>Počet</b>	<b>Jednotková cena</b>
002 979011111	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	T	0,25	281,42	70,33
003 979011121	Příplatek za každé další podlaží	T	0,25	38,44	9,61
004 979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	T	0,25	506,61	126,60
005 979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	T	2,25	34,62	77,86
006 979082111	Vnitrostavěništní doprava suti do 10 m	T	0,25	1 008,13	251,93
007 979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	T	0,50	75,01	37,49
001 979086112	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	T	0,25	789,54	197,31
008 979990101	Poplatek za sklád. suti	T	0,25	1 442,50	360,48
<b>20 - Změna č. 20 - Střecha - dodatečné prostory</b>					<b>4 802,60</b>
<b>765 - Krytiny tvrdé</b>					<b>4 802,60</b>
<b>Poř.č.</b>	<b>Položka</b>	<b>Text</b>	<b>MJ</b>	<b>Počet</b>	<b>Jednotková cena</b>
001 0001	Taška puřená	Ks	20,00	31,38	627,60
003 0003	Montáž odvětrání kanalizace	Ks	1,00	562,50	562,50
004 0004	Dodávka odvětrávacího komplexu	Ks	1,00	2 375,00	2 375,00
005 0005	Přesun hmot	kpl	1,00	312,50	312,50
002 002	Plech Al elox	Ks	2,00	462,50	925,00
<b>21 - Změna č. 21 - Schody + lišty do obkladu</b>					<b>24 229,96</b>
<b>771 - Podlahy z dlaždic + obklady</b>					<b>11 088,00</b>
<b>Odbýt</b>					

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Jednotková cena	Celkem
001	0001	Písková penetrace na schodiště	M	21,00	168,00	3 528,00
002	0002	Vyrovnávka schodů	M	21,00	360,00	7 560,00
<b>781 - Obklady keramické</b>						<b>13 141,96</b>
<b>Odbýt</b>						
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Jednotková cena	Celkem
001	0001	D + M lišty kartač. Al vč montáže	M	62,40	132,00	8 236,80
002	0002	Penetrace podkladu	M2	188,66	26,00	4 905,16
<b>22 - Změna č. 22 - Navýšení dřevěného okna</b>						<b>1 034,00</b>
<b>Odbýt</b>						
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Jednotková cena	Celkem
001	0001	Navýšení dřevěného segmentového okna	Ks	1,00	1 034,00	1 034,00
<b>23 - Změna č. 23 - M21 Elektromontáže</b>						<b>73 875,60</b>
<b>001 - Prostor za WC chlapci</b>						<b>3 039,12</b>
<b>Odbýt</b>						
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Jednotková cena	Celkem
001	0001	Prostor za WC chlapci	kpl	1,00	3 039,12	3 039,12
<b>002 - Podlahová krabice sborovna</b>						<b>19 320,24</b>
<b>Odbýt</b>						
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Jednotková cena	Celkem
001	0001	Podlahová krabice sborovna	kpl	1,00	19 320,24	19 320,24
<b>003 - Zásuvky na chodbě a v 3.14</b>						<b>3 442,56</b>
<b>Odbýt</b>						
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Jednotková cena	Celkem
001	0001	Zásuvky na chodbě a v 3.14	kpl	1,00	3 442,56	3 442,56
<b>004 - Data</b>						<b>12 555,00</b>
<b>Odbýt</b>						
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Jednotková cena	Celkem
001	0001	Data	kpl	1,00	12 555,00	12 555,00
<b>005 - Slaboproud DT, TF, Pc do ředitelny</b>						<b>8 262,00</b>
<b>Odbýt</b>						

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Jednotková cena	Celkem
001	0001	Slaboproud DT,TF,PC do ředitelny	kpl	1,00	8 262,00	8 262,00
<b>006 - Interaktivní tabule</b>						<b>5 179,56</b>
<b>Poř.č.</b>	<b>Položka</b>	<b>Text</b>	<b>MJ</b>	<b>Počet</b>	<b>Jednotková cena</b>	<b>Celkem</b>
001	0001	Interaktivní tabule	kpl	1,00	5 179,56	5 179,56
<b>007 - Přívodní kabel k rozvaděči</b>						<b>5 545,92</b>
<b>Poř.č.</b>	<b>Položka</b>	<b>Text</b>	<b>MJ</b>	<b>Počet</b>	<b>Jednotková cena</b>	<b>Celkem</b>
001	0001	Přívodní kabel k rozvaděči	kpl	1,00	5 545,92	5 545,92
<b>008 - Montáž světel</b>						<b>16 531,20</b>
<b>Poř.č.</b>	<b>Položka</b>	<b>Text</b>	<b>MJ</b>	<b>Počet</b>	<b>Jednotková cena</b>	<b>Celkem</b>
001	0001	Montáž světel	Ks	56,00	295,20	16 531,20
<b>24 - Změna č. 24 - Střešní okno v m.č. 3.05</b>						<b>24 899,19</b>
<b>762 - Konstrukce tesařské</b>						<b>1 061,68</b>
<b>Poř.č.</b>	<b>Položka</b>	<b>Text</b>	<b>MJ</b>	<b>Počet</b>	<b>Jednotková cena</b>	<b>Celkem</b>
001	762.05	Dodávka a montáž - výměny pro osazení sřešních oken	Ks	1,00	865,50	865,50
002	998762102	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	T	0,02	9 809,00	196,18
<b>765 - Krytiny tvrdé</b>						<b>657,78</b>
<b>Poř.č.</b>	<b>Položka</b>	<b>Text</b>	<b>MJ</b>	<b>Počet</b>	<b>Jednotková cena</b>	<b>Celkem</b>
003	765.01	Rozkrytí, úprava dílžní fólie a zpětné zakrytí otvorů po osazení sřešních oken	Ks	1,00	657,78	657,78
<b>766 - Konstrukce truhlářské</b>						<b>21 680,20</b>
<b>Poř.č.</b>	<b>Položka</b>	<b>Text</b>	<b>MJ</b>	<b>Počet</b>	<b>Jednotková cena</b>	<b>Celkem</b>
003	6114025056	Okno sřešní GLL 1061B/MK06 78x 118 klíčka dole	kus	1,00	12 936,34	12 936,34
004	611405905	Lemování EDW 2000/MK06 78x 118	kus	1,00	2 267,61	2 267,61

001 766624042	Montáž střešních oken rozměr 78/98 - 118 cm	kus	1,00	4 385,20	4 385,20
002 766624047	Montáž zateplovací sady pro střešní okna	kus	1,00	1 384,80	1 384,80
005 998766102	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	T	0,07	9 809,00	706,25
<b>99 - Staveništní přesun hmot</b>					<b>285,96</b>

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Jednotková cena	Odbýt	Celkem
001 999281108	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m		T	0,20	1 429,81		285,96
<b>D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot</b>							<b>1 213,57</b>

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Jednotková cena	Odbýt	Celkem
002 979011111	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP		T	0,27	281,42		75,42
003 979011121	Příplatek za každé další podlaží		T	0,27	38,44		10,30
004 979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km		T	0,27	506,61		135,77
005 979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km		T	2,41	34,62		83,50
006 979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m		T	0,27	1 008,13		270,18
007 979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m		T	0,54	75,01		40,21
001 979086112	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot		T	0,27	789,54		211,60
008 979990101	Poplatek za sklád. suti		T	0,27	1 442,50		386,59

Popis

Katalogove\_cislo

m.j.

Mnozstvije Cena\_za\_je Cena\_bez\_DPH

Horní Libchava - prostor za WC chlápce					
CYKY 3Cx1,5	CYKY 3Cx1,5	m	8	16,08	128,64
CYKY 3Cx2,5	CYKY 3Cx2,5	m	10	26,4	264,00
Krabice KU 68/2 1901	8595057600096	Ks	2	8,28	16,56
SWING spínač jednopólový ř.1 jasně bílá	3557G-C01340 B1	Ks	1	97,2	97,20
SWING zásuvka jednonásobná jasně bílá s rámečkem	5518G-C02349 B1	Ks	1	101,28	101,28
Montáž kabelu 3x2,5 - 6 pod omítkou	741 12-2016	m	18	32,04	576,72
Montáž krabic přístrojových pod omítku	741 11-2061	Ks	2	31,92	63,84
Montáž ovladače zapuštěj. jednopólového ř.1	741 31-0201	Ks	1	51,84	51,84
Montáž zásuvka jednoduchá pod om	741 31-3001	Ks	1	87,36	87,36
Výsekání kapes pro krabice v cihlách - 7x7x5cm	460 68-0401	Ks	2	15,84	31,68
Sekání rýhy, cihla hloubky 3-5cm, šířky 7-10cm	460 68-0594	m	2	90	180,00
Svitidlo nástěnné		Ks	1	1440	1 440,00
					<b>3 039,12</b>
Horní Libchava - krabice v zemi sborovna					
CYKY 3Cx2,5	CYKY 3Cx2,5	m	50	26,4	1 320,00
Kabel datový UTP CAT 5E	Kabel datový UTP CAT 5E	m	100	13,2	1 320,00
KOL trubka 2325/LPE-1	8595568905406	Ks	25	19,44	486,00
Jistič s pr.chr. B16A-003/AC 6kA	BO668516	Ks	3	949,2	2 847,60
MOSAIC zás. 2P+T 2M bílá	77140	Ks	6	97,2	583,20
MOSAIC 1xRj45 UTP cat5E 1M bílý	76551	Ks	4	229,2	916,80
Krabice do podlahy		Ks	1	2278,8	2 278,80
rozdíl ve velikosti rozvaděče			1	2876,4	2 876,40
Montáž kabelu 3x2,5 - 6	741 12-2016	m	50	32,04	1 602,00
Montáž kabelu PC, TV v trubce	210 80-3505	m	100	17,04	1 704,00

M trubky plastové ohebné pod omítku 16mm	741 11-0061	m	25	28,08	702,00
Ukončení vodičů v rozvaděči nebo na přístroji do 2,5mm	741 13-0001	Ks	9	20,16	181,44
Rozšíření rozvaděče		Ks	0	0	0,00
Montáž zásuvky datové - jedno	742 33-0041	Ks	4	170,4	681,60
M zás 3P+N+PE 16A IP 44	741 31-3151	Ks	6	158,4	950,40
Montáž podlahové krabice		Ks	1	420	420,00
Montáž jističo chrániče		Ks	3	150	450,00
					<b>19 320,24</b>

<b>Horní Libchava - zásuvky na chodbě a v 3.14</b>					
CYKY 3Cx2,5	CYKY 3Cx2,5	m	35	26,4	924,00
Krabice KU 68/2 1901	8595057600096	Ks	3	8,28	24,84
SWING zásuvka jednonásobná jasně bílá s rámečkem	5518G-C02349 B1	Ks	3	101,28	303,84
Montáž kabelu 3x2,5 - 6 pod omítkou	741 12-2016	m	35	32,04	1 121,40
Montáž krabic přístrojových pod omítku	741 11-2061	Ks	3	31,92	95,76
M zás 3P+N+PE 16A IP 44	741 31-3151	Ks	3	158,4	475,20
Vysekáání kapes pro krabice v cihlách - 7x7x5cm	460 68-0401	Ks	3	15,84	47,52
Sekání rýhy, cihla hloubky 3-5cm, šířky 7-10cm	460 68-0594	m	5	90	450,00
					<b>3 442,56</b>

<b>Horní Libchava - data</b>					
Kabel datový UTP CAT 5E	Kabel datový UTP CAT 5E	m	210	13,2	2 772,00
2320/LPE-1 OHEBNA/ELASTICKA TRUBKA S NIZKOU MECHANICKOU ODOLNOSTI (EN)	8595057600096	m	80	14,64	1 171,20
Krabice KU 68/2 1901	8595057600096	Ks	7	8,28	57,96
SWING kryt zásuvky telef. A datové bílá	5014G-A01018	Ks	4	78,24	312,96
Zásuvka komunikační Modular-Jack	1228.01 RJ 12-6	Ks	4	160,8	643,20
SWING zásuvka jednonásobná jasně bílá s rámečkem	5518G-C02349 B1	Ks	2	101,28	202,56

Montáž kabelu PC, TV v trubce	210 80-3505	m	210	17,04	3 578,40
M trubky plastové ohebné pod omítku 16mm	741 11-0061	m	50	28,08	1 404,00
M zás 3P+N+PE 16A IP 44	741 31-3151	Ks	2	158,4	316,80
Montáž zásuvky datové - jedno	742 33-0041	Ks	4	170,4	681,60
Montáž krabic přístrojových pod omítku	741 11-2061	Ks	7	31,92	223,44
Vysekání kapes pro krabice v cihlách - 7x7x5cm	460 68-0401	Ks	7	15,84	110,88
Sekání rýhy, cihla hloubky 3-5cm, šířky 7-10cm	460 68-0594	m	12	90	1 080,00
					<b>12 555,00</b>

### Horní Libchava - slaboproud DT, TF, PC do ředitelny

SYKFY 3x2x0,5	SYKFY 3x2x0,5	m	70	10,8	756,00
Trubka 2316/LPE-2 ohebná	8595057603653	m	80	10,8	864,00
Lišta LHD 20x20	8,59506E+12	m	4	24	96,00
Kabel datový UTP CAT 5E	Kabel datový UTP CAT 5E	m	30	13,2	396,00
MOSAIC 1xRJ45 UTP cat5E 1M bílý	76551	Ks	1	229,2	229,20
Montáž kabelu PC, TV v trubce	210 80-3505	m	100	17,04	1 704,00
M trubky plastové ohebné pod omítku 16mm	741 11-0061	m	80	28,08	2 246,40
Sekání rýhy, cihla hloubky 3-5cm, šířky 7-10cm	460 68-0594	m	20	90	1 800,00
Montáž zásuvky TF - jedno	742 33-0041	Ks	1	170,4	170,40
					<b>8 262,00</b>

### Horní Libchava - interaktivní tabule

CYKY-J 3x2,5	CYKY 3Cx2,5	m	15	26,4	396,00
Krabice KU 68/2 1901	8595057600096	Ks	6	8,28	49,68
SWING zásuvka jednonásobná bílá	5518G-A02359 B1	Ks	4	84,6	338,40
SWING zásuvky telef. A datové bílá	5014G-A01018	Ks	2	223,2	446,40
SWING rámeček trojnásobný	3901G-A00030	Ks	2	55,44	110,88
Kabel datový UTP CAT 5E	Kabel datový UTP CAT 5E	m	55	7,68	422,40
Trubka 2316/LPE-2 ohebná	8595057603653	Ks	50	8,28	414,00
Montáž kabelu 3x2,5 - 6 pod omítkou	741 12-2016	m	15	32,04	480,60

Montáž kabelu PC, TV v trubce	210 80-3505	m	55	17,04	937,20
Montáž zásuvka jednoduchá pod om přiběžná	741 31-3002	Ks	4	104,16	416,64
Montáž zásuvky datové - jedno	742 33-0041	Ks	2	170,4	340,80
Montáž krabic přístrojových pod omítku	741 11-2061	Ks	6	31,92	191,52
Vysekání kapes pro krabice v cihlách - 7x7x5cm	460 68-0401	Ks	6	15,84	95,04
Sekání rýhy, cihla hloubky 3-5cm, šířky 7-10cm	460 68-0594	m	6	90	540,00
					<b>5 179,56</b>

**Materiál použitý pro montáž přívodního kabelu od rozvaděče u vstupu do rozvaděče v podkrovní**

Lišta LV 40/40		m	55	69,6	3 828,00
Lišta LV 30/25		m	6	40,8	244,80
Montáž lišty		m	22	66,96	1 473,12
	<b>CELKEM</b>				<b>5 545,92</b>

**CELKEM**

**57 344,40**