

Dodatek č. 1

ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/1492/2021

**"Snížení energetické náročnosti budovy domova mládeže 9. května, Střední
uměleckoprůmyslová škola sklářská, Kamenický Šenov"**

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Ing. Zbyňkem Miklíkem, náměstkem
hejtmana

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 107-6482590257/0100

dále jen „objednatel“

a

BBP Stavby s.r.o.

se sídlem Korunovační 103/6, Bubeneč, 170 00 Praha 7

IČO: 038 75 199

DIČ: CZ03875199

osoba oprávněná podepsat dodatek: Ing. Jakub Blat'ák, Ph.D., na základě plné moci

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 115-1988110297/0100

evidence: v OR vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn C 23997

dále jen „zhotovitel“



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 14.10.2021 smlouvu o provedení stavby, vedenou objednatelem pod č. OLP/1492/2021, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést stavbu "Snížení energetické náročnosti budovy domova mládeže 9. května, Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Kamenický Šenov" (dále jen „smlouva“).
2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4 a odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon č. 134/2016").
3. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v příloze tohoto dodatku.

Článek I.

Předmět dodatku

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o stavební práce a naopak se z něho vypouští méněpráce tak, jak vyplývá z příloh tohoto dodatku.
2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se navyšuje o částku 232.072,83 Kč bez DPH; 280.808,12 Kč včetně DPH.
3. Celkový přehled změny ceny díla:

Cena díla dle smlouvy bez DPH	17 906 016,16 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4 a odst.6 zákona č. 134/2016 bez DPH- vícepráce	296 000,- Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 bez DPH - méněpráce	63 927,17 Kč
Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy (přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za méněpráce) bez DPH	18 138 088,99 Kč
DPH 21 %	3 808 998,69Kč
Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy (přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za méněpráce) včetně DPH	21 947 087,68Kč

4. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí stavby zůstává nezměněn a



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

zhotovitel je povinen dokončit stavební práce včetně dodatečných stavebních prací, sjednaných tímto dodatkem, v termínu stanoveném smlouvou.



Článek II. **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: změnový list č. 1, bankovní záruka
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním objednatelem v registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 2138/21/RK ze dne 14.12.2021.

V Liberci dne



V Praze dne



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 1	
Zhotovitel:	BBP Stavby s.r.o.		
Investor:	Liberecký kraj	Datum: 25.11.2021	
Název akce: Snížení energetické náročnosti budovy domova mládeže 9. května, Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Kamenický Šenov			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
<u>Změna dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb.</u>			
a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,			
b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky			
V rámci realizace stavby bude nutno provést změnu v technickém řešení stavby, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění se celková povaha zakázky.			
<u>Výplně otvorů - dřevěná okna, hliníkové dveře.</u>			
Popis a zdůvodnění změny:			
Při tvorbě výrobní dokumentace nových výplní otvorů, která byla požadovaná před samotným zadáním dřevěných oken a hliníkových dveří do výroby, musely být tyto prvky upraveny na základě požadavku NPÚ a také uživatele v návaznosti na chod objektu. Okna budou nyní v horní části doplněna o štulpovou lištu v provedení varianta č. 2, s tím, že otevírání horní části oken bude nově - výklopné a otvíravé. Výplně otvorů (<i>skla</i>) v sociálních místnostech (<i>koupelna, WC</i>) budou nově doplněna o ornamentní sklo "kůra". Dále také bylo při zaměřování a tvorbě výrobní dokumentace zjištěno, že některé prvky se nebudou dodávat (<i>duplicitně</i>) a budou tak z rozpočtu odečteny.			
Méněpráce:	63.927,17 Kč bez DPH		
Vícepráce:	213 000,00 Kč bez DPH		
Změna celkem:	149.072,83 Kč bez DPH		
Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.			
<u>Změna dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb.</u>			
V průběhu provádění stavby vyvstala potřeba spočívající ve změně závazku ze smlouvy, která spočívala v provedení víceprací. Změna závazku není podstatnou změnou smlouvy a je sjednána v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), kdy se za podstatnou změnu závazku ze smlouvy nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a která je nižší hodnoty nežli limit pro nadlimitní veřejnou zakázku; dále musí být hodnota změny závazku ze smlouvy nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.			



Doplňky dveří

Popis a zdůvodnění změny:

Dále byl doplněn požadavek uživatele na upřesnění doplňků dveří o otevírače, samozavírače, zámky. U dveří byl doplněn požadavek na nalepovací dodatečné lišty Duplex pozice D02, F05, F07, F11.

Méněpráce: 0,00 Kč bez DPH

Vícepráce: 83.000,00 Kč bez DPH

Změna celkem: 83.000,00 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222

odstavec 5, § 222

odstavec 6, § 222

odstavec 7, § 222


Oznámení vydává:



Stanovisko technického dozoru stavby:

V pořádku.

Dne 25.11.2021



Stanovisko projektanta stavby:

Stanovisko energetického specialisty:

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 1	
Zhotovitel:	BBP Stavby s.r.o.		
Změnový list vystavil:	Michal Prusek		
Datum:	25.11.2021		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:			
Rekapitulace změny:			
	Změna dle zákona 134/2016 Sb.		
	§ 222 odst. 4	§ 222 odst. 5	§ 222 odst. 6
Cena víceprací bez DPH	83.000,00	0,00	213.000,00
Cena méněprací bez DPH	0,00	0,00	63.927,17
Absolutní hodnota ceny víceprací a méněprací bez DPH	83.000,00	0,00	276.927,17
Absolutní hodnota změny v %	0,46	0,00	1,55
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:		
63.927,17 Kč	296.000,00 Kč		
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
232.072,83 Kč			
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:		
Datum:	Datum:		

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **30** **Snížení energ. náročnosti budovy domova mládeže 9. května, Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Kamenický Šenov**

Objednatel: **Liberecký kraj** IČO: **70891508**
U Jezu 642/2a DIČ: **CZ70891508**
460 01 Liberec

Zhotovitel: **BBP Stavby s.r.o.** IČO: **3875199**
Korunovační 103/6 DIČ: **CZ03875199**
17000 Praha 7

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	232 072,83
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	232 072,83

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	232 072,83 CZK
Základní DPH	21 %	48 735,29 CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

Cena celkem s DPH **280 808,12 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
1	Změnový list - Kamenický Šenov	0,00	232 072,83	48 735,29	280 808,12	100
1	Méně práce - výplně otvorů - dřevěná okna, hliníkové dveře	0,00	-63 927,17	-13 424,71	-77 351,88	-28
2	Více práce - - výplně otvorů - dřevěná okna, hliníkové dveře	0,00	296 000,00	62 160,00	358 160,00	128
Celkem za stavbu		0,00	232 072,83	48 735,29	280 808,12	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
766	Konstrukce truhlářské	PSV			149 072,83	64
767	Konstrukce zámečnické	PSV			83 000,00	36
Cena celkem					232 072,83	100

Položkový rozpočet

S:	30	Snížení energetické náročnosti budovy domova mládeže 9. května, Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Kamenický Šenov
O:	1	Změnový list - Kamenický Šenov
R:	1	Méněpráce - výplně otvorů - dřevěná okna, hliníkové dveře

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				-63 927,17
1	611103.13	Okno dřevěné 1100x1650mm ozn.F13 -provedení dle popisu v PD	kus	-2,00000	26 210,14	-52 420,28
2	611103.24	Okno dřevěné 750x1100mm ozn.F24 -provedení dle popisu v PD	kus	-1,00000	11 506,89	-11 506,89

Celkem						-63 927,17
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Položkový rozpočet

S:	30	Snížení energetické náročnosti budovy domova mládeže 9. května, Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Kamenický Šenov
O:	1	Změnový list - Kamenický Šenov
R:	2	Vícepráce - výplně otvorů - dřevěná okna, hliníkové dveře

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				213 000,00
1	766629219	Příplatek za provedení nadsvětlíku ze sklopného na doukřídly otevíravý, dle určení NPÚ	kus	56,00000	3 100,00	173 600,00
2	766000220	Příplatek za zdobné historizující frézování všechny pozice dřevěných oken	kpl	1,00000	35 400,00	35 400,00
3	766000201	Příplatek za ornamentní sklo "kůra"	kus	4,00000	1 000,00	4 000,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				83 000,00
4	767000012R00	Příplatek za změnu členění dveří z 1kř na 2kř, pozice F05	kus	1,00000	39 500,00	39 500,00
5	767585000R00	Montáž a dodávka nalepovací dodatečné lišty Duplex pozice D02, F05, F07, F11	kus	4,00000	2 375,00	9 500,00
6	767649195R00	Montáž doplňků dveří - otevírače, samozavírače, zámku	kus	7,00000	710,00	4 970,00
7	54917200R	Zavírač dveří pozice F05, F07, F11	kus	3,00000	4 190,00	12 570,00
8	54926000R	Zámek panikový pozice F07, F11	kus	2,00000	4 640,00	9 280,00
9	54900000R	Elektrický otevírač pozice F05, F11	kus	2,00000	3 590,00	7 180,00
Celkem						296 000,00



Věřitel:
Liberecký kraj
U Jezu 642/2a
460 01 Liberec
IČO: 70891508

Změna č. 1
bankovní záruky č. 2112481029 ze dne 4. října 2021 na částku
CZK 895.301,00 platné do 31. července 2022

zajišťující povinnosti **BBP Stavby s.r.o., se sídlem Korunovační 103/6, Bubeneč, 170 00 Praha 7, IČO: 03875199**, spisová značka: [REDACTED] vedená u Městského soudu v Praze

Tímto my, Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, spisová značka [REDACTED] vedená u Městského soudu v Praze,

navyšujeme Zaručenou částku výše uvedené bankovní záruky
z částky CZK 895.301,00
na částku **CZK 906.905,00 (slovy: Korun českých devět set šest tisíc devět set pět 00/100)**

Ostatní podmínky zmíněné bankovní záruky zůstávají nezměněny.

V Praze dne 16. prosince 2021

Komerční banka, a.s.

podepsáno elektronicky



podepsáno elektronicky

