

DODATEK Č.1

K


PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ (SMLOUVA)

K rámcové smlouvě č. S-0453/DOP/2017 ze dne 6.3.2017 na projektové práce staveb pozemních komunikací ve vlastnictví Středočeského kraje, včetně výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru na zakázku


REKONSTRUKCE SILNICE II/331 DVORCE - LYSÁ NAD LABEM, REKONSTRUKCE

(č. smlouvy objednatele: [S-2224/DOP/2017], č. smlouvy zhotovitele: [17302200])

mezi

objednatel: **Středočeský kraj**
se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5
zastoupeným: Liborem Lesákem, radním pro oblast investic, majetku
a veřejných zakázek
IČO: 70891095 DIČ: CZ70891095
Bankovní spojení: PPF banka, a.s.
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních: Libor Lesák., radní pro oblast investic, majetku
a veřejných zakázek
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Ing. Jan Lichtneger, ředitel Krajské správy a údržby silnic
Středočeského kraje, příspěvková organizace
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem: společností „**SUDOP GROUP RS– PROJEKTY STČ**“
se správcem Společnosti **SUDOP PRAHA a.s.** (též „Společník 1“),
se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80
zastoupená : Ing. Tomášem Slavičkem, předsedou představenstva
Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, místopředsedou představenstva
Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva
Ing. Martinem Chrastilem, členem představenstva
bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. účtu: 
IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349
zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6088
a

PUDIS a.s. („Společník 2“)

se sídlem Praha 6, Podbabská 1014/20, PSČ 16000

IČ: 45272891, DIČ: CZ45272891

zapsaná do obchodního rejstříku po sp.zn. B 1458 vedená u Městského soudu v Praze

zastoupená: Ing. Martinem Höflerem, předsedou představenstva
Ing. Janem Vlčkem, místopředsedou představenstva
Ing. Václavem Sejkem, členem představenstva
Ing. Michalem Bláhou, členem představenstva

a

DOPRAVOPROJEKT a.s. („Společník 3“)

se sídlem Kominárska 2,4, Bratislava, Slovenská republika, PSČ 832 03

IČ: 31 322 000

zapsaná do Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, oddíl Sa, vložka 378/B

zastoupená: Ing. Igorom Jakubíkom, predsedom predstavenstva
Ing. Martinom Šutkom, podpredsedom predstavenstva
Ing. Jozefom Harvančíkom, členom predstavenstva

a

VPÚ DECO PRAHA a.s. („Společník 4“)

se sídlem Praha 6, Podbabská 1014/20, PSČ 160 00

IČ: 60193280, DIČ: CZ60193280

zapsaná do obchodního rejstříku po sp.zn. B 2368 vedená u Městského soudu v Praze

a

METROPROJEKT PRAHA a.s. („Společník 5“)

se sídlem Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČ: 45271895, DIČ: CZ45271895

zapsaná do obchodního rejstříku po sp.zn. B 1418 vedená u Městského soudu v Praze

zastoupená: Ing. Davidem Krásou, předsedou představenstva
Ing. Vladimírem Seidlem, místopředsedou představenstva
Ing. Petrem Vyskočilem, místopředsedou představenstva

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též „občanský zákoník“), tento dodatek č.1 k Prováděcí smlouvě (dále jen „Dodatek“).

Článek I.

Předmět smlouvy

- 1.1 Smluvní strany uzavřely Smlouvu, jejímž předmětem je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele dílo „Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci silnice II/331 Dvorce – Lysá nad Labem“.

1.2 Vzhledem k problémům při řešení majetkových poměrů vzniklých při digitalizaci katastrálních podkladů a při pozemkových úpravách byl pro urychlení procesu získání Stavebního povolení upuštěno od žádosti o Územní rozhodnutí a upravena struktura projektové dokumentace a žádostí.

Byla tak namísto DSP vypracována DÚSP a po projednání zažádáno o společné ÚR a SP. Došlo tak ke změnám termínů plnění jednotlivých úkonů Zhotovitele.

1.3 Projekt byl na základě požadavku Objednatele rozdělen na 2 etapy a dle rozsahu těchto etap byl projekt rozdělen do dvou samostatných dokumentací. Toto rozdělení se zohledňuje v ceně za PDPS.

1.4 Vzhledem k výše uvedenému se po dohodě Smluvních stran mění tyto části Smlouvy:

Odstavec č.1 článku I Předmět smlouvy, který nově zní takto:

1. Na základě požadavku objednatele bude projekt rozdělen na 2 etapy s tím, že první etapa od km 0,000 do km 0,750, kde diagnostika určila navýšení krytu vozovky plus most, druhá etapa od km 0,750 do km 2,020 bude zahrnovat zbytek úseku. Tudiž na každou etapu bude od stupně DÚSP zpracována samostatná dokumentace.

2. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci silnice II/331 Dvorce – Lysá nad Labem v rozsahu zpracování:

- a) Dokumentace k územnímu rozhodnutí (DÚR) včetně všech souvisejících průzkumů (zaměření, předběžný geotechnický průzkum dle TP 76, apod.)
- b) Dokumentace ke společnému územnímu rozhodnutí (ÚR) a stavebnímu povolení (SP) včetně všech souvisejících průzkumů (akt. Zaměření, podrobný geotechnický průzkum dle TP 76, apod.) rozdělenou do dvou dokumentací.
- c) Projektové dokumentace pro provedení stavby (PDPS) v rozsahu vyhlášky č. 146/2008 o projektové dokumentaci dopravních staveb ve znění pozdějších novelizací, příloha č. 6.
- d) Výkonu inženýrské činnosti k podání žádosti o územního rozhodnutí (ÚR) a stavebního povolení (SP) ve společném řízení včetně majetkoprávní přípravy stavby v rozsahu uvedeném v obchodních podmínkách Rámcové smlouvy.
- e) Technická pomoc objednateli v rozsahu:
 - Technická pomoc objednateli při výběrovém řízení na zhotovitele stavby, tj. při zpracování odpovědí na dotazy uchazečů a dodatečných úpravách zadávací dokumentace stavby.
 - Výkon autorského dozoru na stavbě

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku

3. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:

- Technická specifikace předmětu díla

Technické podmínky tvoří přílohu č. 1 původní Smlouvy

4. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu dle této smlouvy.

5. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou smlouvou č. S-0453/DOP/2017 uzavřenou dne 6.3.2017 (dále jen „Rámcová smlouva“)

Článek II.

Cena za dílo

Cena za jednotlivé části se upravuje takto:

a. Dokumentace k územnímu rozhodnutí (DÚR)

bez DPH:	155 440,00 Kč
DPH:	32 642,40 Kč
včetně DPH:	188 082,40 Kč

b. Dokumentace ke společnému územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení (DÚSP)

bez DPH:	220 864,00 Kč
DPH:	46 381,44 Kč
včetně DPH:	267 245,44 Kč

c. Projektová dokumentace pro provedení stavby (PDPS) včetně rozdělení do dvou etap a dokumentací

bez DPH:	176 560,00 Kč
DPH:	37 077,60 Kč
včetně DPH:	213 637,60 Kč

d. Výkon inženýrské činnosti k územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení (ÚR/SP) včetně majetkoprávní přípravy stavby

bez DPH:	176 320,00 Kč
DPH:	37 027,20 Kč
včetně DPH:	213 347,20 Kč

e. Technická pomoc objednateli v rozsahu uvedeném v příloze č. 3 Smlouvy

bez DPH: 700,00 Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb
DPH: 147,00 Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb
včetně DPH: 847,00 Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb

Cena celkem bez DPH (včetně TP):	820 184,00 Kč
DPH:	172 238,64 Kč
Cena celkem vč. DPH:	992 422,64 Kč

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Zahájení prací: ihned po podpisu Smlouvy

Koncept DÚR - do pěti měsíců od podpisu smlouvy- Předáno

Čistopis DÚR – do 2 týdnů od schválení konceptu DÚR objednatelem - Předáno

Podání žádosti o vydání ÚR – bylo vypuštěno

Koncept DÚSP – 6.10.2020

Čistopis DÚSP – 6.10.2020

Podání žádosti o ÚR/SP – 6.10.2020

PDPS koncept – 31.9.2021

PDPS čistopis – do 2 týdnů od předání písemných připomínek objednatele ke konceptu PDPS

Technická pomoc – výkon AD – v průběhu výstavby

Technická pomoc – ostatní – dle potřeby objednatele

Článek VI.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. S-0453/DOP/2017, jejíž ostatní ustanovení nedotčená tímto Dodatkem č.1 zůstávají nadále v platnosti beze změn
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v jednom (1) elektronickém vyhotovení s elektronickými podpisy smluvních stran.
3. Dodatek č. 1 byl chválen Radou kraje usnesením č. 090-47/2021/RK ze dne 16.12.2021
4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, které provede objednatel.

5. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

6. Změna závazku je v souladu s ustanovením § 222 odstavec 6 písmeno a, b, c zákona č. 134/2016 Sb.

V Praze dne:

Za Objednatele:



Libor Lesák

radní

pro oblast investic, majetku
a veřejných zakázek

V Praze dne:

Za Zhotovitele

„SUDOP GROUP RS – PROJEKTY STČ“ na základě plné moci:



Ing. Tomáš Slavíček

předseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.



.....
Ing. Ivan Pomykáček

místopředseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.