



S/0149/2021/IO/2

Smlouva o dílo k veřejné zakázce č. P21V000000004
„Úprava cyklostezky v oblasti Olešná, ul. Kvapilova“

DODATEK Č. 2

SMLOUVY O DÍLO Č. S/0149/2021/IO č. zhotovitele 09-0144a21

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Níže označené smluvní strany

statutární město Frýdek-Místek

se sídlem: Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek

zastoupeno: Petrem Korčem, primátorem

IČ: 00296643

DIČ: CZ00296643

bankovní spojení/číslo účtu: Komerční banka a.s./ 928-781/0100

ID datové schránky: w4wbu9s

tel. 558 609 111 – ústředna

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Peter Mikulenka, vedoucí IO

tel: 558 609 261 / email: mikulenka.peter@frydek-mistek.cz

Ing. Filip Ryška – technik investičního odboru

tel: 558 609 268 / email: ryska.filip@frydek-mistek.cz

- dále jen objednatel

a

Porr a.s.

se sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

zastoupena:

Stanislavem Faranou, na základě plné moci

Ing. Romanem Kašparem, na základě plné moci

IČ: 43005560

DIČ: CZ43005560

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. oddíl B vložka 1006

č. účtu: 1091107720/5500, Raiffeisenbank a.s.

bankovní spojení/číslo účtu: Komerční banka, a.s./ 107-3674100247/0100

tel: ■■■■ ■■■■ ■■■■

fax: ----

e-mail: porras@porr.cz

- dále jen zhotovitel

- objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany

se dohodly na následujícím znění dodatku č. 2 Smlouvy o dílo k veřejné zakázce „Úprava cyklostezky v oblasti Olešná, ulice Kvapilova“ následujícího znění a obsahu.

1. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo ze dne 10.03.2021 na stavební práce pod názvem „Úprava cyklostezky v oblasti Olešná, ulice Kvapilova“.

1.1. Původní článek 2. Předmět smlouvy se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

Předmět díla se upravuje o neprováděné práce, ke kterým došlo z objektivních důvodů, kdy byly provedené práce oceněny v souladu se smlouvou o dílo dle skutečného rozsahu provedení.

1.2. Původní článek 5. Cena díla se upravuje:

Cena díla dle dodatku č. 2 se sjednává v Kč celkem ve výši:

Cena sjednaná ve smlouvě o dílo	5 117 313,75 Kč bez DPH, tj. 6 191 949,64 Kč vč. DPH
<i>Cena dodatečných prací dle Dodatku č. 1</i>	<i>83 161,03 bez DPH, tj. 100 624,85 vč. DPH</i>
<i>Cena neprováděných prací dle Dodatku č. 1</i>	<i>- 16 400,20 Kč bez DPH, tj. - 19 844,24 Kč vč. DPH</i>
Cena díla dle Dodatku č. 1	5 184 074,58 Kč bez DPH, tj. 6 272 730,24 Kč vč. DPH
<i>Cena neprováděných prací dle Dodatku č. 2</i>	<i>- 14 938,14 Kč bez DPH, tj. - 18 075,15 Kč vč. DPH</i>
<i>Cena díla dle Dodatku č. 2</i>	5 169 136,44 Kč bez DPH, tj. 6 254 655,09 Kč vč. DPH

1.3. Přípustnost změn

Strany konstatují, že povaha a rozsah změn smlouvy dle dodatku č. 2 naplňují podmínky ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ). Dle dodatku č. 2 naplňují neprováděné práce režim přípustné změny deminimis dle § 222 odst. 3 ZZVZ, a to v

rozsahu dle změnového listu č. 2, kterou nemusí zadavatel zdůvodňovat, když hodnota změny závazku v důsledku těchto objednatelům neprováděných prací činí 0,29 %.

Neprováděné stavební práce dle změnového listu č. 2 nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ust. § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, neboť se jedná o změny, které byly závislé na skutečnosti, tj. shora neprováděné práce byly oceněny jednotkovými cenami v soupisu prací a při realizaci díla poměřovány skutečným rozsahem provedení, tzn. jedná se o měřené stavební práce, které byly účtovány dle skutečnosti – zjištěného množství, a to v souladu se zněním smlouvy o dílo.

*** Dle § 222 odst. 4 písm. a, b) ZZVZ platí, že za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.*

Rozpis a dodržení limitů je uvedeno v rekapitulaci dosud provedených změn viz příloha č. 2.

Dle dodatků č. 1 a 2 celková cena dodatečných stavebních prací (cena více prací) činí 83 161,03 Kč bez DPH, což představuje 1,62 % z ceny dle smlouvy.

Dle dodatků č. 1 a 2 celková cena neprováděných prací (cena méně prací) činí - 31 338,34 Kč bez DPH, což představuje 0,61 % z ceny dle smlouvy.

Po započtení neprováděných prací činí rozdíl v ceně díla oproti smlouvě 1,01 %.

2. Závěrečná ustanovení

1. Ujednání smlouvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti beze změny v celém svém rozsahu.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí 93. schůze Rady města Frýdku-Místku, konané dne 14. 12. 2021.
4. Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů uveřejní tento Dodatek č. 1 smlouvy způsobem dle tohoto zákona, ve lhůtě nejpozději 30 dnů od okamžiku uzavření. Sjednané změny smlouvy v Dodatku č. 1 nabývají účinnosti dnem uveřejnění Dodatku č. 1 podle tohoto ujednání.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Rekapitulace ZL a změnový list č. 2

Příloha č. 2 – Rekapitulace dosud provedených změn

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ve Frýdku-Místku, dne.....

V Ostravě, dne.....

Petr Korč
primátor

Stanislav Farana
na základě plné moci

Ing. Roman Kašpar
na základě plné moci