

Dodatek č. 1

ke SMLouvĚ O DÍLO ze dne 26. 11. 2021

čj. objednatele 225.409/2021-OSM

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I.

Smluvní strany

1. Objednatel **ČESKÁ REPUBLIKA – Ministerstvo zahraničních věcí**
se sídlem Praha 1, Loretánské nám. 101/5, PSČ 118 00
zastoupená Ing. Petrem Kyslíkem
ředitelem odboru správy majetku
bankovní spojení: Česká národní banka Praha
číslo účtu: 0017228001/0710
IČ: 457 69 851
DIČ: CZ45769851

Za objednatele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

- a) ve věcech uzavírání smluv a jejich změn: [REDAKCE]
- b) ve věcech technických: [REDAKCE]
- c) ve věcech realizace (garant akce): [REDAKCE]
- d) technický dozor stavebníka: [REDAKCE]

2. Zhotovitel: Shaft s. r. o.
sídlo: 5. května 1109/63, 140 00 Praha 4 - Nusle
zápis v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka č. 215331
zastoupený: Jiřím Hriagyem, jednatelem
bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
číslo účtu: 107-5553720297/0100
IČ: 02093260
DIČ: CZ02093260

Za zhotovitele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

- a) ve věcech smluvních: Jiří Hriagye, [REDAKCE]
- b) ve věcech technických: [REDAKCE]
- c) ve věcech realizace – hlavní stavbyvedoucí: [REDAKCE]

II.

Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku jsou následující změny a doplnění:

1. Mění se článek II. Předmět smlouvy odstavec 3 písmeno c), kde uvedená Příloha č. 3 smlouvy o dílo (harmonogram postupu prací – časový plán výstavby) se zrušuje a nahrazuje novou přílohou č. 3 smlouvy o dílo, která tvoří přílohu tohoto dodatku.

2. Mění se článek IV. Doba plnění odstavec 1, který nově zní takto:

„1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, dokončit a předat objednateli v těchto termínech; plnění díla bude rozděleno do dvou etap:

- 1. etapa – zateplení stropů v 3. patře Janákovy přístavby**
 - zahájení lhůty výstavby: 19. 4. 2022
 - dokončení lhůty výstavby: 19. 6. 2022
- 2. etapa: zateplení stropů v 4. patře Janákovy přístavby**
 - zahájení lhůty výstavby: 16. 1. 2023
 - dokončení lhůty výstavby: 16. 3. 2023

Termíny zahájení prací 19. 4. 2022 a 16. 1. 2023 nebrání zhotoviteli započít přípravné práce (dopravu materiálu a nářadí na místo stavby) před těmito termíny a objednatel se zavazuje poskytnout mu nezbytně nutnou součinnost.“

3. Mění se článek VIII. Převzetí staveniště odstavce 1, který nově zní takto:

„1. Staveniště předá objednatel zhotoviteli písemným zápisem nejpozději k termínu zahájení prací, tj. dne 19. 4. 2022 u 1. etapy a ke dni 16. 1. 2023 u 2. etapy. Pokud ze zápisu o předání staveniště vyplynou pro smluvní strany povinnosti neobsažené v této smlouvě, zavazují se splnit je ve lhůtách v zápisě dohodnutých.“

III.

Závěrečná ujednání

1. Dodatkem nedotčená ustanovení původní smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem oboustranného podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodatek je vyhotoven v pěti vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
4. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek smlouvy před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí, že nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy

V Praze dne 17.1. 2022

Za objednatele:

Česká republika



ích věcí

ředitel odboru správy majetku

V Praze dne 12.1. 2022

Za zhotovitele:

Shaft, s. r. o.



Jiri Hřibový
jednatel

SHAFT

Shaft s.r.o.

5. května 1109/63 140 00 Praha 4 - Nusle
IČO: 02093260 DIČ: CZ02093260

A. Harmonogram postupu prací v 1. etapě 19. 4. 2022 – 19. 6. 2022

19. 4. 2022: předání/převzetí staveniště

1. týden 19. 4. – 24. 4.: kanceláře č. 354 – 356
2. týden 25. 4. – 01. 5.: kanceláře č. 357 – 359
3. týden 02. 5. – 08. 5.: kanceláře č. 360, 361 a ředitelna OPEU
4. týden 09. 5. – 15. 5.: kanceláře č. 362/2, ředitelna OSVE a č. 362
5. týden 16. 5. – 22. 5.: kanceláře č. 363 – 365
6. týden 23. 5. – 29. 5.: kanceláře č. 366 – 368
7. týden 30. 5. – 05. 6.: kanceláře č. 369 – 371 + chodba 1. část
8. týden 06. 6. – 12. 6.: kancelář č. 372 + chodba 2. část
9. týden 13. 6. – 19. 6.: chodba zbývající část

20. 6. 2022: začátek předání/převzetí hotového díla

B. Harmonogram postupu prací v 2. etapě 16. 1. 2023 – 16. 3. 2023

16. 1. 2023: předání/převzetí staveniště

1. týden 16. 1. – 22. 1.: kanceláře č. 405 – 407
2. týden 23. 1. – 29. 1.: kanceláře č. 408 (pracovna náměstka ministra) – 410
3. týden 30. 1. – 05. 2.: kanceláře č. 411 – 412 + chodba 1. část
4. týden 06. 2. – 12. 2.: chodba 2. část
5. týden 13. 2. – 19. 2.: chodba 3. část
6. týden 20. 2. – 26. 2.: chodba 4. část
7. týden 27. 2. – 05. 3.: chodba 5. část
8. týden 06. 3. – 12. 3.: schodiště 1. část
9. týden 13. 3. – 16. 3.: schodiště 2. část

17. 3. 2023: začátek/převzetí hotového díla

