

# DODATEK Č.2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené 11.1.2021 podle § 2586 a násl. Občanského zákoníku č.89/2012 Sb.v platném znění,  
pod číslem 033P/2020

## 1. Smluvní strany

1. Objednatel : Česká republika  
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně  
sídló: Jeřábková 4, 602 00 Brno  
Odpovědný zástupce : Ing.David Křivánek – ředitel  
Zást.ve věcech tech. :   
IČ – DIČ : 71009191 / CZ 71009191, není plátcem DPH

Objednatel je organizační složkou státu vzniklou na základě zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, vez nění pozdějších předpisů.

Dále též "objednatel" nebo "KHS JmK"

a

2. Zhotovitel : F & K & B, a.s. , se sídlem Na Valtické 756/89, 691 41 Břeclav 4  
Odpovědný zástupce : Ing.Stanislav Ivičič - místopředseda představenstva,  
Zást. ve věcech tech. :   
Bankovní spojení :   
IČ - DIČ : 26236061 / CZ 26236061

Zhotovitel je zapsán u Krajského obchodního soudu v Brně oddíl B, vložka 3531 .

Dále též "zhotovitel"

## 2. Předmět dodatku smlouvy

Předmětem dodatku této smlouvy o dílo je změna termínu odevzdání prací v rozsahu dle bodu A e) a bodu A f) článku 2 smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že článek 3.Termíny plnění smlouvy o dílo se tímto dodatkem mění a nově zní takto:

## 3. Termíny plnění

Provedené dílo bude předáno objednavateli v následujícím termínu :

Rozsah prací dle bodu Aa,b1) do devíti **týdnů** ode dne zahájení **projekčních** prací  
Rozsah prací dle bodu Ab2) do **pěti týdnů** ode dne zahájení **projekčních** prací  
Rozsah prací dle bodu Ac) projednání PD a podání **žádosti** o zahájení povolovacího řízení  
do 5 **týdnů** ode dne **předání** prací dle bodu Ab1)  
Rozsah prací dle bodu Ad) do dvou **týdnů** ode dne **předání** prací dle bodu Ab2)  
Rozsah prací dle bodu Ae) do 24.ledna 2022  
Rozsah prací dle bodu Af) do **čtyř týdnů** ode dne **předání** prací dle bodu Ae)

Uvedené termíny prezentují lhůty zpracování daných výkonových fází dokumentace a neobsahují případné delší lhůty schvalování výstupů jednotlivých výkonových fází objednavatelem. Uvedené lhůty

mohou být negativně ovlivněny (prodlouženy) zejména v případě komplikací při řešení rozporů mezi požadavky objednavatele a účastníků řízení – viz bod Ac), případně nadměrným prodloužením lhůt pro vydání stanoviska ze strany orgánu územního plánování - tyto lhůty není schopen zpracovatel PD ovlivnit. V takovém případě není zhotovitel v prodlení s dodáním díla - bude zpracován dodatek této smlouvy o dílo, řešící případnou změnu termínů zpracování jednotlivých částí PD.  
Za termín zahájení projekčních prací je pro účely této smlouvy považováno datum 1.2.2021.

Dodávka díla (resp. Jeho jednotlivé části) bude splněna jeho řádným dokončením a předáním v předávacím řízení, a to v listinné podobě v počtu třech (3) číslovaných vyhotoveních a v digitální podobě na elektronickém nosiči (CD, DVD), textová část ve formátu \*.docx, výkazy výměr a položkové rozpočty ve formátu \*.xlsx. Dále zhotovitel předá celou dokumentaci na elektronickém nosiči (CD, DVD) v needitovatelné formě ve formátu \*.pdf, která bude sloužit jako zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby. Každé předávací řízení bude ukončeno protokolem o předání a převzetí, který bude podepsaný objednatelem a zhotovitelem.

Pro včasné a správné provedení díla jsou nutná následující protiplnění na straně objednavatele:

- umožnění průzkumu a doměření v řešeném území a objektu
- předání zadávací dokumentace (zadání stavby)
- rozhodovací činnost v průběhu zpracování a projednání dokumentace
- součinnost při řešení případných rozporů mezi požadavky objednavatele a účastníků povolenáho řízení

#### **4. Závěrečná ustanovení**


1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 11.1.2021, nedotčené tímto Dodatkem, se nemění.
2. Tento Dodatek, který tvoří nedílnou součást Smlouvy o dílo, uzavřené mezi smluvními stranami dne 11.1.2021, je vypracován ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení..
3. Pokud nebylo v tomto Dodatku ujednáno jinak, řídí se právní vztahy vzniklé na základě tohoto Dodatku příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
4. Tento Dodatek byl uzavřen na základě svobodné vůle obou smluvních stran, stává se platný podpisem oprávněnými zástupci obou smluvních stran a nabyvá právní účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

V Brně dne :



za objednavatele  
Ing.David Křivánek – ředitel

V Břeclavi dne :



za zhotovitele  
Ing.Stanislav Ivičič – místopředseda představenstva