

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO „PD PŠ JASENKA VE VSETÍNĚ“

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený:

Ing. Liborem Strakošem, ředitelem Oblastního ředitelství jižní Morava, na základě pověření ze dne 31.12.2020

ve věcech technických jedná: [redacted] specialista vodního hospodářství,

č. telefonu [redacted], e-mail: [redacted]

[redacted], správce toku, č. telefonu [redacted] e-mail:

[redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové,
číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

ŠINDLAR s.r.o.

se sídlem Na Brně 372/2a, Nový Hradec Králové, 500 06 Hradec Králové

IČO: 260 03 236

DIČ: CZ26003236

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 19512

zastoupen: Ing. Miloslav Šindlar, jednatel společnosti

ve věcech technických jedná: [redacted] autorizovaný stavbyvedoucí, tel.:

[redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: ČSOB a.s.

číslo účtu: 267632832/0300

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo: „PŠ Jasenka ve Vsetíně“ (dále jen „*dodatek*“):

I.

Předmět dodatku

Název akce:

Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a provádění stavby:

„**PŠ Jasenka ve Vsetíně**“; dále jen „*projektová dokumentace*“,

na vodním toku: Jasenka, číslo hydrologického pořadí: 4-11-01-0640,

IDVT: 10194415, ř. km: 1,600 – 2,600, katastrální území: Jasenka

1. Předmětem změny smlouvy o dílo č. SML-0015-2021-942 ze dne 13.5.2021 na základě tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o změně termínu předání a převzetí projektové dokumentace ve stupni pro vydání stavebního povolení a provádění stavby z důvodu prodlevy vyvolané vzájemnou komunikací ohledně upřesnění rozsahu předmětu díla a ze strany administrace samotného výběrového řízení.

II.

Změna termínu plnění

V článku II. Doba plnění Smlouvy se znění odstavce 1 ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

1. Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno (dokončeno a předáno) nejpozději do:
Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby:
29.07.2022.

III.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. SML-0015-2021-942 zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 4 vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.

Ve Zlíně, dne

V Hradci Králové, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing Libor Strakoš
Ředitel OŘ jižní Morava
Lesy České republiky, s.p.

.....
Ing. Miloslav Šindlar
jednatel společnosti
ŠINDLAR s.r.o.