

DODATEK Č. 6 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. SML/158/01/16

na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti, uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
(dále jen „OZ“), na stavbu:

SILNICE II/494: VRBĚTICE-SLAVIČÍN

Článek I. - Smluvní strany

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

Sídlo: K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ: 70934860
Zastoupení: Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřena: xxxxxxxxxxxxxxxxx
Tel.: xxx
E-mail: xxxxx
(dále jako „**Objednatel**“)

a

PK OSSENDORF s.r.o.

Sídlo: Tomešova 503/1, 602 00 Brno - Staré Město
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud Brno, oddíl C, vložka 33954
IČ: 255 64 901
Zastoupení: xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxxx
Tel.: xxxxxxx
E-mail: xxxxxxx
Bankovní spojení: xxxxxxx
Zakázka č. 2014 088.2
(dále jako „**Zhotovitel**“)

Článek II. – Úvodní ujednání, účel dodatku

- 2.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 08. 08. 2016 uzavřely „Smlouvu o dílo č. SML/158/01/16 na zhotovení projektové dokumentace a příkazní smlouvu o obstarávání činností nezbytných k vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení, dne 22. 03. 2017 dodatek č. 1, dne 29. 11. 2017 dodatek č. 2, dne 10. 04. 2019 dodatek č. 3, dne 27. 03. 2020 dodatek č. 4 a dne 04. 12. 2020 dodatek č. 5 k této smlouvě (uvedená smlouva ve znění jejich dodatků č. 1, 2, 3, 4 a 5 dále jen „**Smlouva**“).
- 2.2 Vzhledem k tomu, že při realizaci díla dle Smlouvy bylo zjištěno, že pro jeho dokončení je nutné provést změnu termínu plnění díla (dle níže uvedené specifikace), uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 6 Smlouvy. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, neboť
- její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
 - nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
- 2.3 Dodatek č. 6 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran. Jeho předmětem je změna termínu dílčí části díla a změna termínu předání veškerých povolení.

Zdůvodnění:

- žádost o vydání územního rozhodnutí na předmětnou stavbu byla Zhotovitelem podána v dostatečném předstihu dne 08. 08. 2018. Územní řízení bylo zahájeno až 11. 03. 2019 a vydáno po mnoha urgencích teprve 20. 07. 2020. Územní rozhodnutí nenabývalo právní moci, neboť proběhlo několik odvolání účastníka řízení (xxxxxxxxx která nebyla Stavebním úřadem ve Slavičíně postoupena nadřízenému orgánu, který tak nemohl rozhodnout, zda územní rozhodnutí zůstává v platnosti a nabude právní moci, a nebo jej vrátí k novému projednání. Teprve po výkupu pozemků od tohoto účastníka městem Slavičín v závěru roku 2021 byla vzata všechna odvolání účastníkem zpět. Nabytí právní moci vydaného územního rozhodnutí bylo vydáno 4. 12. 2021. Z tohoto důvodu nemohl Zhotovitel zajistit předání díla v termínu.

Článek III. – Změny smlouvy

- 3.1 **Článek IV. „Čas a místo plnění závazků“, bod 1, písmeno f)**, ve znění dodatku č. 5 se ruší a nahrazuje novým textem, který zní:
- f) *předání 1 (jedno) paré DSP (silnice II/494) potvrzené stavebním úřadem a předání 4 (čtyři) paré DSP/PDPS vč. dokladové části a 1 (jedno) paré kontrolního rozpočtu* **do 31. 12. 2022**
- 3.2 **Článek IV. „Čas a místo plnění závazků“, bod 2, písmeno b)**, ve znění dodatku č. 5 se ruší a nahrazuje novým textem, který zní:
- b) *předání všech pravomocných stavebních povolení (silnice II/494)* **do 31. 12. 2022**
- 3.3 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená tímto dodatkem č. 6 se nemění a zůstávají v platnosti.

Článek IV. – Závěrečná ustanovení

- 4.1 Tento dodatek č. 6 je vyhotoven ve 4 (čtyřech) stejnopisech s platností originálu, z nichž po 2 (dvou) obdrží každá ze smluvních stran.
- 4.2 Tento dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jejího zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit Objednatel, přičemž o něm bude Zhotovitele informovat formou e-mailu.
- 4.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 6 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 6 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 6 nebyl uzavřen v tísní nebo za nápadně jednostranně nevýhodných podmínek.
- 4.4 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 6 připojují svoje podpisy.

Ve Zlíně, dne: 19. 12. 2021

V Brně, dne: 20. 12. 2021

.....

.....