

Čas plnění

Tímto dodatkem se mění čas plnění díla uvedený v čl. II, odstavec 1., z důvodu navýšení stavebních prací včetně dodržení technologické pauzy a stavebních činností a to do **15. 3. 2022**

III.

Cena plnění

Současně se tímto Dodatkem č. 1 se mění znění čl. III, odstavec 1 výše uvedené smlouvy, ve kterém se cena díla:

zvyšuje o částku 69 972,00 Kč bez DPH

Celkem se tedy cena díla zvyšuje o částku: 69 972,00 Kč bez DPH

Smluvní strany se dohodly na celkové pevné ceně za provedení díla dle tohoto Dodatku:

Cena bez DPH 338 286,38 Kč

(slovy: třístatřicetosmtisícdvěstěosmdesátšestkorunčeských a 38 haléřů)

Smluvní strany se dále dohodly, že předmět plnění smlouvy č. 2021/OMP/1768 včetně Dodatku č. 1 spadá do číselného kódu klasifikace produkce 41-43 číselníku CZ-CPA a pro uvedené plnění bude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle §92e, zákona o DPH. Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit příjemce plnění, tj. objednatel.

V.

Ostatní ujednání

Tímto Dodatkem nedotčená ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž 1 paré obdrží Zhotovitel a 3 paré Objednatel.

Smluvní strany si Dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy:

Rozpočet zhotovitele ze dne 10.1.2022

V Praze dne 14.1.2022

V Praze dne 13.1.2022



Městská část Praha 10
Mgr. Tomáš Urbánek
vedoucí odboru majetkoprávního
Objednatel

REAL
Dělnická




REALrecon s.r.o.

Zhotovitel

VERLAG
DASHÖFER

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	ZŠ Gutova	Objednatel:	Městská část Praha 10	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	Havarijní opravy vícepráce	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Praha 10 ZŠ Gutova	Zhotovitel:	REALrecon s.r.o.	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:	17.12.2021	Konec výstavby:	15.03.2022	Položek:	9
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	10.1.2022

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	3 678,24	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	30 171,76	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	502,52	Kulturní památka		0,00	Uzemní vlivy		0,00
	Montáž	32 287,48				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		0,00						
ZRN celkem		66 640,00	DN celkem		0,00	NUS celkem		3 332,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						ORN celkem		0,00
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	69 972,00
Základ 21%	69 972,00	DPH 21%	14 694,12	Celkem včetně DPH	84 666,12

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

REAL
Dělnická 1



