

## Dodatek č.1

### ke SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: **10PU-002625**

Číslo smlouvy Poskytovatele: 012021

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 121 0002

Název související veřejné zakázky:

**I/14 Propustek ev.č. 14-215P před Rudníkem - DUSP/PDPS+IČ+AD**

uzavřená dne 24.6.2021 mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

#### 1.

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

právní forma: příspěvková organizace

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupeno: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

a

#### 2. Pro PR s.r.o.

se sídlem: Pardubická 269, 530 02 Pardubice - Srnojedy

IČO: 275 52 268

DIČ: CZ27552268

zápis v obchodním rejstříku: C 25692 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

právní forma: společnost s ručením omezeným

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupen: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“)

## I. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo Číslo smlouvy Objednatele: 10PU-002625, kterou se výše uvedená smlouva mění a doplňuje:

v čl. 5. Lhůty plnění

původní ustanovení dle smlouvy

5.1. Poskytovatel je povinen provést služby v následujících lhůtách:

5.1.1. Dokumentace DUSP/PDPS: Nejpozději **do 7 měsíců** ode dne účinnosti Smlouvy.

5.1.2. Podání žádosti o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení: Nejpozději **do 7 měsíců** ode dne účinnosti Smlouvy.

se mění na

5.1. Poskytovatel je povinen provést služby v následujících lhůtách:

5.1.1. Dokumentace DUSP/PDPS: Nejpozději **do 30.7.2021**.

5.1.2. Podání žádosti o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení: Nejpozději **do 30.7.2021**.

Posunutí termínu je způsobeno opožděným dodáním inženýrsko-geologického průzkumu od subdodavatele, jehož kapacity byly narušeny nemocí Covid -19 a následnými opatřeními.

## II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tento Dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto Dodatku oběma Smluvními stranami. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.

**NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TĚTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.**



Digitální podpis:  
13.01.2022 15:59  
Důvod podpisu:  
Schvaluji tento dokument

Digitálně podepsal:

Datum: 17.01.2022 9:45:17 +01:00