

Dodatek č.2 smlouvy o dílo

č. smlouvy poskytovatele:

č. smlouvy objednatele: 054/2021-SD

DODATEK č. 2

SMLOUVA O DÍLO

„Rekonstrukce místní komunikace Žleby na p.č. 1850/2 a p.č. 1850/3 v k.ú. Hošťálkovice“

uzavřená v souladu ustanovením § 2586 a následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

I.

Smluvní strany

1. Objednatel:

Statutární město Ostrava

sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava – Moravská Ostrava

IČO: 008 45 451

DIČ: CZ00845451 – plátce DPH

pro potřeby vystavení daňových dokladů odběratel nebo zákazník

městský obvod Hošťálkovice

sídlo: Rynky 277, 725 28 Ostrava - Hošťálkovice


ID datové schránky: g47bft8

zástupce:

ve věcech smluvních: Mgr. Jiří Jureček

ve věcech technických: Ing. Josef Hykl

peněžní ústav: 

číslo účtu: 

pro potřeby vystavení daňových dokladů příjemce nebo zaslací adresa

na straně jedné jako objednatel, dále jen „Objednatel“

2. Zhotovitel:

Peroutka Dopstav Ostrava s.r.o.

Sídlo: Nepatrná 170/1, 725 28 Ostrava – Lhotka

zapsaná(ý) v živnostenském rejstříku/obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C vložka 38541

doručovací adresa: Nepatrná 170/1, 725 28 Ostrava – Lhotka

IČ: 29393582

DIČ: CZ29393582

ID datové schránky: 2yi8f9u

zástupce:

ve věcech smluvních: Lukáš Peroutka, jednatel

peněžní ústav: 

číslo účtu: 

Živnostenský list: 

Ev.č.: 

na straně druhé jako zhotovitel, dále jen „Zhotovitel“

Dodatek č.2 smlouvy o dílo

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.2 ke smlouvě o dílo

Článek II. Úvodní ustanovení

Smluvní strany dne **23. 9. 2021** uzavřely Smlouvu o dílo (číslo smlouvy objednatele: **054/2021-SD**) týkající se provedení díla pod názvem „**Rekonstrukce místní komunikace Žleby na p.č. 1850/2 a p.č. 1850/3, k.ú. Hošťálkovice**“. Na základě vzájemné dohody smluvní strany uzavírají kvýše uvedené smlouvě o dílo tento Dodatek č.2.

Článek III. Účel dodatku

1. Na základě realizace VZ „**Rekonstrukce místní komunikace Žleby na p.č. 1850/2 a p.č. 1850/3, k.ú. Hošťálkovice**“, byla vybrána společnost Peroutka Dopstav Ostrava s.r.o., se sídlem Nepatrná 170/1, Ostrava – Lhotka, PSČ 725 28, IČ: 293 93 582 V průběhu realizace došlo ke změnám některých stavebních úprav, které nebyly zapracovány do projektové dokumentace. Při dokončování prací došlo k podstatné změně počasí a konečný termín realizace bude posunut k **31.3.2022**.

Článek IV. Termíny plnění

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách čl. IV smlouvy o dílo:
Na základě vzniklých změn proti projektové dokumentaci a podstatné změně počasí se konečný termín realizace stanovuje na **31.3.2022**.

Článek V. Závěrečné ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č.1 vznikl dohodou obou stran.
3. Dodatek č.1 je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž obdrží každá strana po jednom z nich.

Článek VI. Doložka platnosti právního jednání

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění:
K uzavření tohoto dodatku má objednatel souhlas Rady městského obvodu Hošťálkovice, udělený usnesením č. **23-12/2021 ze dne 27.12.2021**.

Dodatek č.2 smlouvy o dílo

Za Objednatele

Datum: 30.12.2021
Místo: Ostrava

Za Zhotovitele

Datum: 30.12.2021
Místo: Ostrava



Mgr. Jiří Jureček
starosta



Lukáš Peroutka
jednatel