

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Ev. č. MěÚ:

Ev. č. zhotovitele : 211262498

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), mezi níže uvedenými smluvními stranami

I.

Smluvní strany:

OBJEDNATEL

název : **Město Nový Bor**
sídlo : nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor
právní forma : obec
IČ : 00260771
DIČ : CZ00260771
zápis v OR : nezapsané v OR
jednající : Mgr. Jaromír Dvořák, starosta města Nový Bor
bankovní spojení:
ve věcech technických:
telefon
e-mail

ZHOTOVITEL

obchodní firma : **Společnost „SŽ-MSB_Údržba MK Nový Bor“**
zastoupená vedoucím společníkem Silnice Žáček s.r.o.
sídlo : Antonína Sovy 965, 470 01 Česká Lípa
právní forma : společnost s ručením omezeným
IČ : 44569432
DIČ : CZ44569432
zápis v OR : vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C,
vložka 2261
jednající : Ing. Tomáš Krones, jednatel společnosti,
Ing. Martin Stengl Ph.D., jednatel společnosti
dále za zhotovitele jednají
ve věcech smluvních : Ing. Pavel Žáček, ředitel společnosti, na základě plné moci
ve věcech technických
bankovní spojení
č. účtu
telefon
e-mail

II.

Úvodní ujednání a účel dodatku

1. Smluvní strany spolu dne 01.11.2021 uzavřely smlouvu o dílo ev. Č. MěÚ: 21KDS00435, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést dílo: „Oprava komunikace Zahradní“ a to v rámci veřejné zakázky „Rámcová dohoda na údržbu místních komunikací a komunikací pro pěší ve správě města Nový Bor“ ev. č. ve Věstníku VZ: Z2020-001597.

Podmínky pro změnu ceny Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za dále uvedených podmínek.

Změna sjednané ceny je možná pouze:

- a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,
- b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,
- c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla,
- d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje, apod.),
- e) pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení stavebních prací dojde ke změnám sazeb DPH.

Způsob sjednání změny ceny

V případě změny ceny díla bude každá taková změna upravena dodatkem ke smlouvě na základě dohody zhotovitele a objednatele.

V případě změn u prací, které jsou obsaženy v soupisu prací, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v soupisu prací.

V případě změn u prací, které nejsou v soupisu prací uvedeny, bude cena těchto prací a dodávek odpovídat ceně uvedené v ceníku URS.

Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.

Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 10-ti dnů ode dne písemného předložení návrhu zhotovitele.

Ceny uvedené zhotovitelem v soupisu prací, který tvoří přílohu této smlouvy, obsahují všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním předmětu díla, zvláště náklady spojené se splněním dalších činností souvisejících s realizací díla, které zhotovitel zajistí pro úspěšný průběh díla.

Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle oceněného soupisu prací v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo materiálů odsouhlasených objednatelem a v ostatních případech specifikovaných zápisem ve stavebním deníku.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel dva stejnopisy.
2. Účinnost tohoto dodatku nastává dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

3. Zveřejnění dodatku ke smlouvě v registru smluv zajistí objednatel.
4. Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: tato smlouva byla schválena Radou města Nový Bor usnesením č.1984/21/RM73 ze dne 20.12.2021.
5. Tento dodatek má následující přílohy, které jsou jeho nedílnou součástí:
 - Příloha č. 1: Oceněný soupis méně a více prací

V Novém Boru, dne

V České Lípě, dne

.....
Objednatel
Mgr. Jaromír Dvořák
starosta

.....
Zhotovitel
Ing. Pavel Žáček
ředitel společnosti
na základě plné moci