

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na
ZHOTOVENÍ STAVBY**

Název zakázky: „Zajištění skalních masivů na trati Hanušovice – Staré Město pod Sněžníkem / Červený Potok“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem Stavební správy východ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ

Nerudova 1

779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-3212/2021**

ISPROFOND/SUBISPROFIN: 3273214993/5713530035

a

HELPING VÝŠKOVÉ PRÁCE s.r.o.

se sídlem: Moskevská 532/60, Vršovice, 101 00 Praha 10

IČO:27700810, DIČ: CZ27700810

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka 203037

bank. spojení:xxx

zastoupena: Jaromírem Peškou, jednatelem společnosti

Korespondenční adresa:

HELPING VÝŠKOVÉ PRÁCE s.r.o., Karlov 72, 591 01 Žďár nad Sázavou

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **Zak139**

uzavřely tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Zajištění skalních masivů na trati Hanušovice – Staré Město pod Sněžníkem / Červený Potok“

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany se z důvodu schválení změnového listu stavby č. 1 a 2 (dále jen „ZL“) a v souladu s § 222 zákona č. 134/2006, o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 1

+ 520 619,21 Kč

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 2

+ 511 575,18 Kč

Celková změna nákladů dle ZL č. 1 a 2

+ 1 032 194,39 Kč

- 1.2. V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následující změně Smlouvy o dílo:

Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PRACÍ SMLOUVY

Článek 3, bod 3.3. zní nově takto:

„3.3. Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH dle SOD: 19 719 151,45 Kč

Změna ceny Díla bez DPH dle dodatku č. 1: + 1 032 194,39 Kč

Smluvní cena bez DPH:

20 751 345,84 Kč

slovy: dvacetmiliónůsedmsetpadesátjednatisíctřistačtyřicetpět korun českých a osmdesátčtyři haléřů

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v Příloze č. 4 této Smlouvy."

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 4 Rekapitulace Ceny Díla, která v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 4 Smlouvy o dílo.
- 2.2. Soupisy změn Díla v rozsahu dle ZL č. 1 a 2 jsou součástí uvedených změnových listů, které je smluvním stranám známy.
- 2.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 2.4. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.
- 2.5. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

V Olomouci dne 18.1.2022

V Praze dne 13.1.2022

.....
Ing. Miroslav Bocák

ředitel Stavební správy východ
Správa železnic, státní organizace

.....
Jaromír Peška

jednatel společnosti

Příloha č. 1

Rekapitulace Ceny Díla (příloha č. 4 SOD) – změna dle dodatku č. 1

Rekapitulace ceny

Název stavby: Zajištění skalních masivů na trati Hanušovice - Staré Město pod Sněžníkem / Červený Potok

ISPROFIN: 5713530035

Označení (S-kód): S621600196

Investor: Správa železnic, státní organizace

Zástupce investora: Stavební správa východ, Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc

CÚ: 2021

Stádium 3

Zpracovatel:

Náklady na realizaci SO a PS

Celkem [Kč]

19 719 151,45

20 751 345,84

| Členění SO a PS | Číslo SO a PS | Název stavebního objektu a provozního souboru | Rozdělení majetku | Náklady SO a PS | Vícepráce ZL č.1 | Méněpráce ZL č. 1 | Náklady SO a PS ZL č. 1 |
|-----------------|---------------|---|-------------------|----------------------|------------------|-------------------|-------------------------|
| E | | STAVEBNÍ ČÁST | | 19 467 151,45 | | | 20 499 345,84 |
| | | Železniční svršek | | | | | 0,00 |
| E.1.1.1 | SO-01-10-01 | Železniční svršek | SŽ | 10 833 413,30 | 511 575,18 | | 11 344 988,48 |
| | | Železniční spodek | | | | | 0,00 |
| E.1.1.2 | Úsek č. 1 | Sanace svahu (km 3,890 - 4,009) | SŽ | 2 905 847,52 | 149 069,91 | | 3 054 917,43 |
| E.1.1.2 | Úsek č. 2 | Sanace svahu (km 4,011 - 4,153) | SŽ | 2 682 255,31 | 315 390,11 | | 2 997 645,42 |
| E.1.1.2 | Úsek č. 3 | Sanace svahu (km 4,348 - 4,447) | SŽ | 3 045 635,32 | 56 159,19 | | 3 101 794,51 |
| | | | | | | | 0,00 |
| | SO 98-98 | VŠEOBECNÝ OBJEKT | SŽ | 252 000,00 | | | 252 000,00 |