



DODATEK Č. 1

K PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ

č. smlouvy objednatele: S-1780/DOP/2017, č. smlouvy zhotovitele: 390474-CZT-001


ze dne 21. 8. 2017

na akci: **„III/00324 Otice - Všechromy“**

(dále jen „**Dodatek č. 1**“)

uzavřené na základě rámcové smlouvy č. S-0453/DOP/2017 ze dne 6. 3. 2017 na projektové práce staveb pozemních komunikací ve vlastnictví Středočeského kraje, včetně výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru

mezi

objednatel:	Středočeský kraj
se sídlem:	Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5
zastoupeným:	Liborem Lesákem, radním pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek
IČO: 70891095	DIČ: CZ70891095
Bankovní spojení:	PPF banka, a.s.
Číslo účtu	
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:	Libor Lesák, radní pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	Ing. Jan Lichtneger, ředitel Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem – společnost bez právní osobnosti s názvem

M + M: RS PP Středočeský kraj (dále jen „Konsorcium“)

se sídlem: se sídlem v Praze 1, Národní č. p. 984/15, 110 00 Praha 1
(společenská smlouva Konsorcia tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 1)

sestavující z následujících společníků:

1. Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. (vedoucí společník)

se sídlem v Praze 1, Národní č. p. 984/15, 110 00 Praha 1

zastoupeným Ing. Radko Buckem, Ph.D., jednatelem a

Ing. Janem Loškem, Ph.D., jednatelem

bankovní spojení: HSBC France – pobočka Praha, č. účtu: 316903150/8150

IČO: 48588733, DIČ: CZ48588733

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C., vložka 14051



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

kontaktní osoba pro příjem Písemných výzev:

Jitka Hřebíčková, jitka.hrebickova@mottmac.com, +420 221 412 806

kontaktní údaje pro příjem Písemných výzev – adresa, e-mail, datová schránka

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o., Národní 984/15, PSČ 110 00

e-mail: czech@mottmac.com

tel.: +420 221 412 800

ID: qwents7

a

2. **MOTT MACDONALD LIMITED** (další společník)

se sídlem: Mott MacDonald House, 8-10 Sydenham Road, Croydon, Surrey, CR0 2EE, Spojené království Velké Británie a Severního Irsku

zahraniční zřizovatel, soukromá společnost s ručením omezeným (Private Limited Company), je registrovaná na úřadě obchodního rejstříku pro Anglii a Wales pod číslem 1243967,

jednající na území České republiky prostřednictvím svého odštěpného závodu

MOTT MACDONALD LIMITED- org. složka

se sídlem: Národní č. p. 984/15, 110 00 Praha 1

zastoupeným vedoucím odštěpného závodu Ing. Radko Buckem, Ph.D.

IČO: 27155048, DIČ: CZ27155048

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl A., vložka 49957

a

3. **SHB, akciová společnost** (další společník)

se sídlem: Masná 1493/8, 702 00 Ostrava

zastoupeným Prof. Ing. Jiřím Stráským DSc., předsedou představenstva

bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. účtu 107-5573340267/0100

IČO: 25324365, DIČ: CZ25324365

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 4477

a

4. **Stráský, Hustý a partneři s.r.o.** (další společník)

se sídlem: Bohunická 133/50, 619 00 Brno

zastoupeným Ing. Iljou Hustým, jednatelem

bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. účtu: 107-5570440297/0100

IČO: 18827527, DIČ: CZ18827527

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 1558

a

5. **PK OSSENDORF s.r.o.** (další společník)

se sídlem: Tomešova 503/1, 602 00 Brno – Staré Brno

zastoupeným Ing. Vlastislavem Novákem, jednatelem

bankovní spojení: ČSOB a.s., č. ú. 155472010/0300

IČO: 25564901, DIČ: CZ25564901



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 33954 (dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé

Konsorcium je zastoupeno vedoucím společníkem – společností Mott MacDonald CZ, spol. s r. o., IČO: 48588733, se sídlem Praha 1, Národní 984/15, PSČ 110 00.

Dnešního dne uzavírají smluvní strany na základě vzájemného souhlasu tento Dodatek č. 1:

I.

Předmět Dodatku č. 1

Smluvní strany uzavřely dne 21. 8. 2017 prováděcí smlouvu č. S-1780/DOP/2017 (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem bylo zpracování projektové dokumentace silnice „**III/00324 Otice - Všechnomy**“ a další činnosti, jak je podrobně specifikováno ve Smlouvě (jejím čl. I. a Technické specifikaci). Předmětem Dodatku č. 1 je:

- A) Dodatečné rozšíření rozsahu plnění (úprava článku I. Smlouvy a Technické specifikace)
- B) Úprava ceny za dílo (úprava článku II. Smlouvy)
- C) Úprava termínů plnění (úprava článku III. Doba a místo plnění Smlouvy)

A) Dodatečné rozšíření rozsahu plnění (úprava článku I. Smlouvy a Technické specifikace)

Dodatek č. 1 reaguje na nově vzniklé požadavky v souvislosti stanovení obsahu PAU (polycyklické aromatické uhlovodíky) ve vozovkových souvrstvích dle vyhlášky č. 130 / 2019 Sb. a technické doplňující požadavky objednatele na prověření možného snížení nákladů vyplývajících z nutnosti odvozu materiálu ze stávající konstrukce vozovek s nadlimitním obsahem PAU a optimalizaci navrženého řešení DSP. Řešení a dopracování PDPS bude maximálně zohledňovat možné zpětné využití stávajících vozovkových konstrukcí v rozsahu rekonstrukce silnice III/00234.

Smluvní strany dohodly na úpravě a optimalizaci technického řešení (zejména konstrukcí vozovky a postupu výstavby), které bylo objednatelem odsouhlaseno na výrobním výboru 30. 10. 2021 a které lze do připravované dokumentace PDPS zpracovat v souladu se závěry výše uvedeného výrobního výboru.

V souladu s výše uvedeným lze konstatovat, že se jedná o úpravu a změnu technického řešení na základě nových skutečností, které je objednatelem doporučené v rámci projekční přípravy zohlednit ve vazbě na možnou optimalizaci finanční náročnosti stavby za předpokladu výrazné eliminace nutných nákladů na skládkování nebezpečného odpadu.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Původní rozsah zadání dle článku I. odstavce 1 a), b), c) Smlouvy (upřesněný dále v Technické specifikaci) bude rozšířen a doplněn. V rámci dané části plnění bude dokumentace stavby upravena a technicky dopracována v následujícím bodu:

c) Projektová dokumentace pro provedení stavby v rozsahu vyhlášky č. 169/2016 Sb. Kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů a dotačního programu IROP (viz čl. IV. Odst. 3 smlouvy)

Součástí řešení PDPS bude zapracování řešení alternativy využití recyklovaného materiálu do aktivní zóny a do konstrukční vrstvy. Vzhledem k navrženému řešení tloušťky skladby v DSP a za předpokladu možného uložení pasivovaného materiálu ze stávající vozovky do aktivní zóny – tedy za předpokladu možného využití většiny odfrézovaného a vybouraného materiálu v prostoru stavby tak, aniž by z něho vznikl nebezpečný odpad. (dle probíhající aktualizace legislativy – resp. dle metodického pokynu MŽP se dále postupuje dle vyhlášky 130/2019 a TP 150).

Optimalizované řešení a využití materiálu bude projednáno s příslušným OŽP.

B) Úprava ceny za dílo (úprava článku II. Cena za dílo Smlouvy)

V návaznosti na výše uvedené se odpovídajícím způsobem navyšuje i cena za dílo uvedená v čl. II Smlouvy, a to o částku **105 000,- Kč bez DPH**, tj. o **127 050,- Kč s DPH**, tedy o **14,18 %** z celkové ceny díla. Cena za dílo se navyšuje z původních 740 500,- Kč bez DPH, 896 005,- s DPH na 845 500,- Kč bez DPH, 1 023 055,- Kč s DPH.

1. Článek II. Smlouvy – Cena za dílo se mění v **bodu 1. c** následujícím zněním:

původní znění: Projektová dokumentace pro provedení stavby

bez DPH: 73 000,00 Kč

DPH: 15 330,00 Kč

včetně DPH: 88 330,00 Kč

nové znění: Projektová dokumentace pro provedení stavby

bez DPH: 178 000,00 Kč

DPH: 37 380,00 Kč

včetně DPH: 215 380,00 Kč

Cena činností zahrnuje projektová práce v rozsahu, které budou doplněny ve stupni PDPS nad rámec základní smlouvy SoD. Cenový hodinový základ vychází z SoD S-1780/DOP/2017, kde je stanovena cena 750 Kč/h. Počet hodin je stanoven jako nutná hodinová náročnost, odpovídající minimální časové náročnosti projektových činností, v aktuálním oceňovaném období 2021.



C) Úprava termínů plnění (úprava článku III. Doba a místo plnění Smlouvy)

V návaznosti na změny rozsahu díla dle bodu A) výše se odpovídajícím způsobem mění i termíny plnění uvedené v čl. III odst. 1 Smlouvy. Nové termíny plnění jednotlivých etap jsou specifikovány níže.

Koncept PDPS (rozšířené zadání dle Dodatku č. 1) – do 1 měsíce od podpisu Dodatku č. 1

Čistopis PDPS (rozšířené zadání dle Dodatku č. 1) – do 3 týdnů od schválení konceptu PDPS (rozšířené zadání dle Dodatku č. 1) objednatelem

Technická pomoc – výkon AD – v průběhu stavby

Technická pomoc – ostatní – dle potřeb objednatele

II.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy, jejíž ostatní ustanovení nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti beze změn.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá smluvní strana obdrží její elektronický originál.
3. Dodatek č. 1 byl schválen Radou Středočeského kraje usnesením č. 029-46/2021/RK ze dne 9. 12. 2021.
4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, které provede objednatel.
5. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Příloha: Společenská smlouva o vzniku společnosti bez právní osobnosti ze dne 2. 5. 2016



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

V Praze dne

V Praze dne

za objednatele: **Středočeský kraj**



Libor Lesák,
radní pro oblast investic, majetku
a veřejných zakázek

za zhotovitele:

Společnost M + M: RS PP Středočeský kraj



.....
Ing. Radko Bucek, Ph.D.
jednatel Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.



.....
Ing. Jan Loško, Ph.D.
jednatel Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.