

DODATEK č. 1
SMLOUVY O DÍLO,
č. objednatele 8/2021/KSD

I. Smluvní strany

Objednavatel: **Město Prachatice**
se sídlem Velké náměstí 3, Prachatice, PSČ 383 01
IČ: 002 50 627
DIČ: CZ 002 50 627
Bankovní spojení: GE MB a.s. Praha, jednatelství Prachatice

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Ing. Martin Malý – starosta města Prachatice

Za objednatele jsou ve věci realizace dále oprávněni vystupovat a jednat:

Luboš Kvasnička – vedoucí odboru KSD MěÚ Prachatice
tel.: 388607506

Ing. Jaroslav Novák – technik odboru KSD MěÚ Prachatice
tel.: 388607507

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

a

Zhotovitel: **ATELIÉR DoPI, s.r.o.**
se sídlem: Jana Čakra 1863/7, 37006 České Budějovice
IČ: 21844864
DIČ: CZ 21844864
Bankovní spojení: FIO banka, a.s.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých
Budějovicích ve vložce C20264
Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
Ing. Zbyněk Píša – jednatel společnosti
tel.: +420 724 359 867
Vedením projektu je pověřen:
Ing. Zbyněk Píša – jednatel společnosti
tel.: +420 724 359 867

kteřý je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání
prací, k podepisování protokolů o provedených pracích a faktur.

Ve věcech kvality (projektové práce - HIP) je oprávněn jednat:

Ing. Zbyněk Píša

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)

Shora uvedené smluvní strany shodně projevíly vůli změnit tímto dodatkem již existující
smluvní vztah smlouvy o dílo č. 8/2021/KSD Zpracování a dodání kompletní projektové
dokumentace a provedení související inženýrské činnosti na akci "Stavba místní komunikace,
propojení ulic Javorová - U studánky, Prachatice" ze dne 12.05.2021 a uzavírají tento **dodatek**
č. 1 smlouvy, který vyplynul z nutnosti řešení změn vzniklých při zpracování projektové
dokumentace a umístění stavby do terénu. Vzniklé změny a návrhy řešení musely být
projednány a odsouhlaseny s objednavatel a majiteli dotčených pozemků, termínu provedení
inženýrského průzkumu podloží umístění nové opěrné zdi.

V článku **5. Čas plnění** se mění termín předání **fáze 1**

Dílo bude zhotovitelem provedeno nejpozději v těchto termínech:

Ozn. fáze	Popis fáze	Dokončení do	Předání do
1	Dokumentace pro vydání společného povolení včetně souvisejících plnění dle vymezení předmětu díla - včetně podání žádosti o vydání společného povolení z toho:		290 dnů ode dne účinnosti smlouvy
1a	provedení a vyhodnocení průzkumů, zjištění stavu stávající technické infrastruktury a případné stanovení rozsahu jejích úprav		
1b	Dokumentace pro vydání společného povolení, soupis prací		
1c	doklady o projednání a podání žádosti o vydání sloučeného povolení stavebnímu úřadu		

3) V článku **12. Závěrečná ustanovení** se doplňuje bod 12.17., který zní:

12.17. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

Tento dodatek č.1 Smlouvy o dílo nabývá účinnosti podpisem oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V ostatních ustanoveních zůstává smlouva o dílo beze změn.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č.1 Smlouvy uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by její uzavření vylučovaly, neuvádějí se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů. Na důkaz souhlasu s obsahem dodatku č.1 smlouvy jsou připojeny vlastnoruční podpisy zástupců smluvních stran.

Uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č. objednavatele 8/2021/KSD ze den 12.5.2021 bylo schváleno usnesením Rady města Prachatice č. 2607/2021 ze den 13.12.2021

Na důkaz souhlasu s obsahem dodatku jsou připojeny vlastnoruční podpisy zástupců smluvních stran.

V Prachaticích dne 4.1.2022

V Českých Budějovicích dne 12.1.2022

za objednatele:

za zhotovitele

.....
Ing. Martin Malý - starosta města

.....
Ing. Zbyněk Píša – jednatel