

DODATEK Č. 1 ke Smlouvě o implementaci služby – „Řešení pro řízenou dokumentaci a evidenci zjištění a správu auditů“ ze dne 01.06.2001

(dále jen“ dodatek“)

Ev. č. objednatele: 0SE210020

Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.

se sídlem Beranových 130, Letňany, 199 05 Praha

IČ: 00010669, DIČ: CZ00010669

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B. 446

zastoupena: Ing. Josefem Kašparem, FEng., předsedou představenstva a

JUDr. Petrem Matouškem, členem představenstva

(dále jen „objednatel“)

a

ACMARK s.r.o.

se sídlem Lidická 2030/20, Černá Pole, 602 00 Brno

IČ: 29187206, DIČ: CZ 29187206

zastoupena: Ing. Josefem Brückem, jednatelem

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 64172

(dále jen „dodavatel“)

I.

Předmět dodatku

1. Objednatel a dodavatel se dohodli na změně Smlouvy o implementaci služby – „Řešení pro řízenou dokumentaci a evidenci zjištění a správu auditů“ ze dne 01.06.2001, ev. č. 0SE210020 (dále jen „smlouva o implementaci služby“) v rozsahu dále uvedeném. Účelem tohoto dodatku je aktualizace termínu plnění.
2. Článek 3 odst. 1. se v se účinností tohoto dodatku plně nahrazuje novým zněním: „3.1 Dodavatel je povinen poskytnout objednateli plnění podle návrhu harmonogramu implementace, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy, nejpozději však do 28.2.2022.“
3. Ostatní ujednání smlouvy o implementaci služby zůstávají beze změny a nejsou tímto dodatkem dotčena.

II.

Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek je platný dnem podpisu a účinný dnem uveřejnění v registru smluv. Je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna.
3. Tento dodatek vyjadřuje projev vůle smluvních stran.

Za objednatele

V Praze dne




Ing. Josef Kašpar, FEng.
předseda představenstva



JUDr. Petr Matoušek
člen představenstva

Za dodavatele

V Praze dne



Ing. Josef Brück
jednatel