

DODATEK č. 4

ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele D952180085, ev. č. zhotovitele S00083/INV/2018/004
na akci: Třebovka, Třebovice – Česká Třebová, úprava toku – stavební část

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,
Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel,
XXX
XXX
XXX

IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473
Číslo stavby objednatele: 229160029
(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: **Společnost Třebovka HT + OHL**

Vedoucí společník
Název: HOCHTIEF CZ a. s.
Adresa sídla: Praha 5, Plzeňská 16/3217, PSČ 150 00

Statutární orgán: Ing. Tomáš Koranda, předseda představenstva
David Alonso Rodríguez, člen představenstva

Osoba oprávněná k podpisu: Za společnost jedná vůči třetím osobám představenstvo.
Každý člen představenstva jedná za společnost samostatně.

Zástupce pro věci technické: XXX

IČ: 46678468
DIČ: CZ46678468
Bankovní spojení: XXX
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze oddíl B vložka 6229

Druhý společník
Název: OHLA ŽS, a.s.
Adresa sídla: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno
Statutární orgán: Juan Antonio Felices Romo, předseda představenstva
Ing. Roman Kocúrek, 1. místopředseda představenstva
Paolo Bee, MBA, 2. místopředseda představenstva

Mgr. Daniela Houčková, člen představenstva
Jiří Procházka, MBA, člen představenstva

Osoba oprávněná k podpisu: XXX

IČ: 46342796
DIČ: CZ46342796
Bankovní spojení: XXX

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně oddíl B vložka 695

(dále oba společně jen jako „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele D952180085, ev. č. zhotovitele S00083/INV/2018/004 ve znění dodatků č. 1, č. 2 a č. 3. (dále jen „smlouva“) v jednotlivých člancích takto:

Čl. 1.2. Zhotovitel:

U člena sdružení zhotovitele, Společnosti Třebovka HT+OHL, došlo s účinností od 1. října 2021 ke změně obchodního názvu a sídla společnosti OHL ŽS, a.s. Od výše uvedeného data vystupuje společnost pod novým názvem OHLA ŽS, a.s., adresa sídla: Tuřanka 1554/115b, Slatina, Brno, PSČ 627 00. Veškeré ostatní údaje jako jsou IČ, DIČ a bankovní spojení zůstávají beze změny.

Čl. 3. Předmět smlouvy:

Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné stavební práce dle specifikace ve změnových listech č. 11, 12 a 13 v celkové výši 2 415 324,06 Kč bez DPH.

<i>Změnový list</i>	<i>Stavební objekt</i>	<i>Dodatečné stavební práce</i>
Změnový list č. 11	SO-02-PS Čerpadla, SO-03-PS Čerpadla	1 087 371,00 Kč
Změnový list č. 12	SO-02-02-11, SO-02-03-12, SO-02-03-13-1, SO-03-03-2, SO-03-03-4, SO-03-03-5, SO-02-10-7, SO-03-09-9	285 816,54 Kč
Změnový list č. 13	SO-02-07-4, SO-02-07-6, SO-02-07-8, SO-02-07-19, SO-02-07-20, SO-02-07-21, SO-03-03-5, SO-03-02-6, SO-03-02-14, SO 01-01, SO 02-01, SO 02-02, SO 02-03, SO 03-01, SO 03-02, SO 03-03	1 042 136,52 Kč
CELKEM:		2 415 324,06 Kč

Předmět smlouvy se snižuje o nerealizované stavební práce dle specifikace ve změnových listech č. 11, 12 a 13 v celkové výši - 2 064 487,40 Kč bez DPH.

<i>Změnový list</i>	<i>Stavební objekt</i>	<i>Nerealizované stavební práce</i>
Změnový list č. 11	SO-02-PS Čerpadla, SO-03-PS Čerpadla	- 1 164 730,16 Kč
Změnový list č. 12	SO-02-02-11, SO-02-03-12, SO-02-03-13-1, SO-03-03-2, SO-03-03-4, SO-03-03-5, SO-02-10-7, SO-03-09-9	- 187 572,28 Kč
Změnový list č. 13	SO-02-07-4, SO-02-07-6, SO-02-07-8, SO-02-07-19, SO-02-07-20, SO-02-07-21, SO-03-03-5, SO-03-02-6, SO-03-02-14, SO 01-01, SO 02-01, SO 02-02, SO 02-03, SO 03-01, SO 03-02, SO 03-03	- 712 184,96 Kč
CELKEM:		- 2 064 487,40 Kč

Čl. č. 5 Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky

Stávající text se nahrazuje textem níže uvedeným:

5.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 9. 11. 2018 a změnovými listy č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 a 13. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH dle této smlouvy o dílo ve znění před uzavřením tohoto dodatku činila 449 652 476,81 Kč,

Dodatečné stavební práce dle dodatku č. 4 v celkové výši **2 415 324,06 Kč** bez DPH,

Nerealizované stavební práce dle dodatku č. 4 v celkové výši **-2 064 487,40 Kč** bez DPH,

Celková cena díla bez DPH činí **450 003 313,47 Kč**,

slovy: čtyřistapadesátmilionůtřítisícetřístatřináct korun českých čtyřicetsedm haléřů bez DPH.

Zdůvodnění změny předmětu smlouvy, ceny díla a navazujících ustanovení smlouvy

Důvodem změny ceny díla je skutečnost, že v průběhu realizace se vyskytly práce nad rámec schválené dokumentace, které byly nezbytné, a změna v osobě dodavatele není možná z technických důvodů, přičemž hodnota těchto stavebních prací nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku v souladu s § 222, odst. 5. zákona o zadávání veřejných zakázek v platném znění. Dodatečně požadované práce a dodávky i nerealizované stavební práce s oceněním dle jednotlivých stavebních objektů jsou obsaženy ve změnových listech č. 11, 12 a 13.

Změnový list č. 11 řeší:

- optimalizaci typu a počtu čerpadel pro čerpání zahrázových vod dle požadavku budoucího provozovatele - obcí Rybník a Třebovice,
- nahrazení skladovacího kontejneru přívěsným vozíkem s nástavbou pro převoz čerpadel a mobilních hrazení dle požadavku obce Rybník.

Podrobný popis změny a příčina, resp. důvod vzniku změny jsou uvedeny ve změnovém listu č. 11.

Změnový list č. 12 řeší:

- realizaci 5 ks dodatečných prostupů v lokalitě Rybník a Třebovice řešících odvedení zahrázových vod,
- odstranění historického mostního základu bránícího realizaci rozšíření koryta,
- zkrácení protipovodňové zdi SO 02-03-13-1 z důvodu výškového členění terénu,
- změnu šířky nájezdové rampy k lávce vyvolanou požadavkem správce komunikace SÚS Pardubického kraje,
- odečet neprovedených prací.

Podrobný popis změn a příčin, resp. důvody vzniku změn jsou uvedeny ve změnovém listu č. 12.

Změnový list č. 13 řeší:

- neprovedení osazení plotů v rámci SO-02-07-4, SO-02-07-6, SO-02-07-8, SO-02-07-19, SO-02-07-20, SO-02-07-21 z důvodu dodatečných požadavků vlastníků těchto plotů,
- pro zajištění správné funkce PPO provedení navýšení zdí z důvodu nesouladu výškové úrovně nábřežních zdí a konstrukce mostu v ř.km 22,822,
- osazení zpětných klapek na kanalizační výusti nad rámec projektové dokumentace.

Podrobný popis změny a příčina, resp. důvod vzniku změny jsou uvedeny ve změnovém listu č. 13.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo ev. č. objednatele D952180085, ev. č. zhotovitele S00083/INV/2018/004 ve znění dodatků č. 1, č. 2 a č. 3 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě obdrží zhotovitel a dvě objednatel.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jeho obsahu, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Hradci Králové dne

V dne

Ing. Marián Šebesta
generální ředitel

Ing. Tomáš Koranda,
předseda představenstva
HOCHTIEF CZ a. s.

David Alonso Rodríguez
člen představenstva
HOCHTIEF CZ a. s.

XXX
OHL ŽS, a.s.