

# Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

kteřou uzavřely podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dne 22. 10. 2021 níže uvedené smluvní strany

---

## I. Smluvní strany

**Objednatel:** Brněnské komunikace a.s.  
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice  
IČO: 60733098  
DIČ: CZ60733098  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
účet č.: [REDAKCE]  
zapsán dne 1. 1. 1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479  
zastoupen Ing. Luďkem Borovým, generálním ředitelem, na základě plné moci  
ve věcech běžného plnění smlouvy  
[REDAKCE]  
[REDAKCE]  
středisko 1100 - středisko realizace inženýrských staveb  
číslo smlouvy objednatele: 1100 - 21000443

a

**Zhotovitel:** H.K.U., spol. s r.o.  
se sídlem Poděbradova 289/113, 612 00 Brno  
IČO: 25515161  
DIČ: CZ25515161  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
účet č.: [REDAKCE]  
zapsán dne 21. 1. 1998 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 29496  
zastoupen Ing. Jiřím Uhrem, Pavlem Mokřým, jednatele  
ve věcech běžného plnění smlouvy Ing. Jiří Uher  
ve věcech technických Ing. Jiří Uher  
číslo smlouvy zhotovitele:

## II. Preambule

- 1) Objednatel a zhotovitel spolu dne 22. 10. 2021 uzavřeli Smlouvu o dílo č. 1100 – 21000443, jejímž předmětem je provedení stavebních prací spočívajících ve vybudování nových parkovacích stání pro osobní vozidla na ulici Šeříková, ve statutárním městě Brně, a to v rámci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Parkovací stání Šeříková Jundrov“ (dále jen „smlouva“). Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVII. odst. 6 smlouvy dohodli na tomto Dodatku č. 1.
- 2) Účelem uzavření tohoto dodatku č. 1 je prodloužení termínu pro dokončení a předání díla. Realizace výše uvedeného díla je podmíněna provedením výkopových prací. Tyto práce nelze dle platné a účinné obecně závazné vyhlášky Statutárního města Brna č. 8/2009, o koordinaci výkopových prací na veřejných prostranstvích ve městě Brně, provádět v době od 1. 12. 2021 do 28. 2. 2022. Původní termín pro dokončení stavebních prací tak není možné splnit, a proto se smluvní strany dohodly na jeho prodloužení.

**Čl. III.  
Změna smlouvy o dílo**

- 1) Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na modifikaci citované smlouvy č. 1100 – 21000433 ze dne 22. 10. 2021 tak, že dosavadní znění čl. III. odst. 3 se ruší a nahrazuje se novým zněním:

*„(3) Dokončení a předání stavby: do 9. 5. 2022.“*

**Čl. IV.  
Závěrečná ustanovení**


- 1) Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčena a zůstávají nadále v platnosti.
- 2) Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
- 3) Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu druhou smluvní stranou.
- 4) Tento Dodatek č. 1 nabude účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Dodatek č. 1 zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.
- 5) Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 6) Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle prosté omylu.

**Přílohy:**

Za Objednatele:

17-01-2022

V Brně dne:



Ing. Luděk Borový  
generální ředitel

Za Zhotovitele:

V Brně dne:



Ing. Jiří Uher  
jednatel