

**Dodatek č. 3**  
**SMLOUVA O DÍLO ze dne 14.6.2021**

**I.**  
**Smluvní strany**

**1. Objednatel :** Město Humpolec  
396 22 Humpolec, Horní náměstí 300  
statutární zástupci : Karel Kratochvíl, starosta  
Ing. Vlastimil Brukner, místostarosta  
IČO : 00248266



*dále jen objednatel*

**2. Zhotovitel :** STATUS stavební a.s.  
Nádražní 998, 396 24 Humpolec  
statutární zástupce: František Kubů, předseda představenstva  
Ing. Karel Hájek, místopředseda představenstva

IČO : 466 79 120  
DIČ : CZ46679120



*dále jen zhotovitel*

uzavírají tento Dodatek č. 3, ve kterém se dohodli na následujících změnách výše uvedené Smlouvy o dílo:

**V.**  
**Cena díla**

Předmět smlouvy specifikovaný v čl. II této Smlouvy o dílo se navyšuje o částku ve výši 110.304,95 Kč bez DPH.

Konečný rozsah díla je upraven o vícepráce a určen cenovou kalkulací zpracovanou na základě úpravy rozsahu položkového rozpočtu zhotovitele oceněného dle cenové soustavy URS Praha. Položky víceprací jsou přílohou tohoto Dodatku č. 3.

Rekapitulace ceny díla:

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Cena bez DPH ( komunikace )                      | 479.347,03 Kč bez DPH   |
| Cena bez DPH ( veřejné osvětlení )               | 874.491,68 Kč bez DPH   |
| Cena díla dle Dodatku č. 3 ( veřejné osvětlení ) | 110.304,95 Kč bez DPH   |
| Cena díla celkem:                                | 1,464.143,66 Kč bez DPH |


Tento Dodatek č. 3, je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne 14.6.2021. Ostatní ustanovení smluvních ujednání, která nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti.

Za objednatele

V Humpolci dne 18.1.2022



Karel Kratochvíl, starosta  
Ing. Vlastimil Brukner, místostarosta



Za zhotovitele

V Humpolci dne 18.1.2022



František Kubů  
předseda představenstva  
Ing. Karel Hájek,  
místopředseda představenstva