

DODATEK č.2 k č. SPA-2017-800-000342/2

ke Smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby za závazek veřejné služby ke stavbě: „**Rozšíření kanalizace Hranice**“ uzavřené dne 03.01. 2018 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s rozhodnutím Komise ze dne 20. 12. 2011 o použití čl. 106 odst. 2 smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby poskytované určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu 2012/21/EU.

SMLUVNÍ STRANY:

CHEVAK Cheb, a.s.

Sídlo: Tršnická 4/11, 350 02 Cheb
IČO 49787977, DIČ CZ49787977
Bankovní spojení: KB Cheb, č.účtu 14102331/0100
Společnost zapsána 1. 1. 1994 u Krajského soudu v Plzni, Obchodní rejstřík, oddíl B, vložka 367
Zástupce při jednání ve věcech technických:
Ixxx
Zástupce při jednání ve věcech provozních:
xxx

(dále jen „**Příjemce**“ resp. „**CHEVAK**“)

a

Město Hranice,

se sídlem U Pošty 182, 351 24 Hranice,
zastoupeno Ing. Danielem Mašlárem, starosta města
IČ 00253961, DIČ CZ00253961
Bankovní spojení: Komerční banka a.s, číslo účtu: 2224331/0100
Zástupce při jednání ve věcech smluvních:
xxx
[xxx](#)
xxx

(dále jen „**Poskytovatel**“ resp. „**Město**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**Smluvní strany**“, každá samostatně pak dále jen „**Smluvní strana**“)

UZAVŘELY TENTO DODATEK K

Smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby za závazek veřejné služby

1. Úvodní ustanovení

Smluvní strany se na základě konečného vyúčtování stavby (viz příloha č.1 tohoto dodatku) dohodly na následující změně Smlouvy o poskytnutí vyrovnávací platby za závazek veřejné služby č. SPA-2017-800-000342 (dále jen „Smlouva“).

2. Změny smlouvy

Smlouva se dohodou Smluvních stran s účinností ke dni podpisu tohoto dodatku mění takto:

- článek 1.5 - Předpokládané finanční náklady a jejich rozdělení se v názvu mění na:
1.5. Skutečné náklady

- Odstavec 1.5.1 článku 1.5. upravený dodatkem č. 1 Smlouvy v článku 2. Změny smlouvy, odstavec 2.1. se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

1.5.1 Skutečné finanční náklady Projektu dle přílohy č. 1 tohoto dodatku (ceny bez DPH) jsou:

4.740.227,13 Kč

- Písmeno b) odstavce 1.5.2, článku 1.5 upravený dodatkem č. 1 Smlouvy v článku 2. Změny smlouvy, odstavec 2.1. se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

b) Podíl Města odpovídá Vyrovnavací platbě a činí 4.589.182,13 Kč.

(z toho veřejné části přípojek byly v celkové částce 175.378,00 Kč bez DPH přefakturovány městu, k částce bylo připočteno DPH dle platných předpisů)

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy neuvedená v tomto dodatku zůstávají v platnosti a nejsou tímto dodatkem č. 2 dotčena.
- 3.2. Platnost a účinnost tohoto dodatku ke Smlouvě je dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami. Smlouva vzniká projevem souhlasu s celým jejím obsahem.
- 3.3. Poskytovatel souhlasí se zveřejněním smlouvy a všech případných dodatků dle povinností vyplývajících ze zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o registru smluv“). Poskytovatel rovněž bere na vědomí, že společnost CHEVAK Cheb, a. s. je povinným subjektem dle ustanovení § 2, odst. 1, písmeno n) zákona o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že společnost CHEVAK Cheb, a. s. je oprávněna bez dalšího zveřejnit obsah celé této smlouvy/dodatku, a to jak prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., tak jiným způsobem v případě, že hodnota přesahuje 50 000,- Kč bez DPH.
- 3.4. Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno si ponechá Příjemce a jedno Poskytovatel.

4. Přílohy:

Příloha č.1: Vyúčtování stavby

Vyúčtování stavby "KANALIZACE Hranice" - I42100.A344

skutečnost	Skutečnost	Smlouva o VP
Celkové náklady stavebních prací	4 558 219,13 Kč	4 922 995,00 Kč
Technický dozor	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč
Interní náklady (koordinace, evidence atd.)	8 160,00 Kč	10 000,00 Kč
Výběrové řízení	0,00 Kč	0,00 Kč
Náklady na služebnost	3 990,00 Kč	1 000,00 Kč
Náklady na uložení sítí KSÚS KK	3 358,00 Kč	0,00 Kč
Správní poplatky	6 500,00 Kč	10 000,00 Kč
Náklady na propagaci Projektu dle podmínek OPŽP	0,00 Kč	0,00 Kč
Projektová dokumentace DUR, DZS, DPS	140 000,00 Kč	140 000,00 Kč
Archeologický dohled	0,00 Kč	5 000,00 Kč
CELKEM	4 740 227,13 Kč	5 108 995,00 Kč

Položka	skutečnost	smlouva o VP	Poznámka
Náklady celkem - skutečnost	4 740 227,13 Kč	5 108 995,00 Kč	
Podíl CHEVAK Cheb a.s.	-151 045,00 Kč	151 045,00 Kč	
Dotace SFŽP	0,00 Kč	0,00 Kč	
Podíl město	4 589 182,13 Kč	4 957 950,00 Kč	z toho příspěvků 175 378,00 Kč
příspěvek město	-300 000,00 Kč		
příspěvek město	-1 600 000,00 Kč		
příspěvek město	-1 300 000,00 Kč		
příspěvek město	-1 221 226,00 Kč		
zbývá doplatit - podíl město	167 956,13 Kč		mezisoučet bez zaplacených příspěvků
přípojky - přefakturováno městu včetně DPH	-175 378,00 Kč	175 378,00 Kč	přefakturováno městu včetně DPH 12/2020
Celkem - město příspěvek - přeplatek	-7 421,87 Kč		vrátit přeplatek za kanalizaci městu

Položka	Nezaplacené (+/-)	Poznámka
Příspěvek město - přeplatek za kanalizaci	7 421,87 Kč	vrácení připlatku městu
Celkem platby k zaplacení - přeplatek město Hranice	7 421,87 Kč	Přeplatek - bude vrácen městu

BILANCE stavba - smlouva o VP/skutečnost

	podíl města Hranice
smlouva o VP - kanalizace	4 957 950,00 Kč
skutečnost kanalizace	-4 589 182,13 Kč
rozíl (úspora) smlouva o VP a skutečnost	