



DODATEK č.2

k č. SPA-2017-800-000343/2

ke Smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby za závazek veřejné služby ke stavbě: „**Rozšíření vodovodu Hranice**“ uzavřené dne 03.01. 2018 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s rozhodnutím Komise ze dne 20. 12. 2011 o použití čl. 106 odst. 2 smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby poskytované určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu 2012/21/EU.

SMLUVNÍ STRANY:

CHEVAK Cheb, a.s.

Sídlo: Tršnická 4/11, 350 02 Cheb

IČO 49787977, DIČ CZ49787977

Bankovní spojení: KB Cheb , č.účtu 14102331/0100

Společnost zapsána 1. 1. 1994 u Krajského soudu v Plzni, Obchodní rejstřík, oddíl B, vložka 367

Zástupce při jednání ve věcech technických:

XXX

Zástupce při jednání ve věcech provozních:

XXX

(dále jen „**Příjemce**“ resp. „**CHEVAK**“)

a

Město Hranice,

se sídlem U Pošty 182, 351 24 Hranice,

zastoupeno Ing. Danielem Mašlárem, starosta města

IČ 00253961, DIČ CZ00253961

Bankovní spojení: Komerční banka a.s, číslo účtu: 2224331/0100

Zástupce při jednání ve věcech smluvních:

XXX

(dále jen „**Poskytovatel**“ , resp . „**Město**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**Smluvní strany**“, každá samostatně pak dále jen „**Smluvní strana**“)

UZAVŘELY TENTO DODATEK K

Smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby za závazek veřejné služby

1. Úvodní ustanovení

Smluvní strany se na základě konečného vyúčtování stavby (viz příloha č.1 tohoto dodatku) dohodly na následující změně Smlouvy o poskytnutí vyrovnávací platby za závazek veřejné služby č. SPA-2017-800-000343 (dále jen „Smlouva“).

2. Změny smlouvy

Smlouva se dohodou Smluvních stran s účinností ke dni podpisu tohoto dodatku mění takto:

- článek 1.5 - Předpokládané finanční náklady a jejich rozdělení se v názvu mění na:
1.5. Skutečné náklady

- Odstavec 1.5.1 článku 1.5. upravený dodatkem č. 1 Smlouvy v článku 2. Změny smlouvy, odstavec 2.1. se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

1.5.1 Skutečné finanční náklady Projektu dle přílohy č. 1 tohoto dodatku (ceny bez DPH) jsou:

19.397.784,45 Kč

- Písmeno b) odstavce 1.5.2, článku 1.5 upravený dodatkem č. 1 Smlouvy v článku 2. Změny smlouvy, odstavec 2.1. se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

b) Podíl Města odpovídá Vyrovnávací platbě a Dotaci a činí 18.207.234,45 Kč z toho obdržená dotace činí 7.298.072,61 Kč a skutečná vyrovnávací platba činí 10.909.161,84 Kč.

(z toho přípojky k převedení na vlastníky objektů byly v celkové částce 1.278.846,00 Kč bez DPH přefakturovány městu, k částce bylo připočteno DPH dle platných předpisů)

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy neuvedená v tomto dodatku zůstávají v platnosti a nejsou tímto dodatkem č. 2 dotčena.
- 3.2. Platnost a účinnost tohoto dodatku ke Smlouvě je dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami. Smlouva vzniká projevem souhlasu s celým jejím obsahem.
- 3.3. Poskytovatel souhlasí se zveřejněním smlouvy a všech případných dodatků dle povinností vyplývajících ze zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o registru smluv“). Poskytovatel rovněž bere na vědomí, že společnost CHEVAK Cheb, a. s. je povinným subjektem dle ustanovení § 2, odst. 1, písmeno n) zákona o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že společnost CHEVAK Cheb, a. s. je oprávněna bez dalšího zveřejnit obsah celé této smlouvy/dodatku, a to jak prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., tak jiným způsobem v případě, že hodnota přesahuje 50 000,- Kč bez DPH.
- 3.4. Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno si ponechá Příjemce a jedno Poskytovatel.

4. Přílohy:

Příloha č.1: Vyúčtování stavby

#NÁZEV?

Příloha č. 1 dodatku č. 2 smlouvy č. SPA-2017-800-000343

Vyúčtování stavby "VODOVOD Hranice" - I41100.A343

Skutečnost	Skutečnost	Smlouva o VP
Celkové náklady stavebních prací	18 340 115,99 Kč	18 057 926,00 Kč
Technický dozor (INVESTON)	192 000,00 Kč	192 000,00 Kč
Koordinátor BOZP (HOIKA)	63 000,00 Kč	63 000,00 Kč
Interní náklady (koordinace, evidence atd.)	176 973,46 Kč	100 000,00 Kč
Výběrové řízení	46 495,00 Kč	45 000,00 Kč
Náklady na služebnost	46 630,00 Kč	10 000,00 Kč
Správní poplatky	11 500,00 Kč	10 000,00 Kč
Náklady na propagaci Projektu dle podmínek OPŽP	0,00 Kč	30 000,00 Kč
Projektová dokumentace DUR, DZS, DPS	148 000,00 Kč	375 000,00 Kč
SFŽP žádost a administrace	279 000,00 Kč	320 000,00 Kč
Archeologický dohled	5 070,00 Kč	0,00 Kč
Autorský dozor	89 000,00 Kč	0,00 Kč
CELKEM	19 397 784,45 Kč	19 202 926,00 Kč

Položka	skutečnost	smlouva o VP	Poznámka
Náklady celkem - skutečnost	19 397 784,45 Kč	19 202 926,00 Kč	
Podíl CHEVAK Cheb a.s.	-1 190 550,00 Kč	1 190 550,00 Kč	
Dotace SFŽP - obdrženy příspěvek	-7 298 072,61 Kč	7 299 588,00 Kč	poskytnutá dotace: 7 298 072,61 Kč
Podíl město	10 909 161,84 Kč	10 712 788,00 Kč	z toho přípojky 1 278 846,00 Kč
příspěvek město	-300 000,00 Kč		
příspěvek město	-1 470 000,00 Kč		
příspěvek město	-3 925 598,00 Kč		
příspěvek město	-3 970 017,00 Kč		
zbývá doplatit - podíl město	1 243 546,84 Kč		mezisoučet bez zaplacených přípojek
přípojky - zaplacená fa.12/2019	-1 278 846,00 Kč	1 278 846,00 Kč	zaplacená faktura 12/2019
Celkem zbývá doplatit - město příspěvek	-35 299,16 Kč		vrátit přeplatek za vodovod městu

Položka	Nezaplacené (+/-)	Poznámka
Příspěvek město - přeplatek za vodovod	35 299,16 Kč	vrácení připlatku městu
Celkem platby k zaplacení - přeplatek město Hranice	35 299,16 Kč	Přeplatek - bude vrácen městu

BILANCE stavba - smlouva o VP/skutečnost		podíl města Hranice
smlouva o VP - vodovod		10 712 788,00 Kč
skutečnost vodovod		-10 909 161,84 Kč
rozdíl (úspora) smlouva o VP a skutečnost (+/-)		