

DODATEK č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

na zpracování Projektové dokumentace pro společné povolení, včetně hodnocení ekonomické efektivnosti, Projektové dokumentace pro provádění stavby a autorského dozoru projektanta při realizaci stavby

„Rekonstrukce mostu v km 192,202 na trati České Velenice - České Budějovice“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-3349/2021/ŠNE

ISPROFIN/ISPROFOND: 3273214993 / 531 352 0043

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

TOP CON SERVIS s.r.o.

se sídlem Varšavská 249/30, Vinohrady, 120 00 Praha 2

IČO: 45274983 DIČ: CZ45274983

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 9396

zastoupená Ing. Liborem Markem, jednatelem společnosti

Bankovní spojení: [REDACTED]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Ke Stírce 1824/56, Praha 8, PSČ: 182 00

číslo smlouvy: **50-21**

(dále jen „**zhotovitel**“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 3. 8. 2021 uzavřely Smlouvu o dílo na zpracování Projektové dokumentace pro společné povolení, včetně hodnocení ekonomické efektivity, Projektové dokumentace pro provádění stavby a autorského dozoru projektanta při realizaci stavby „Rekonstrukce mostu v km 192,202 na trati České Velenice - České Budějovice“ ve znění jejího dodatku č. 1 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 14.2. Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 2 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

- Úprava rozsahu předmětu Díla.** Důvodem pro úpravu rozsahu předmětu Díla je:
 - V souladu s výsledky geotechnického průzkumu (GTP) železničního spodku poruchy v železničním tělese (dodatek č. 1) se rozsah tohoto projektu rozšiřuje o projekt sanace této poruchy.
 - Zároveň se upravuje rozsah rekonstrukce železničního svršku z původně požadovaných 302 m pouze na úsek v délce sanace sesuvu železničního spodku + ZKPP mostu + most tak, aby CIN stavby nepřekročil 30 mil. Kč.
- Úprava ceny Díla a rozpisu fakturace.** V souladu s výše uvedenými úpravami rozsahu předmětu Díla dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **210.000,- Kč bez DPH**.
- Úprava lhůt k provedení Díla** v souladu s výše uvedenými úpravami rozsahu předmětu Díla, když nově je vložena dílčí etapa 1a) a stanovena lhůta pro aktualizaci DUSP, vč. EH a SR, PDPS k připomínkám a 2. dílčí etapa je posunuta do 8. 3. 2022.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením **§ 222 odst. 6** zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jako „ZZVZ“) dohodly na několika výše uvedených změnách Smlouvy. Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222, odst. 9 ZZVZ, obsahující nárůst stanovený Dodatkem č. 1 a nárůst uvedený v preambuli v odst. 1., písm. a) tohoto Dodatku, obsahující úpravu DUSP v rozsahu 110 hodin v celkové hodnotě 110.000,- Kč, činí **29,8%** původní hodnoty závazku ze Smlouvy. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 ZZVZ.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením **§ 222 odst. 4** zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jako „ZZVZ“) dohodly na několika výše uvedených změnách Smlouvy. Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222, odst. 4 ZZVZ, obsahující úpravu PDPS v rozsahu 100 hodin a zvýšení ceny o 100.000,- Kč, činí **9,61%** původní hodnoty závazku ze Smlouvy. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 ZZVZ.

Celkově se tedy Cena za provedení Díla, dle ust. § 222 odst. 4 a 6 navyšuje o 210.000,- Kč bez DPH, tj. společně s dodatkem č. 1 navýšení o 39,4% původní hodnoty závazku.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článků č.4, č.5 a č.6.

I. Předmět Dodatku

1. Ruší se stávající znění článků 4, odst. 4.2. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

Článek 4 – Lhůty k provedení Díla

4.2. Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:

Harmonogram plnění

<i>Etapa</i>	<i>Termín plnění</i> <i>(nejzazší termín pro předání příslušné části díla)</i>	<i>Popis činností</i> <i>prováděných v dílčí etapě</i>	<i>Podmínky</i> <i>dokončení</i> <i>dílčí etapy</i>
Zahájení prací	po nabytí účinnosti SOD	-	-
1. dílčí etapa	do 4 měsíců od nabytí účinnosti SOD	DUSP, vč. EH a SR, PDPS k připomínkám	Předávací protokol
1a) dílčí etapa	do 31.1.2022	AKTUALIZACE DUSP, vč. EH a SR, PDPS k připomínkám	Předávací protokol
2. dílčí etapa	do 8.3.2022	Čistopis DUSP k podání žádosti o společné povolení, vč. EH a SR, PDPS s kompletní dokladovou částí, specifikací pro výběr zhotovitele stavby, oceněného a neoceněného soupisu prací s výkazem výměr, včetně všeobecného objektu	Předávací protokol
3. dílčí etapa	do 4 měsíců od podání žádosti o stavební povolení	Kompletní majetkové vypořádání; Společné povolení v právní moci	Předání kompletního majetkového vypořádání a společného povolení, vč. nabytí právní moci
4. dílčí etapa – ukončení díla	16 měsíců (předpoklad 8/2022 – 11/2023))	Autorský dozor projektanta při realizaci stavby; zhotovitel se zavazuje provádět AD ode dne zahájení realizace stavby do	Výkaz poskytnutých služeb (1x za čtvrtletí) – stručný popis výkonů a

		ukončení realizace stavby v předpokládané délce 16 měsíců	specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
--	--	---	--

Zhotovitel se zavazuje předat kompletní Projektovou dokumentaci pro společné povolení, Projektovou dokumnetaci pro provádění stavby, včetně společného povolení s nabytím právní moci.

2. Ruší se stávající znění článku 5, odst. 5.1 a 5.2 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

Článek 5 - Cena za provedení díla

5.1. Cena za řádně zhotovené dílo činí:

- a) **Celková cena díla bez DPH 1.450.000,- Kč**
b) DPH (základní sazba)304.500,- Kč
c) Celková cena díla včetně DPH..... 1.704.500,- Kč

Cena díla dle původní smlouvy 1.040.000,- Kč

Úprava ceny Díla dle dodatku č.1, bez DPH + 200.000,- Kč

Úprava ceny Díla dle dodatku č. 2, bez DPH..... + 210.000,- Kč

Cena Díla celkem, bez DPH1.450.000,- Kč

DPH (základní sazba)304.500,- Kč

Celková cena díla včetně DPH.....1.704.500,- Kč

5.2. Rozdělení ceny dle jednotlivých částí díla (bez DPH):

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
1	Zajištění mapových podkladů	km			■
2	Geodetické práce	km			■
3	Doplňující geotechnický průzkum pro železniční spodek	km			■
4	Doplňující geotechnický a stavebně technický průzkum staveb	hod			■
5	Jiné průzkumy (např. pyrotechnický průzkum; pedologický průzkum atd.)	hod	-	-	■
6	Zpracování DUSP, PDPS, vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GR č. 11/2006, v platném znění, a dle požadavku ZTP	hod	■	■	■
7	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu přílohy G - dle směrnice GR č. 11/2006, v platném znění, a dle požadavku ZTP)	hod	■	■	■
8	Zpracování hodnocení ekonomické efektivnosti	hod	■	■	■

9	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP)	ks	■	■	■
10	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP)	ks	■	■	■
11	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku ZTP	hod	■	■	■
12	Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle směrnice GR č. 11/2006, v platném znění, a dle požadavku ZTP), včetně inženýrské činnosti a zpracování znaleckých posudků, včetně kompletního majetkového vypořádání	hod	■	■	■
13	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	hod			■
14	Koordinátor BOZP v přípravě	hod	■	■	■
15	Kompletní dokladová část (v rozsahu přílohy H - dle směrnice GR č. 11/2006, v platném znění, a dle požadavku ZTP), včetně inženýrské činnosti a zajištění vydání společného povolení s nabytím právní moci	hod	■	■	■
16	Správní poplatky				■
17	Rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace stavby dle zadávací dokumentace	hod	■	■	■

3. Ruší se stávající znění článku 6, odst. 6.2 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

Článek 6 – Platební podmínky

6.2. V návaznosti na plnění termínů při zpracování Díla dle čl. 4 odst. 4.2. této smlouvy, bude zhotovitel fakturovat cenu takto:

- a) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **1. dílčí etapa plnění** - fakturace ceny dle položek č. 1 až č. 8 odst. 5.2. smlouvy, **nejvýše však 30% celkové ceny díla** (bez DPH), **bez AD**. Daňový doklad - fakturu v celkové výši ■ Kč (bez DPH) je zhotovitel oprávněn vystavit **do 15 dnů po podpisu předávacího protokolu, nikoliv však později než 03. 12. 2021.**
- b) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **1a) dílčí etapa plnění** - fakturace ceny dle dodatku č. 2. Daňový doklad - fakturu v celkové výši ■ - Kč (bez DPH) je zhotovitel oprávněn vystavit **do 15 dnů po podpisu předávacího protokolu.**
- c) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **2. dílčí etapa plnění** - fakturace ceny dle položek č. 9 až č. 11 odst. 5.2. smlouvy (příp. do fakturace ceny dle položek č. 1 až č. 8 odst. 5.2. smlouvy). Daňový doklad - fakturu v celkové výši ■ Kč (bez DPH) je zhotovitel oprávněn vystavit do 15 dnů po podpisu předávacího protokolu. V případě, že dílo vykazuje po provedené kontrole dle čl. 4.4 smlouvy nedostatky, je objednatel oprávněn daňový doklad - fakturu vrátit a zhotovitel je oprávněn ji opětovně vystavit až po odstranění nedostatků do 15 dnů od písemného potvrzení objednatele o tom, že nedostatky byly odstraněny.
- d) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **3. dílčí etapa plnění** - fakturace ceny dle položek č. 12 až č. 16 odst. 5.2. smlouvy (podmíněno předložením společného povolení s nabytím právní moci). Daňový doklad - fakturu v celkové výši ■ Kč (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí celého díla.**
- e) Plnění dle odst. 4. 2. smlouvy - **4. dílčí etapa plnění** - fakturace ceny za Autorský dozor dle

položky č. 17 odst. 5.2. smlouvy. Daňový doklad - fakturu v celkové výši 50.000,- Kč (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí celého díla.**

Daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) bude zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“).

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Za objednatele:

V Praze



17.01.2022 14:49

Podepsáno elektronicky

..

Ing. Petr Hofhanzl
ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

Za zhotovitele:

V Praze

Date: 2022.01.14 11:57:04+0100
Foxit PDF Reader Version: 11.1.0

.....
Ing. Libor Marek
Jednatel
TOP CON SERVIS s.r.o.